


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองการพัสดุ สำนักงานบริหาร องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ผูกพันงบ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี ๒๕๖๑	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประมูล แบบเปิด	ประมูล แบบซอง	ประมูล แบบซอง	มี (✓)	ไม่มี (✓)	เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งปม. ที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๖๑ (ล้านบาท)	เงินนอก งปม. หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
๑	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																	
	งบลงทุน															๑๒๒๘.๗๖๙๔		
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																	
	ผลผลิตการให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ (๒)																	
	กิจกรรมการบริหารจัดการ (๒.๑)																	
	PS-1/6	๑. ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ๑) ระบบตอบรับโทรศัพท์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๒) ไมโครโฟนไร้สายระบบดิจิตอลชนิดมือถือ ครุภัณฑ์โรงงาน ๓) เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ	๑ ระบบ ๔ ชุด ๑ เครื่อง	- - -	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	- - -	- - -	✓ ✓ ✓	✓ ✓ -	- - ✓	- - ✓	พ.ย.-๖๐ พ.ย.-๖๐ พ.ย.-๖๐	พ.ย.-๖๐ พ.ย.-๖๐ พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐ ธ.ค.-๖๐ ธ.ค.-๖๐	๐.๔๐๐๐ ๐.๓๒๐๐ ๐.๓๐๐๐	- -	
	PS-2/6	๒. ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๑) ปรับปรุงระบบการเข้าห้องเก็บตัวอย่าง อาคารพิพิธภัณฑ ธรรมชาติวิทยา ๒) ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารพิพิธภัณฑเทคโนโลยี สารสนเทศ	๑ งาน ๑ งาน	- -	✓ ✓	✓ -	✓ ✓	- -	- -	- -	✓ ✓	✓ ✓	ธ.ค.-๖๐ ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑ ม.ค.-๖๑	เม.ย.-๖๑ เม.ย.-๖๑	๑.๕๐๐๐ ๒.๕๐๐๐	- -	
	SS-1/9	๓) ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและชุดรับ-ส่งไฟฟ้าหลักอาคาร พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑ งาน	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑	เม.ย.-๖๑	๒.๒๐๐๐	-	
	SS-2/9	๔) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและชุดรับ-ส่งไฟฟ้าหลักอาคาร พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์	๑ งาน	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑	มิ.ย.-๖๑	๖.๕๐๐๐	-	
		๕) ปรับปรุงชุดรับส่งตู้เมนไฟฟ้า (LDP) อาคารพิพิธภัณฑ	๑ งาน	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑	เม.ย.-๖๑	๒.๕๐๐๐	-	
		๖) ปรับปรุงหอระบายความร้อน (Cooling Tower) พร้อมงานท่อ อาคารพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์	๑ งาน	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑	พ.ค.-๖๑	๔.๕๐๐๐	-	
		๗) ปรับปรุงระบบระบายคื่นอาคารพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์	๑ งาน	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑	มิ.ย.-๖๑	๕.๐๐๐๐	-	
	กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ (๒.๒)																	
	PS-3/6	๑. ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๔) วิทยุสื่อสาร	๓๖ เครื่อง	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	พ.ย.-๖๐	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	๐.๒๓๔๐	-	



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองการพัสดุ สำนักงานบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ผูกพันบ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี ๒๕๖๑	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประมูล แบบซอง	ประมูล แบบซอง เปิดซอง	ประมูล แบบซอง ปิดซอง	มี (✓)	ไม่มี (✓)	เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งปม. ที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๖๑ (ล้านบาท)	เงินนอก งปม. หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		๒. ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง (ไม่มี)																
		กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๒.๓)																
	PS 4/6	๑. ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๕) อุปกรณ์ Switch ในระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง พิพิธภัณฑ เทคโนโลยีสารสนเทศ, อาคารปฏิบัติการ Taxidermy, อาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	๑ งาน	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๑	๗.๐๐๐๐	-	
		๒. ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างอื่น ๘) ติดตั้งระบบสายไฟเบอร์ออฟติกในนิทรรศการพิพิธภัณฑ เทคโนโลยีสารสนเทศ	๑ งาน	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๑	๐.๖๐๐๐	-	
๒	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม																	
	โครงการพิพิธภัณฑพระรามเก้า (พิพิธภัณฑรัชกาลที่ ๙) (๔)																	
	กิจกรรมก่อสร้างพิพิธภัณฑพระรามเก้า (๔.๑)																	
	๑. ค่าครุภัณฑ์ (ไม่มี)																	
	๒. ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างอื่นๆ ๙) ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑพระรามเก้า งบประมาณทั้งสิ้น ๗๓๒,๔๐๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๕๖ ผูกพันประมาณ ๗๙,๕๐๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๕๗ ผูกพันงบประมาณ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๕๘ ผูกพันงบประมาณ - ปี ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ ๔๘,๓๒๕,๐๐๐.- ปี ๒๕๖๐ ผูกพันงบประมาณ ๓๒,๙๓๒,๙๐๐.- ปี ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมาณ ๒๘๔,๑๕๕,๒๐๐.- ปี ๒๕๖๒ ผูกพันงบประมาณ ๑๕๓,๔๘๖,๙๐๐.-	๑ แห่ง	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	พ.ย.-๖๑	๒๘๔.๑๕๕๒	-	
	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ จ. ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๘ ค่าจ้างทั้งสิ้น ๗๓๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งจ่าย ๓๑ งวด กำหนดเริ่มงาน ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑																	



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองการพัสดุ สำนักงานบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ผูกพันงบ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี ๒๕๖๑	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประมูล แบบซอง	ประมูล แบบซอง เปิดซอง	ประมูล แบบซอง ซองดำ	มี (✓)	ไม่มี (✓)	เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งปม. ที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๖๑ (ล้านบาท)	เงินนอก งปม. หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		ควบคุมงาน ๑๐) ค่าควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๙๕๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๕๖ ผูกพันงบประมาณ ๑,๓๖๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๕๗ ผูกพันงบประมาณ ๔๙๖,๘๐๐.- ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ - ปี ๒๕๖๐ ผูกพันงบประมาณ ๒,๗๖๘,๒๐๐.- ปี ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมาณ ๓,๙๐๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๖๒ ผูกพันงบประมาณ ๑,๖๒๕,๐๐๐.-	๑ แห่ง	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	พ.ย.-๖๑	๓.๙๐๐๐	-	
		กิจกรรมก่อสร้างขึ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง (๔.๒)																
		๑. ค่าครุภัณฑ์ (ไม่มี)																
		๒. ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างอื่นๆ ๑๑) ก่อสร้างขึ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๖๑,๐๐๐.๐๐๐.- ปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ ๒๑๔,๐๐๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ผูกพันงบประมาณ - ปี ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ ๔๔,๓๕๓,๕๐๐.- ปี ๒๕๖๐ ผูกพันงบประมาณ ๑๙๘,๔๐๗,๐๐๐.- ปี ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมาณ ๕๕๙,๑๔๗,๐๐๐.- ปี ๒๕๖๒ ผูกพันงบประมาณ ๔๕,๐๙๒,๕๐๐.- ควบคุมงาน ๑๒) ค่าควบคุมงานก่อสร้างขึ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระราม เก้าพร้อมติดตั้ง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๖๓๘,๐๐๐.- ปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ ๓,๗๕๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๕๗ ผูกพันงบประมาณ - ปี ๒๕๕๘ ผูกพันงบประมาณ - ปี ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ ๘๑๖,๕๐๐.- ปี ๒๕๖๐ ผูกพันงบประมาณ ๖๙๓,๙๐๐.- ปี ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมาณ ๕,๓๖๕,๖๐๐.- ปี ๒๕๖๒ ผูกพันงบประมาณ ๑,๐๑๒,๐๐๐.-	๑ งาน	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	ส.ค.-๖๑	๕๕๙.๑๔๗๐	-	
			๑ งาน	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	ส.ค.-๖๑	๕.๓๖๕๖	-	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองการพัสดุ สำนักบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ผูกพันงบ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี ๒๕๖๑	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประมูล แบบซอง	ประมูล แบบซอง เปิดซอง	ประมูล แบบซอง ปิดซอง	มี (✓)	ไม่มี (✓)	เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งปม. ที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๖๑ (ล้านบาท)	เงินนอก งปม. หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๕)																	
	กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (๕.๑)																	
	๑. ค่าครุภัณฑ์ (ไม่มี)																	
	๒. ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง																	
	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น																	
	๑๓) ปรับปรุงผนังอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี		๑ งาน	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑	ส.ค.-๖๑	๓๐.๐๐๐๐	-	
	สำรวจและออกแบบ																	
	๑๔) ออกแบบนิทรรศการกลางแจ้งอนุรักษ์พลังงานตามรอย		๑ งาน	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑	ก.ค.-๖๑	๐.๖๕๐๐	-	
	กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (๕.๒)																	
	๑. ค่าครุภัณฑ์																	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน																	
SS-3/9	๖) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ แบบที่ ๑		๑๘ ชุด	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	พ.ย.-๖๐	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	๐.๒๓๔๐	-	
SS-4/9	๗) ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสารชนิดมีล้อเลื่อนแบบที่ ๑		๑๘ ชุด	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	พ.ย.-๖๐	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	๐.๐๙๓๖	-	
SS-5/9	๘) โต๊ะประชุมรวมเก้าอี้ ๑๒ ที่นั่ง		๑ ชุด	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	พ.ย.-๖๐	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	๐.๑๒๐๐	-	
SS-6/9	๙) ตู้เก็บเอกสารแบบที่ ๑		๑๕ ชุด	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	พ.ย.-๖๐	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	๐.๐๙๐๐	-	
SS-7/9	๑๐) ผนังบังตาสำเร็จรูป (Partition)		๓๐ ชุด	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	พ.ย.-๖๐	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	๐.๑๕๐๐	-	
SS-8/9	ครุภัณฑ์โรงงาน																	
SS-8/9	๑๑) ตู้เหล็กแบบวางเลื่อนพร้อมติดตั้ง		๓ ชุด	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑	มี.ค.-๖๑	๑.๕๐๐๐	-	
SS-9/9	๑๒) รถลากพาเลท		๒ คัน	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	พ.ย.-๖๐	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	๐.๐๘๐๐	-	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์																	
PS-5/6	๑๓) เครื่องไล่ฟองอากาศ (Vaccum pump Machine)		๒ ชุด	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	พ.ย.-๖๐	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	๐.๐๗๐๐	-	
	๒. ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง																	
	สิ่งก่อสร้างอื่น																	
	๑๕) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy		๑ หลัง	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	๕.๖๕๐๐	-	
	งบประมาณทั้งสิ้น		๒๙,๖๕๐,๐๐๐.-															
	ปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ		(คืบงบประมาณ)															
	ปี ๒๕๕๙ ตั้งงบประมาณ		๒๔,๐๐๐,๐๐๐.-															
	ปี ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณ		-															
	ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ		๕,๖๕๐,๐๐๐.-															
	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ จ. ๒๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙ ค่าจ้างทั้งสิ้น ๒๙,๖๕๐,๐๐๐ บาท																	
	กำหนดเริ่มงาน ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๓๖๐ วัน) ขยายเวลาไปเป็น ๑๘ ส.ค. ๖๐																	
	ส่งมอบงวดสุดท้าย ๑๘ ส.ค. ๖๐ ตรวจรับ ๒๓ ส.ค. ๖๐ อนุมัติเบิกจ่าย ๒๗ ก.ย. ๖๐																	

0.๐๐๐

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองการพัสดุ สำนักบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ผูกพันงบ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี ๒๕๖๑	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประมูล แบบซอง	ประมูล แบบซอง เปิดซอง	ประมูล แบบซอง ปิดซอง	มี (✓)	ไม่มี (✓)	เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งปม. ที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๖๑ (ล้านบาท)	เงินนอก งปม. หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
PS-6/6	กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (๕.๓)																	
	๑. ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ																
		๑๔) เครื่องเสียงแบบพกพา	๑๐ ชุด	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	มี.ค.-๖๑	๑.๐๐๐๐	-	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																
		๑๕) ชุด LED Panel Touch Screen Interactive Board	๒ ชุด	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓		พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	มี.ค.-๖๑	๐.๘๓๐๐	-	
	๒. ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง	สำรวจและออกแบบ																
		๑๖) ออกแบบนิทรรศการชั่วคราว เรื่อง Logical	๑ งาน	-	✓	-	✓	-	✓		✓	-	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	มี.ค.-๖๑	๐.๖๐๐๐	-	
		๑๗) ออกแบบห้องกิจกรรม ด้าน IT และ กิจกรรม Fab LAB Maker	๑ งาน	-	✓	-	✓	-	✓		✓	-	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	มี.ค.-๖๑	๐.๖๐๐๐	-	
		ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น																
		๑๘) งานปรับปรุงส่วนขยายสำนักงานและห้องประชุมอบรม	๑ งาน	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	มี.ค.-๖๑	๗.๐๐๐๐	-	
		ก่อสร้างอื่นๆ																
		๑๙) งานก่อสร้างนิทรรศการ analog vs. Digital	๑ งาน	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	มี.ค.-๖๑	๑๐.๐๐๐๐	-	
	กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (๕.๓)																	
	๑. ค่าครุภัณฑ์	(ไม่มี)																
		๒. ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง																
	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	๒๐) ตกแต่งห้องสำนักงานอาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการ	๑ งาน	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑	เม.ย.-๖๑	๒.๗๕๐๐	-	
		วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่																
	กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ (๕.๑๓)																	
	๑. ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์																
		๑๖) ชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ Science Museum Maker	๑ ชุด	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๑	๐.๙๒๐๐	-	
	๒. ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง	(ไม่มี)																

0.1ms

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองการพัสดุ สำนักบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ผูกพันงบ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี ๒๕๖๑	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประมูล แบบเปิด	ประมูล แบบซอง	เฉพาะเจาะจง	มี (✓)	ไม่มี (✓)	เชิญชวน/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งปม. ที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๖๑ (ล้านบาท)	เงินนอก งปม. หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
ANK/SP-8/9	โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) (๖)																	
	กิจกรรมก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) (๖.๑)																	
	๑. ค่าครุภัณฑ์ (ไม่มี)																	
	๒. ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างอื่นๆ																	
		๒๑) การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๓๖,๐๐๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ ๒๗๕,๔๐๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๖๒ ผูกพันประมาณ ๒๘๓,๒๕๙,๒๐๐.- ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๘๖๘,๓๘๗,๕๐๐.- ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๔๐๘,๙๕๓,๓๐๐.-	๑ แห่ง	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	จ.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๑	ส.ค.-๖๔	๒๗๕.๔๐๐๐	-	
		๒๒) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒,๗๓๓,๐๐๐.- ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ ๔,๙๑๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๖๒ ผูกพันงบประมาณ ๙,๓๒๕,๖๐๐.- ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๑๓,๒๔๐,๙๐๐.- ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๕,๒๕๖,๕๐๐.-	๑ แห่ง	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	จ.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๑	ส.ค.-๖๔	๔.๙๑๐๐	-	

ลายมือชื่อผู้จัดทำ
(นายอนันตกร ชัยนงาน)
ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์)
ผู้อำนวยการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ