ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
๑	*แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (พื้นฐาน)*													
	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย													
	งบลงทุน													
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
	ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ (๒)													
	กิจกรรมการบริหารจัดการ (๒.๑)													
	๑.ค่าครุภัณฑ์													
	ครุภัณฑ์สำนักงาน													
	๑) ระบบเครือข่ายตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๑ ระบบ	๗๒๗,๖๐๐.๐๐	๗๒๗,๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพร์ส เน็ตเวิร์ค ราคาที่เสนอ ๗๒๗,๖๐๐.๐๐	บจ.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพร์ส เน็ตเวิร์ค ราคาที่ตกลง ๗๒๗,๖๐๐.๐๐	เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้	ซ.๓/๒๕๖๓ ๑๘ มี.ค. ๖๓	๑ งวด ๑๒๐ วัน ๑๙ มี.ค. ถึง ๑๖ ก.ค. ๖๓	๗๒๗,๖๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ค. ๖๓	
	๒.ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง													
	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น													
	๑) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อบริการผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่ อพวช. ๑ งาน	๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๕๘/๒๕๖๓ ๑๓ ก.ย. ๖๓	หจก.เอ็น.พี.เอส.๒๕๔๐ กรุ๊ป ราคาที่เสนอ ๓,๖๓๔,๔๐๐.๐๐ บจ.รุ่งเรืองรวมช่าง ราคาที่เสนอ ๓,๗๔๕,๐๐๐.๐๐ บจ.ทรูบิวท์ ราคาที่เสนอ ๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ หจก.บี เอล พี กรีนแอนด์การ์เด้น ราคาที่เสนอ ๓,๙๙๙,๙๖๕.๒ หจก.บิวดิ้ง แมทที่เรียล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ ราคาที่เสนอ ๓,๖๐๖,๕๒๖.๐๐	หจก.เอ็น.พี.เอส.๒๕๔๐ กรุ๊ป ราคาที่ตกลง ๓,๖๓๔,๔๐๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๔๕/๒๕๖๓ ๓๐ ก.ย.๖๓	๔ งวด ๑๘๐ วัน ๑ ต.ค. ถึง ๒๙ มี.ค. ๖๔	-	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
		รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
		๒) ปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคาร ถนนจอดรถ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๒๗/๒๕๖๓ ๘ เม.ย. ๖๓	บจ.สกายคอมเมอเชียล ราคาที่เสนอ ๓,๓๐๐,๘๑๐.๕๘ บจ.พรีเมียร์ ไลท์ติ้ง ราคาที่เสนอ ๓,๓๗๕,๘๑๙.๐๐ บจ.อินเตอร์เซอร์วิส แอนด์ จัพพลาย ราคาที่เสนอ ๒,๙๘๑,๐๐๐.๐๐ บจ.เอ็น เอส ซี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ ๓,๓๙๐,๐๐๗.๔๙	บจ.สกายคอมเมอเชียล ราคาที่ตกลง ๓,๓๐๐,๘๑๐.๕๘	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๔๒/๒๕๖๓ ๑๗ ก.ย.๖๓	๑ งวด ๑๕๐ วัน ๑๘ ก.ย. ถึง ๑๔ ก.พ. ๖๔	-	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	
		๓) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	คัดเลือก	-	บจ.เก็ท ไอที ราคาที่เสนอ ๑,๗๔๙,๐๐๐.๐๐ บจ.จินเนอร์ไจซ์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ๑,๗๘๙,๐๔๐.๐๐ บจ.ดีอาร์เค เพาเวอร์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ ๑,๘๘๙,๖๒๐.๐๐	บจ.เก็ท ไอที ราคาที่ตกลง ๑,๗๔๙,๐๐๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๒๔/๒๕๖๓ ๑๙ พ.ค. ๖๓	๑ งวด ๙๐ วัน ๒๐ พ.ค. ถึง ๑๗ ส.ค. ๖๓ (อนุมัติขยายเวลาออกไปอีก ๖๐ วัน สิ้นสุดวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๓)	-	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	ชั้นตอนการผลิตล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙
		๔) ปรับปรุงลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก ๑,๐๐๐ ก.ก. รับส่ง ๖ ชั้น อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ ๑,๗๔๘,๓๘๐.๐๐	บจ.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) ราคาที่ตกลง ๑,๗๔๘,๓๘๐.๐๐	เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้	จ.๑๖/๒๕๖๓ ๒๖ มี.ค. ๖๓	๑ งวด ๒๔๐ วัน ๒๗ มี.ค. ถึง ๒๑ พ.ย. ๖๓	-	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	
		๕) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ๑ งาน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๓๕/๒๕๖๓ ๑๓ เม.ย. ๖๓	บจ.แฮ็ช เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ๘๘๕,๘๑๒.๙๕ หจก.เพาเวอร์เมค เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ๖๙๐,๐๐๐.๐๐ หจก.เอสพีไมโครลโคพ ราคาที่เสนอ ๙๕๗,๐๐๐.๐๐ บจ.เอ็น เอส ซี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ ๙๒๐,๐๑๓.๕๗	บจ.แฮ็ช เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่ตกลง ๘๘๕,๘๑๒.๙๕	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๓๕/๒๕๖๓ ๒๐ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๑๒๐ วัน ๒๑ ก.ค. ถึง ๑๗ พ.ย. ๖๓	-	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
		รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
		๖) ปรับปรุงบันไดเลื่อน อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๙๒,๗๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ. เจเอเค อินโนเวชั่น ราคาที่เสนอ ๙๖๓,๕๐๐.๐๐ บจ.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ ๒,๙๙๒,๖๖๑.๖๐	บจ.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) ราคาที่ตกลง ๒,๙๙๒,๖๖๑.๖๐	เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้	จ.๒๑/๒๕๖๓ ๙ เม.ย. ๖๓	๑ งวด ๑๒๐ วัน ๑๐ เม.ย. ถึง ๗ ส.ค. ๖๓	๒,๙๙๒,๖๖๑.๖๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน มิ.ย. ๖๓	
		๗) ปรับปรุงตู้เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (เปลี่ยนบัส ดักส์ Busc Duct) อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๔๗/๒๕๖๓ ๒๙ ก.ค. ๖๓ (ครั้งที่ ๒)	-	-	-	-	-	-	นำส่งรายงานความเห็นอุทธรณ์พร้อมเหตุผลไปยังกรมบัญชีกลางเมื่อ ๑๐ ก.ย.๖๓	มีผู้อุทธรณ์ผลการประกวดราคาเมื่อ ๒๘ ส.ค.๖๓ ซึ่งหากไม่เห็นด้วยกับข้ออุทธรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนต้องส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณา ส่งผลให้ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายใน ๓๐ ก.ย.๖๓
		๘) ปรับปรุงห้องทำงานกองบุคลากร/กองกลาง ๑ งาน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๘๙,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๒๘/๒๕๖๓ ๘ เม.ย. ๖๓	หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ ราคาที่เสนอ ๑,๑๒๐,๑๓๘.๒๕ หจก.ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง ราคาที่เสนอ ๑,๒๘๙,๐๐๐.๐๐ บจ.รุ่งเรืองรวมช่าง ราคาที่เสนอ ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บจ.เคค อิน คอน ราคาที่เสนอ ๑,๓๕๙,๐๐๐.๐๐ บจ.เอ็น เอส จี ซิสเท็ม แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ ๑,๓๗๙,๙๙๕.๙๔ บจ.โอเวอร์ไรด์ ราคาที่เสนอ ๑,๓๘๗,๗๐๗.๙๕ หจก.พรรัคมีมาตราอีควิป เมนท์ ราคาที่เสนอ ๑,๓๘๑,๐๐๐.๐๐	หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ ราคาที่ตกลง ๑,๑๒๐,๑๓๘.๒๕	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๓๐/๒๕๖๓ ๒๒ มิ.ย. ๖๓	๑ งวด ๙๐ วัน ๒๓ มิ.ย. ถึง ๒๐ ก.ย. ๖๓	-	ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับมอบงาน	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
		๙) ปรับปรุงห้องทำงานกองการพัสดุ ๑ งาน	๒,๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๒,๓๓๔,๐๐.๐๐	e-bidding	๒๔/๒๕๖๓ ๘ เม.ย. ๖๓	หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ ราคาที่เสนอ ๑,๙๒๘,๖๓๒.๗๗ บจ.โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บจ.รุ่งเรืองรวมช่าง ราคาที่เสนอ ๒,๒๗๗,๐๐๐.๐๐ บจ.เพียงพอ พร็อพเพอร์ตี้ ราคาที่เสนอ ๒,๑๕๔,๐๐๐.๐๐ บจ.วัน สตีอป บิวดิ้ง (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ ๑,๙๙๑,๐๐๐.๐๐ บจ.เดค อิน คอน ราคาที่เสนอ ๒,๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บจ.โอเวอร์ไรด์ ราคาที่เสนอ ๒,๑๙๙,๖๕๒.๕๖ บจ.เบญจะพลากูล ราคาที่เสนอ ๒,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ หจก.เอสยาร์พี กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ๒,๒๖๐,๗๖๒.๓๐ หจก.พรรัศมีมาตราอีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ ๒,๑๕๗,๐๐๐.๐๐ บจ.บี เอ เจ สตีล ราคาที่เสนอ ๒,๔๓๑,๓๐๐.๐๐	หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ ราคาที่ตกลง ๑,๙๒๘,๖๓๒.๗๗	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๓๓/๒๕๖๓ ๑๕ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๑๒๐ วัน ๑๖ ก.ค. ถึง ๑๒ พ.ย. ๖๓	-	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	
		๑๐) ปรับปรุงห้องทำงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๘๔,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๔๐/๒๕๖๓ ๒ ก.ค. ๖๓	หจก. จีพีเอส ๙๙๙ ราคาที่เสนอ ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ หจก. ณรงค์ศักดิ์ มารีกัน แอนด์ ซัน ราคาที่เสนอ ๑,๘๑๕,๐๐๐.๐๐ พรรัศมีมาตราอีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ ๑,๗๘๓,๖๗๐.๙๑ บจ. รุ่งเรืองรวมช่าง ราคาที่เสนอ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บจ. กรุงไทยรุ่งเจริญ ราคาที่เสนอ ๑,๗๔๖,๐๐๐.๐๐ หจก. พลเฟอร์นิเจอร์ ราคาที่เสนอ ๑,๗๓๔,๖๗๙.๗๔	หจก. จีพีเอส ๙๙๙ ราคาที่ตกลง ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๔๐/๒๕๖๓ ๒๖ ส.ค. ๖๓	๑ งวด ๑๒๐ วัน ๒๗ ส.ค. ถึง ๒๔ ธ.ค. ๖๓	-	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศลอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
		๑๑) ปรับปรุงห้องทำงานกองการสถานที่ และสำนักงานบำรุงรักษาอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๓๐/๒๕๖๓ ๙ เม.ย. ๖๓	บจ.วัน สต๊อป บิวดิ้ง (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ ๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ ราคาที่เสนอ ๑,๙๙๙,๐๘๖.๑๒ บจ.โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บจ.พีดับเบิ้ลยูเอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ ๒,๐๕๐,๐๙๙.๐๐ บจ.เคค อิน คอน ราคาที่เสนอ ๒,๒๙๘,๐๐๐.๐๐ บจ.โอเวอร์ไรด์ ราคาที่เสนอ ๒,๓๗๔,๐๕๔.๐๐ หจก.พรรัศมีมาตราอีควิป เมนท์ ราคาที่เสนอ ๒,๒๘๖,๐๐๐.๐๐	บจ.วัน สต๊อป บิวดิ้ง (ประเทศไทย) ราคาที่ตกลง ๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๓๑/๒๕๖๓ ๒๒ มิ.ย. ๖๓	๑ งวด ๑๒๐ วัน ๑ ก.ค. ถึง ๒๘ ต.ค. ๖๓	-	อยู่ระหว่างการแจ้งระงับงวด เนื่องจากมีการปรับปรุงแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับภารกิจตามโครงสร้างหใม่	
		๑๒) ปรับปรุงอาคารศาลาเอนกประสงค์ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ งาน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๙๘,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๒๙/๒๕๖๓ ๙ เม.ย. ๖๓	หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ ราคาที่เสนอ ๑,๓๗๑,๕๐๑.๓๘ บจ.โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บจ.ลีมา รีโนเวชั่น ราคาที่เสนอ ๑,๑๒๘,๙๑๖.๐๐ บจ.เอ็น เอส จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ ๑,๓๕๐,๐๐๓.๔๙ บจ.โอเวอร์ไรด์ ราคาที่เสนอ ๑,๓๙๗,๘๕๐.๐๐ บจ.๘๙ เอนเนอร์จี ราคาที่เสนอ ๑,๗๓๘,๕๗๔.๒๕ หจก.พรรัศมีมาตราอีควิป เมนท์ ราคาที่เสนอ ๑,๒๓๘,๐๐๐.๐๐ บจ.บี เอ เจ ลดีล ราคาที่เสนอ ๑,๔๕๙,๐๐๐.๐๐	บจ.ลีมา รีโนเวชั่น ราคาที่ตกลง ๑,๑๒๘,๙๑๖.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๒๖/๒๕๖๓ ๒๙ พ.ค. ๖๓	๑ งวด ๙๐ วัน ๓๐ พ.ค. ถึง ๒๗ ส.ค. ๖๓	๑,๑๒๘,๙๑๖.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)			
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
		ค่าสิ่งก่อสร้างอื่น												
		๑๓) ติดตั้งระบบแสงสว่างรอบอาคาร ถนนและลานจอดรถ ๑ งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๒๕/๒๕๖๓ ๘ เม.ย. ๖๓	บจ.โฟกัส เวนเจอร์ ราคาที่เสนอ ๘๔๙,๐๐๐.๐๐ บจ.สกายคอมเมอเชียล ราคาที่เสนอ ๒,๔๒๗,๕๔๗.๑๘ บจ.เอล.เจ.เอ็น. เอ็นจิเนียริง (๑๙๗๑) ราคาที่เสนอ ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ หจก.เอสทีซี เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง ราคาที่เสนอ ๑,๖๔๕,๐๐๐.๐๐	บจ.โฟกัส เวนเจอร์ ราคาที่ตกลง ๘๔๙,๐๐๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๓๗/๒๕๖๓ ๓๐ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๑๒๐ วัน ๓๑ ก.ค. ถึง ๒๗ พ.ย. ๖๓	-	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	
		๑๔) ก่อสร้างอาคารชั้นครึ่งพร้อมเปลี่ยนหอผึ่งน้ำเย็น งาน ท่อและอุปกรณ์ประกอบ ๑ งาน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๓๙/๒๕๖๓ ๒๓ มิ.ย. ๖๓	บจ. คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเม้นท์ ราคาที่เสนอ ๙,๔๘๙,๓๙๗.๐๑	บจ. คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเม้นท์ ราคาที่ตกลง ๙,๔๘๙,๓๙๗.๐๑	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๓๙/๒๕๖๓ ๓ ส.ค. ๖๓	๓ งวด ๑๔๐ วัน ๔ ส.ค. ถึง ๓๐ ม.ค. ๖๔	-	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	
		ค่าสิ่งก่อสร้างอื่น												
		๑๕) ติดตั้งระบบประตูทางเข้าอัตโนมัติ อาคารพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ ๑ งาน	๗๗๑,๐๐๐.๐๐	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๓๒/๒๕๖๓ ๑๐ เม.ย. ๖๓	บจ.บี.แอล.ที.แอลโจซิเอทส์ ราคาที่เสนอ ๕๔๕,๗๐๐.๐๐ บจ.วี ที เอส เคคอเรท ราคาที่เสนอ ๗๒๓,๐๐๐.๐๐ บจ.ยัวร์คอนเนคเพาเวอร์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ ๗๑๙,๐๐๐.๐๐ หจก.กาญจนโชค เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ๖๙๙,๐๐๐.๐๐ หจก.ลิตรานนท์ ราคาที่เสนอ ๕๘๗,๐๐๐.๐๐	บจ.บี.แอล.ที.แอลโจซิเอทส์ ราคาที่ตกลง ๕๔๕,๗๐๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๒๕/๒๕๖๓ ๒๙ พ.ค. ๖๓	๑ งวด ๖๐ วัน ๓๐ พ.ค. ถึง ๒๘ ก.ค ๖๓	๕๔๕,๗๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๓	
	กิจกรรมการตลาดและบริการผู้เข้าชม (๒.๒)													
	๑.ค่าครุภัณฑ์													
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่												
		๒) โทรโข่ง ๑๐ ตัว	๒๘,๔๐๐.๐๐	๒๘,๔๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.เทอร์มินอล โซลูชั่น ราคาที่เสนอ ๒๑,๒๙๓.๐๐	บจ.เทอร์มินอล โซลูชั่น ราคาที่ตกลง ๒๑,๒๙๓.๐๐	ราคาต่ำสุด	๑๗ มี.ค. ๖๓	๑ งวด	๒๑,๒๙๓.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน เม.ย. ๖๓	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
		รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ค/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
		๓) ตู้ลำโพงไร้สายแบบหิ้ว ๕ ชุด	๒๕,๑๐๐.๐๐	๒๕,๑๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.เทอร์มินอล โซลูชั่น ราคาที่เสนอ ๑๔,๔๔๕.๐๐	บจ.เทอร์มินอล โซลูชั่น ราคาที่ตกลง ๑๔,๔๔๕.๐๐	ราคาต่ำสุด	๑๗ มี.ค. ๖๓	๑ งวด	๑๔,๔๔๕.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน เม.ย. ๖๓	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน													
		๔) เก้าอี้บาร์ทรงสูง ๑๐ ตัว	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	หจก.เค.เค.เอ็มโปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่เสนอ ๑๘,๕๐๐.๐๐ บจ.ไดร พี เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ ๒๐,๕๐๐.๐๐ บจ.ลลิม.เทค ราคาที่เสนอ ๒๒,๕๐๐.๐๐	หจก.เค.เค.เอ็มโปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่ตกลง ๑๘,๕๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๐๙๔/ ๖๓ ๑๓ มี.ค. ๖๓	๑ งวด ๓๐ วัน ๑๗ มี.ค. ถึง ๑๕ เม.ย. ๖๓	๑๘,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน พ.ค. ๖๓	
		๕) เก้าอี้พักคอย ๑๐ ชุด	๓๔,๒๐๐.๐๐	๓๔,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	หจก.เค.เค.เอ็มโปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่เสนอ ๓๔,๒๐๐.๐๐ บจ.ไดร พี เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บจ.ลลิม.เทค ราคาที่เสนอ ๔๒,๐๐๐.๐๐	หจก.เค.เค.เอ็มโปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่ตกลง ๓๔,๒๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๐๙๔/ ๖๓ ๑๓ มี.ค. ๖๓	๑ งวด ๓๐ วัน ๑๗ มี.ค. ถึง ๑๕ เม.ย. ๖๓	๓๔,๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน พ.ค. ๖๓	
		๖) ตู้เก็บส้มภาระขนาด ๑๘ ช่อง ๑๐ ตู้	๖๗,๙๐๐.๐๐	๖๗,๙๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	หจก.เค.เค.เอ็มโปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่เสนอ ๖๗,๙๐๐.๐๐ บจ.ไดร พี เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บจ.ลลิม.เทค ราคาที่เสนอ ๗๓,๐๐๐.๐๐	หจก.เค.เค.เอ็มโปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่ตกลง ๖๗,๙๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๐๙๔/ ๖๓ ๑๓ มี.ค. ๖๓	๑ งวด ๓๐ วัน ๑๗ มี.ค. ถึง ๑๕ เม.ย. ๖๓	๖๗,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน พ.ค. ๖๓	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์													
		๗) รถเข็นผู้ป่วย ๑๐ คัน	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	หจก. เค.เค.โปรดักท์(๑๙๙๓) ราคาที่เสนอ ๓๓,๔๙๐.๑๐	หจก. เค.เค.โปรดักท์(๑๙๙๓) ราคาที่ตกลง ๓๓,๔๙๐.๑๐	ราคาต่ำสุด	๓๑ มี.ค. ๖๓	๑ งวด ๓๐ วัน ๑ เม.ย. ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๓	๓๓,๔๙๐.๑๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน เม.ย. ๖๓	
	๒.ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง													
		(ไม่มี)												

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
	กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๒.๓)													
	๑.ค่าครุภัณฑ์													
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
		๘) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ๘๐ เครื่อง	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๘๔,๕๐๐.๐๐	e-bidding	๗/๒๕๖๓ ๖ ม.ค. ๖๓	บจ.อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ ๓,๖๘๙,๐๐๐.๐๐ หจก. เอ็ดไลน์ ซีสเท็ม ราคาที่เสนอ ๓,๗๐๕,๐๐๐.๐๐	บจ.อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์เซอร์วิส ราคาที่ตกลง ๓,๖๘๙,๐๐๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	ข.๔/๒๕๖๓ ๒๕ มี.ค. ๖๓	๑ งวด ๖๐ วัน ๒๕ มี.ค. ถึง ๒๓ พ.ค. ๖๓	๓,๖๘๙,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน มิ.ย. ๖๓	
		๙) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	๓๙๘,๐๐๐.๐๐											
		๑๐) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ๒๖ เครื่อง	๗๘๐,๐๐๐.๐๐											
		๑๑) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบกราฟิก ๑๓ เครื่อง	๖๕๐,๐๐๐.๐๐											
		๑๒) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ๗ เครื่อง	๑๑๒,๐๐๐.๐๐											
		๑๓) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ๘ เครื่อง	๑๖๘,๐๐๐.๐๐											
		๑๔) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒๒๒,๕๐๐.๐๐											
		๑๕) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ๓๐ เครื่อง	๑๒๙,๐๐๐.๐๐											
		๑๖) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network ๒ เครื่อง	๒๐,๐๐๐.๐๐											
		๑๗) โปรแกรม Auto CAD ๑ ชุด	๖๐,๐๐๐.๐๐											
		๑๘) โปรแกรม Sketch UP Pro ๑ ชุด	๒๘,๐๐๐.๐๐											
		๑๙) โปรแกรม V Ray ๑ ชุด	๔๒,๐๐๐.๐๐											
		๒๐) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายและฐานข้อมูล ๑ ระบบ	๑๓,๑๙๑,๖๐๐.๐๐	๑๓,๑๙๑,๖๐๐.๐๐	e-bidding	๑๙/๒๕๖๓ ๑๒ มี.ค. ๖๓	บจ.เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น ราคาที่เสนอ ๑๓,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ บจ.คอม เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ ๑๓,๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บจ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร์ ราคาที่เสนอ ๑๓,๐๘๓,๒๐๐.๐๐	บจ.เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น ราคาที่ตกลง ๑๓,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	ข.๙/๒๕๖๓ ๒๗ เม.ย. ๖๓	๓ งวด ๙๐ วัน ๒๘ เม.ย. ถึง ๒๖ ก.ค. ๖๓	๑๓,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
		๒๑) การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Exchange Online) ๑ ระบบ	๑,๐๗๘,๔๐๐.๐๐	๑,๐๗๘,๔๐๐.๐๐	e-bidding	๑๑/๒๕๖๓ ๕ ก.พ. ๖๓	บจ.เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น ราคาที่เสนอ ๑,๐๔๓,๒๕๐.๐๐ บจ.เอ็ม.ไอ.เอส.เอาท์ซอร์สซิ่ง ราคาที่เสนอ ๑,๐๖๓,๕๘๐.๐๐	บจ.เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น ราคาที่ตกลง ๑,๐๔๓,๒๕๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๒๐/๒๕๖๓ ๑ เม.ย. ๖๓	๒ งวด ๙๐ วัน ๒ เม.ย. ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ขยายสัญญา ถึงวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓	๑,๐๔๓,๒๕๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ค. ๖๓	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-๑๙ ประกอบกับประกาศ อพ. ฉบับที่ ๕ ให้พนักงาน/ลูกจ้างปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดอบรมและส่งมอบงานได้ภายในกำหนดเวลา
		๒.ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง (ไม่มี)												
๒		แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๓) กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (๓.๑)													
		๑.ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ๒๒) เครื่องฉายและระบบห้องฟ้าจำลองในโดมวิทยาศาสตร์ ๑ ชุด	๑๙,๙๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๓๓,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๑๙/๒๕๖๓ ๑๘ มี.ค. ๖๓	บจ.อินบัตเจท ราคาที่เสนอ ๑๘,๗๙๙,๙๐๐.๐๐	บจ.อินบัตเจท ราคาที่ตกลง ๑๘,๗๙๙,๙๐๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	ข.๗/๒๕๖๓ ๑๗ เม.ย. ๖๓	๒ งวด ๒๑๐ วัน ๑๓ พ.ย. ๖๓	๑๘,๗๙๙,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๓	
		๒.ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๑๖) ปรับปรุงพื้นที่วัตถุตัวอย่างไฟฟ้าแรงสูง ๑ งาน	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๖/๒๕๖๓ ๑๘ ธ.ค. ๖๒	หจก. พรรัตมีมาตราอีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ ๒,๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บจ.โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ๓,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ หจก.อุดมโชคการโยธา ราคาที่เสนอ ๒,๙๙๖,๐๐๐.๐๐ บจ.เมก้า ซีวิล ราคาที่เสนอ ๓,๒๗๙,๐๐๐.๐๐	หจก. พรรัตมีมาตราอีควิปเมนท์ ราคาที่ตกลง ๒,๘๙๖,๐๐๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๑๕/๒๕๖๓ ๒๐ มี.ค. ๖๓	๓ งวด ๑๕๐ วัน ๒๑ มี.ค. ๖๓ ถึง ๑๗ ส.ค. ๖๓ (อนุมัติขยายเวลาออกไปอีก ๔๑ วัน สิ้นสุดวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๓)	๕๗๙,๒๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อ ๒๘ ก.ย. ๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับมอบงาน	อพ. แจ้งระงับงานชั่วคราวจากเหตุการแพร่ระบาด COVID-๑๙ ตามประกาศ อพ. ฉบับที่ ๕ (WHF) และประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวของจังหวัดปทุมธานี
		๑๗) ปรับปรุงผนังอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี ๑ งาน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๒๖,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๑๓ ก.พ. ๖๓	กิจการร่วมค้า ไอเค ราคาที่เสนอ ๒๓,๑๘๘,๖๘๓.๐๑ บจ.ออมทอง อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ ๒๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บจ.ยูเนียน แปลน ราคาที่เสนอ ๒๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	กิจการร่วมค้า ไอเค ราคาที่ตกลง ๒๓,๑๘๘,๖๘๓.๐๑	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๒๗/๒๕๖๓ ๕ พ.ค. ๖๓	๖ งวด ๑๘๐ วัน ๖ พ.ค. ถึง ๑ พ.ย. ๖๓	๕,๔๔๙,๓๔๐.๐๓	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	(รวมเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๐% เป็นเงิน ๒,๓๑๘,๘๖๘.๑๐ บาท)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
	กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (๓.๒)													
	๑.ค่าครุภัณฑ์													
	ครุภัณฑ์สำนักงาน													
	๒๓) เครื่องเคลือบโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ๑ เครื่อง	๒๕๖,๘๐๐.๐๐	๒๘๓,๕๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	หจก.เค.เค.เอ็ม โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่เสนอ ๒๕๕,๙๔๔.๐๐	หจก.เค.เค.เอ็ม โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่ตกลง ๒๕๕,๙๔๔.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๐๘๕/๖๓ ๔ มี.ค. ๖๓	๑ งวด ๖๐ วัน ๕ มี.ค. ถึง ๓ พ.ค. ๖๓	๒๕๕,๙๔๔.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน มี.ค. ๖๓	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์													
	๒๔) กล้องจุลทรรศน์เชิงประกอบ (Compound microscope) ชนิด ๒ กระบอกตา ๕ ชุด	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๕๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.รัชมอร์ พรีซิชั่น ราคาที่เสนอ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บจ.รัชมอร์ พรีซิชั่น ราคาที่ตกลง ๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๐๘๖/๖๓ ๔ มี.ค. ๖๓	๑ งวด ๑๕๐ วัน ๖ มี.ค. ถึง ๒ ส.ค. ๖๓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน เม.ย. ๖๓	
	๒๕) กล้องจุลทรรศน์สเตอรีโอ ชนิด ๒ กระบอกตา ๒๐ ชุด	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๑๒/๒๕๖๓ ๗ ก.พ. ๖๓	บจ.รัชมอร์ พรีซิชั่น ราคาที่เสนอ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ หจก.กาญจนดิษฐ์ ราคาที่เสนอ ๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ บจ.ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล ราคาที่เสนอ ๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บจ.ไทย จุลทรรศน์ ราคาที่เสนอ ๙๘๔,๔๐๐.๐๐ บจ.เบตเตอร์ ซินดิเคท ราคาที่เสนอ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บจ.พ.ซี.เมดิคอล มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ๗๒๖,๐๐๐.๐๐	บจ.รัชมอร์ พรีซิชั่น ราคาที่ตกลง ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	ข.๑๒/๒๕๖๓ ๒๙ พ.ค. ๖๓	๑ งวด ๑๒๐ วัน ๓๐ พ.ค. ถึง ๒๖ ก.ย. ๖๓	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๓	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ													
	๒๖) ระบบเครื่องขยายเสียง แสดงภาพ พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด	๑,๐๔๑,๔๐๐.๐๐	๑,๐๖๔,๗๓๐.๒๕	e-bidding	๒๐/๒๕๖๓ ๒๔ มี.ค. ๖๓	บจ.ซาโมจิน ราคาที่เสนอ ๑,๐๓๕,๕๕๒.๐๐ บจ.เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็คโทรนิค แอนด์คอมมูนิเคชั่น ราคาที่เสนอ ๑,๐๓๙,๙๙๐.๐๐	บจ.ซาโมจิน ราคาที่ตกลง ๑,๐๓๕,๕๕๒.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	ข.๑๐/๒๕๖๓ ๒๗ เม.ย. ๖๓	๑ งวด ๑๒๐ วัน ๘ พ.ค. ถึง ๔ ก.ย. ๖๓	๑,๐๓๕,๕๕๒.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๓	
	๒๗) เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด	๗๘๕,๙๐๐.๐๐	๗๙๖,๐๒๖.๕๐	e-bidding	๑๖/๒๕๖๓ ๑๕ ก.พ. ๖๓	บจ.ซาโมจิน ราคาที่เสนอ ๗๗๘,๑๒๐.๐๐	บจ.ซาโมจิน ราคาที่ตกลง ๗๗๘,๑๒๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	ข.๑๖/๒๕๖๓ ๑๔ เม.ย. ๖๓	๑ งวด ๑๒๐ วัน ๑๕ เม.ย. ถึง ๑๒ ส.ค. ๖๓	๗๗๘,๑๒๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
							บจ.เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็คโทรนิค แอนด์คอมมูนิเคชั่น ราคาที่เสนอ ๗๘๑,๑๑๐.๐๐ บจ.เอไอเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ๗๘๔,๒๐๐.๐๐							
	๒.ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง													
		(ไม่มี)												
	กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (๓.๓)													
	๑.ค่าครุภัณฑ์													
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่												
		๒๘) ระบบภาพ IT Auditorium ๑ งาน	๖,๕๔๕,๗๐๐.๐๐	๖,๕๔๕,๗๐๐.๐๐	*e-bidding*	*๑๘/๒๕๖๓ ๑๖ มี.ค. ๖๓*	*บจ.เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็คโทรนิค แอนด์คอมมูนิเคชั่น ราคาที่เสนอ ๖,๕๐๕,๘๐๐.๐๐* *บจ.ซาโมจิน ราคาที่เสนอ ๖,๕๒๓,๔๗๘.๐๐*	*บจ.เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็คโทรนิค แอนด์คอมมูนิเคชั่น ราคาที่ตกลง ๖,๕๐๕,๘๐๐.๐๐*	*มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด*	*ข.๘/๒๕๖๓ ๒๔ เม.ย. ๖๓*	*๔ งวด ๑๒๐ วัน ๒๕ เม.ย. ถึง ๒๒ ส.ค. ๖๓*	๖,๕๐๕,๘๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๓	
		๒๙) เครื่องพิมพ์กราฟฟิกพาเนล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ นิ้ว ๑ ชุด	*๗๙๕,๐๐๐.๐๐*	*๗๙๕,๐๐๐.๐๐*	*e-bidding*	*๒๓/๒๕๖๓ ๘ เม.ย. ๖๓*	*บจ.ยินดี อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริง ราคาที่เสนอ ๗๙๕,๐๐๐.๐๐* *บจ.วาย.เอ็ม.ซี ควอลิตี้ โปรดักท์ ราคาที่เสนอ ๗๙๕,๐๐๐.๐๐*	*บจ.ยินดี อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริง ราคาที่ตกลง ๗๙๕,๐๐๐.๐๐*	*มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด*	*ข.๑๓/๒๕๖๓ ๔ มิ.ย. ๖๓*	*๑ งวด ๖๐ วัน ๕ มิ.ย. ถึง ๓ ส.ค. ๖๓*	*๗๙๕,๐๐๐.๐๐*	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ค. ๖๓	
		ครุภัณฑ์อื่น												
		๓๐) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ FAB LAB and IT Activities ๑ ชุด	*๒,๔๖๓,๐๐๐.๐๐*	*๒,๔๙๓,๘๗๐.๔๐*	*e-bidding*	*๒๒/๒๕๖๓ ๑ เม.ย. ๖๓*	*บจ.ยินดี อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริง ราคาที่เสนอ ๒,๔๖๑,๐๐๐.๐๐* *บจ.วาย.เอ็ม.ซี ควอลิตี้ โปรดักท์ ราคาที่เสนอ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐*	*บจ.ยินดี อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริง ราคาที่ตกลง ๒,๔๖๑,๐๐๐.๐๐*	*มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด*	*ข.๑๑/๒๕๖๓ ๑๔ พ.ค. ๖๓*	*๑ งวด ๙๐ วัน ๑๕ พ.ค. ถึง ๑๒ ส.ค. ๖๓*	๒,๔๖๑,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
	๒.ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง													
		สำรวจออกแบบ												
		๑๘) จ้างออกแบบนิทรรศการ Coding and Programming ๑ งาน	*๗๐๐,๐๐๐.๐๐*	*๗๐๐,๐๐๐.๐๐*	*e-bidding*	*๑๕/๒๕๖๓ ๑๔ ก.พ. ๖๓*	*บจ.กรีนรีโวลต์ ราคาที่เสนอ ๕๖๙,๙๙๙.๐๐* *บจ.เดลพาซิโต บูล ราคาที่เสนอ ๖๙๙,๙๙๙.๐๐* *บจ.อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์ สตูดิโอ ราคาที่เสนอ* *บจ.บิท สตูดิโอ ราคาที่เสนอ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐* *บจ.ปาราปลุย ราคาที่เสนอ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐* *บจ.บจ.เอ็ม เอ เอฟ เอ็กเซล เลนท์ ราคาที่เสนอ ๖๗๔,๑๐๐.๐๐*	*บจ.กรีนรีโวลต์ ราคาที่ตกลง ๕๖๙,๙๙๙.๐๐*	*มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด*	*จ.๒๒/๒๕๖๓ ๙ เม.ย. ๖๓*	*๒ งวด ๑๕๐ วัน ๑๐ เม.ย. ถึง ๖ ก.ย. ๖๓*	*๑๙๙,๔๙๙.๖๕*	*อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา*	*ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา (แจ้งปรับแล้ว)*
		ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น												
		๑๙) ปรับปรุงพื้นที่จัดแสดง Collection ด้านสารสนเทศ ๑ งาน	*๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐*	*๗,๐๕๖,๐๐๐.๐๐*	*e-bidding*	*๓๔/๒๕๖๓ ๑๓ เม.ย. ๖๓*	*บจ.ลีมา รีโนเวชั่น ราคาที่เสนอ ๕,๓๖๗,๗๕๓.๐๐* *หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ ราคาที่เสนอ ๖,๑๗๐,๐๘๑.๙๔* *บจ.อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์ สตูดิโอ ราคาที่เสนอ ๖,๘๓๕,๕๕๗.๘๔* *บจ.คล่องชาญวัฒนา ราคาที่เสนอ ๕,๙๑๔,๑๔๕.๐๙* *หจก. พรรัศมีมาตราอีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ ๖,๑๙๘,๐๐๐.๐๐* *บจ.บี เอ เจ สตีล ราคาที่เสนอ ๖,๘๙๘,๐๐๐.๐๐* *บจ.วอลคเกอร์ เอสเตท ราคาที่เสนอ ๕,๙๘๐,๐๐๐.๐๐*	*บจ.ลีมา รีโนเวชั่น ราคาที่ตกลง ๕,๓๖๗,๗๕๓.๐๐*	*มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด*	*จ.๓๒/๒๕๖๓ ๒๓ มิ.ย. ๖๓*	*๔ งวด ๑๘๐ วัน ๒๔ มิ.ย. ถึง ๒๐ ธ.ค. ๖๓*	*๕๓๖,๗๗๕.๓๐*	*อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา*	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)		
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
		๒๐) งานปรับปรุงพื้นที่อาคารเอนกประสงค์ ๑ งาน	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๘๑๔,๐๐.๐๐	e-bidding	๒๖/๒๕๖๓ ๘ เม.ย. ๖๓	บจ.วัน สตีอป์ บิวดิ้ง (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๒,๐๐๐.๐๐ หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ ราคาที่เสนอ ๓,๒๗๐,๖๖๓.๖๗ บจ.วี ที เอส เดคคอเรท ราคาที่เสนอ ๓,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บจ.รุ่งเรืองรวมช่าง ราคาที่เสนอ ๓,๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บจ.ยัวร์คอนเนคเพาเวอร์เออร์วิส ราคาที่เสนอ ๓,๔๑๓,๐๐๐.๐๐ บจ.สีมา รีโนเวชั่น ราคาที่เสนอ ๓,๓๗๙,๒๕๔.๐๐ บจ.พีดับเบิ้ลยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ ๓,๑๒๗,๔๘๐.๐๐ บจ.โอเวอร์ไรด์ ราคาที่เสนอ ๓๖๒๔๖๓๒.๓๙ บจ.เบญจะพลากูล ราคาที่เสนอ ๓,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บจ.พรีเทค (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ ๓,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บจ.๘๙ เอนเนอร์จี ราคาที่เสนอ ๓,๘๑๕,๖๑๒.๓๔ หจก.พรรัศมีมาตราอีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ ๓,๒๒๘,๐๐๐.๐๐ บจ.บี เอ เจ สตีล ราคาที่เสนอ ๓,๙๐๓,๖๐๐.๐๐	บจ.วัน สตีอป์ บิวดิ้ง (ประเทศไทย) ราคาที่ตกลง ๒,๙๑๒,๐๐๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๔๑/๒๕๖๓ ๑๔ ก.ย.๖๓	๕ งวด ๑๔๐ วัน ๑๕ ก.ย. ถึง ๑๓ มี.ค. ๖๔	-	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	
	กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (๓.๔)													
	๑.ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน													
		๓๑) โต๊ะ และเก้าอี้สำนักงาน ๓๐ ชุด	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๙,๐๒๙.๕๓	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.แอลทูอี ราคาที่เสนอ ๓๙๗,๕๘๗.๓๙	บจ.แอลทูอี ราคาที่ตกลง ๓๙๗,๕๘๗.๓๙	ราคาต่ำสุด	PO.๐๐๘๙/๖๓ ๕ มี.ค. ๖๓	๑ งวด ๖๐ วัน ๑๔ มี.ค. ถึง ๑๒ พ.ค. ๖๓	๓๙๗,๕๘๗.๓๙	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน เม.ย. ๖๓	
		๓๒) ตู้เก็บเอกสารบานกระจก ๑๕ ตู้	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๑๑๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.แอลทูอี ราคาที่เสนอ ๑๐๑,๑๑๕.๐๐	บจ.แอลทูอี ราคาที่ตกลง ๑๐๑,๑๑๕.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๐๘๗/๖๓ ๔ มี.ค. ๖๓	๑ งวด ๔๕ วัน ๖ มี.ค. ถึง ๑๙ เม.ย. ๖๓	๑๐๑,๑๑๕.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน เม.ย. ๖๓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
	๒.ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง													
		ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น												
		๒๑) ตกแต่งห้องประชุมสำนักงาน อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ๑ งาน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๒๗,๕๐๐.๐๐	*e-bidding*	*๓๓/๒๕๖๓ ๑๓ เม.ย. ๖๓*	*บจ.ขาโมจิน ราคาที่เสนอ ๓,๔๘๘,๘๔๔.๐๐ บจ.เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็คโทรนิค แอนด์คอมมูนิเคชั่น ราคาที่เสนอ ๓,๔๙๒,๙๒๐.๐๐*	*บจ.ขาโมจิน ราคาที่ตกลง ๓,๒๓๙,๔๒๕.๐๐*	*มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาที่ดีที่สุด*	*จ.๒๙/๒๕๖๓ ๑๒ มิ.ย. ๖๓*	*๑ งวด ๙๐ วัน ๑๓ มิ.ย. ถึง ๑๐ ก.ย. ๖๓*	*๓,๒๓๙,๔๒๕.๐๐*	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๓	
		สิ่งก่อสร้างอื่น												
		๒๒) ติดตั้งระบบภาพ แสง เสียง ห้องอบรมอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ๑ งาน	*๓๑,๘๖๘,๕๐๐.๐๐*	*๒๘,๗๒๔,๐๐๐.๐๐*	*e-bidding*	*๓๖/๒๕๖๓ ๒๑ เม.ย. ๖๓*	*บจ.เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็คโทรนิค แอนด์คอมมูนิเคชั่น ราคาที่เสนอ ๓๐,๗๓๔,๕๐๐.๐๐*	*บจ.เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็คโทรนิค แอนด์คอมมูนิเคชั่น ราคาที่ตกลง ๓๐,๗๓๔,๕๐๐.๐๐*	*มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาที่ดีที่สุด*	*จ.๒๘/๒๕๖๓ ๘ มิ.ย. ๖๓*	*๕ งวด ๑๕๐ วัน ๙ มิ.ย. ถึง ๕ พ.ย. ๖๓*	*๖,๑๔๖,๙๐๐.๐๐*	*อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา*	
	กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (๓.๘)													
	๑.ค่าครุภัณฑ์													
		ครุภัณฑ์อื่น												
		๓๓) นิทรรศการแนะนำด้านอาชีพวิทยาศาสตร์ ๒ ชุด	๒๒,๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	*e-bidding*	-	*บจ.อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ ราคาที่เสนอ ๒๒,๑๒๕,๐๐๐.๐๐*	*บจ.อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ ราคาที่ตกลง ๒๒,๑๒๕,๐๐๐.๐๐*	*มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาที่ดีที่สุด*	*จ.๑๘/๒๕๖๓ ๓๑ มี.ค. ๖๓*	*๔ งวด ๑๕๐ วัน ๑ เม.ย. ถึง ๒๘ ส.ค. ๖๓*	*๓,๓๑๘,๗๕๐.๐๐*	*อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา*	
	๒.ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง													
		(ไม่มี)												
	กิจกรรมจัดตุรัสวิทยาศาสตร์ (๓.๑๑)													
	๑.ค่าครุภัณฑ์													
		(ไม่มี)												
	๒.ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง													
		ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น												
		๒๓) ปรับปรุงสถานที่และจัดทำนิทรรศการภูมิภาค (ภาคเหนือ) ๑ งาน	๔๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๒๔๒,๐๐๐.๐๐	*e-bidding*	-	*บจ.แปลน โมทิฟ ราคาที่เสนอ ๔๐,๔๙๙,๙๙๙.๒๙ บจ.คีน คอนแทรคเตอร์ ราคาที่เสนอ ๓๙,๙๔๙,๗๗๕.๒๐*	*บจ.แปลน โมทิฟ ราคาที่ตกลง ๔๐,๔๙๙,๙๙๙.๒๙*	*มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาที่ดีที่สุด*	*จ.๑๙/๒๕๖๓ ๓๑ มี.ค. ๖๓*	*๕ งวด ๓๐๐ วัน ๑ เม.ย. ถึง ๒๕ ม.ค. ๖๔*	*๑๒,๑๔๙,๙๙๙.๙๑*	*อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา*	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
							บจ.รักลูก เอ็นดูเท็กซ์ ราคาที่เสนอ ๔๕,๗๙๘,๐๖๒.๙๖ บจ.เจียม เวอร์คส ราคาที่เสนอ ๔๓,๖๗๒,๑๖๗.๗๐ บจ.มิราเคิล เมคเคอร์ ราคาที่เสนอ ๔๔,๑๐๔,๒๑๘.๗๒ บจ.อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์ สตูดิโอ ราคาที่เสนอ ๔๔,๑๐๔,๒๑๘.๗๒							
		๒๔) ปรับปรุงสถานที่และจัดทำนิทรรศการภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ๑ งาน	๔๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	*e-bidding*	-	*บจ.เจียม เวอร์คส ราคาที่เสนอ ๔๓,๖๐๔,๔๙๐.๒๐* *บจ.แปลน โมทีฟ ราคาที่เสนอ ๔๐,๗๕๐,๐๐๐.๐๐* *บจ.มิราเคิล เมคเคอร์ ราคาที่เสนอ ๔๔,๑๐๒,๓๕๓.๗๑* *บจ.อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์ สตูดิโอ ราคาที่เสนอ ๔๔,๕๐๑,๒๕๙.๓๔*	*บจ.เจียม เวอร์คส ราคาที่ตกลง ๔๓,๖๐๔,๔๙๐.๒๐*	*มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาที่ดีที่สุด*	*จ.๑๗/๒๕๖๓ ๓๑ มี.ค. ๖๓*	*๕ งวด ๓๐๐ วัน ๑ เม.ย. ถึง ๒๕ ม.ค. ๖๔*	*๑๓,๐๘๑,๓๔๗.๐๖*	*อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา*	
กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ (๓.๑๔)														
๑.ค่าครุภัณฑ์														
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่													
		๓๔) จอทัชสกรีนมัลติทัช ขนาด ๖๕ นิ้ว ๒ จอ	*๗๗,๐๐๐.๐๐*	๖๒,๐๖๐.๐๐	*เฉพาะเจาะจง*	-	*บจ. เวิร์คกรุ๊ป เทค ราคาที่เสนอ ๖๒,๐๖๐.๐๐*	*บจ. เวิร์คกรุ๊ป เทค ราคาที่ตกลง ๖๒,๐๖๐.๐๐*	*ราคาต่ำสุด*	*๙ มี.ค. ๖๓*	*๑ งวด*	๖๒,๐๖๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน มี.ค. ๖๓	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์													
		๓๕) คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๒ ชุด	*๓๙,๖๐๐.๐๐*	๓๙,๖๐๐.๐๐	*เฉพาะเจาะจง*	-	*บจ.ไทยซอฟอัพ ราคาที่เสนอ ๓๘,๙๔๘.๐๐*	*บจ.ไทยซอฟอัพ ราคาที่ตกลง ๓๘,๙๔๘.๐๐*	*ราคาต่ำสุด*	*๙ มี.ค. ๖๓*	*๑ งวด*	๓๘,๙๔๘.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน เม.ย. ๖๓	
๒.ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง														
		(ไม่มี)	-											

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
	กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ (๓.๑๗)													
	๑.ค่าครุภัณฑ์													
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่													
	๓๖) กล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบ DSLR พร้อมเลนส์ถ่ายภาพ ๑ ชุด	๖๘,๗๐๐.๐๐	๖๐,๙๑๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	*บจ.อีซีมอลล์ ราคาที่เสนอ ๖๓,๙๐๐.๐๐*	*บจ.อีซีมอลล์ ราคาที่ตกลง ๖๓,๙๐๐.๐๐*	*ราคาต่ำสุด*	*๑๓ มี.ค. ๖๓*	*๑ งวด*	๖๓,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน มี.ค. ๖๓	
	ครุภัณฑ์โรงงาน													
	๓๗) รถยกของนั่งขับ (ระบบไฟฟ้า) ๑ คัน	๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๔,๖๐๐.๐๐	e-bidding	๘/๒๕๖๓ ๑๔ ม.ค. ๖๓	*บจ.จีทีเอ็ม ราคาที่เสนอ ๕๙๘,๓๓๕.๐๐* *บจ.เอเชียโค แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ ๖๖๓,๔๐๐.๐๐*	*บจ.จีทีเอ็ม ราคาที่ตกลง ๕๙๘,๓๓๕.๐๐*	*มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด*	*ข.๑/๒๕๖๓ ๑๗ มี.ค. ๖๓*	*๑ งวด ๑๒๐ วัน ๑๘ มี.ค. ถึง ๑๕ ก.ค. ๖๓*	๕๙๘,๓๓๕.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน พ.ค. ๖๓	
	๓๘) เครื่องเคลือบอัตโนมัติ ขนาด ๖๐ นิ้ว ๑ เครื่อง	๒๖๒,๒๐๐.๐๐	๒๖๒,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	*หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่เสนอ ๒๕๙,๔๙๕.๐๐* *บจ.เอ็ม บี เอ อินเตอร์เบชั่นแนล ราคาที่เสนอ ๒๖๒,๑๕๐.๐๐* *บจ.เอ็กเซลเล้นท์ กราฟฟิค ราคาที่เสนอ ๒๗๒,๘๕๐.๐๐* *บจ.ดิจิตอล สตาร์ ราคาที่เสนอ ๒๗๒,๘๕๐.๐๐*	*หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่ตกลง ๒๕๙,๔๙๕.๐๐*	*ราคาต่ำสุด*	*PO.๐๐๘๔/ ๖๓ ๔ มี.ค. ๖๓*	*๑ งวด ๖๐ วัน ๕ มี.ค. ถึง ๓ พ.ค. ๖๓*	๒๕๙,๔๙๕.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน พ.ค. ๖๓	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์													
	๓๙) เครื่องพิมพ์ขนาด ๖๐ นิ้ว ๑ เครื่อง	๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๕๗๙,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๑๔/๒๕๖๓ ๑๔ ก.พ. ๖๓	*บจ.เจ-บิ๊ลส์ เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ ๒๙๙,๐๐๐.๐๐* *บจ.เอ็ม บี เอ อินเตอร์เบชั่นแนล ราคาที่เสนอ ๕๒๔,๓๐๐.๐๐* *หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ๒๑๔,๐๐๐.๐๐*	*บจ.เจ-บิ๊ลส์ เทรดดิ้ง ราคาที่ตกลง ๒๙๙,๐๐๐.๐๐*	*มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด*	*ข.๕/๒๕๖๓ ๑ เม.ย. ๖๓*	*๑ งวด ๖๐ วัน ๒ เม.ย. ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๓*	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน เม.ย. ๖๓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
		๔๐) คอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการทำงานเครื่องพิมพ์ ๑ เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.แมค เซลล์ อินเตอร์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ ๙๙,๕๑๐.๐๐	บจ.แมค เซลล์ อินเตอร์เซอร์วิส ราคาที่ตกลง ๙๙,๕๑๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๐๘๘/๖๓ ๔ มี.ค. ๖๓	๑ งวด ๖๐ วัน ๕ มี.ค. ถึง ๔ พ.ค. ๖๓	๙๙,๕๑๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน มิ.ย. ๖๓	ผู้ขายส่งมอบของเกินกำหนด รวม ๑๓ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับ ๒,๕๘๗.๒๖ บาท
	๒.ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง													
		(ไม่มี)	-											
๓	แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
	โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) (๔)													
	กิจกรรมก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) (๔.๑)													
	๑.ค่าครุภัณฑ์													
		(ไม่มี)	-											
	๒.ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง													
		ก่อสร้างอื่นๆ												
		๒๕) ก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ๑ แห่ง วงเงินทั้งสิ้น ๑,๘๓๖.๐๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๑๙๓.๑๙๕๓ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๑,๖๔๒.๘๐๔๗ ล้านบาท	๑๙๓,๑๙๕,๓๐๐.๐๐	๑,๙๐๐,๕๐๗,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๔๓/๒๕๖๒ ๔ ก.ค.๖๒	บจ.กิจการร่วมค้า เอลจีวีที ราคาที่เสนอ ๑,๗๒๕,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บจ.กิจการร่วมค้า เอ็นแอลอาร์ เอ็ม ราคาที่เสนอ ๑,๗๙๑,๔๖๗,๐๓๐.๑๓ บจ.กิจการร่วมค้า จีแอนด์เอส ราคาที่เสนอ ๑,๗๐๗,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	บจ.กิจการร่วมค้า เอลจีวีที ราคาที่ตกลง ๑,๗๒๕,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	มีผู้คุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และได้คะแนนรวมสูงสุด	จ.๓๖/๒๕๖๓ ๒๙ ก.ค. ๖๓	๓๙ งวด ๑,๑๘๗ วัน ๑๓ ส.ค. ๖๓ ถึง ๑๒ พ.ย. ๖๖	๑๘๑,๕๕๘,๓๖๘.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	(เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๐% เป็นเงิน ๑๗๒,๕๘๔,๐๐๐ บาท)
		ค่าควบคุมงาน												
		๒๖) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ๑ แห่ง วงเงินทั้งสิ้น ๓๒.๗๓๓๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๒.๓๙๒๑ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๓๐.๓๔๐๙ ล้านบาท	๒,๓๙๒,๑๐๐.๐๐	๓๗,๔๐๘,๘๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	๒๙/๒๕๖๓ ๓๑ พ.ค.๖๓	บจ.วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค ราคาที่เสนอ ๓๖,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	บจ.วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค ราคาที่ตกลง ๓๖,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	มีผู้คุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด	CST.๑/๒๕๖๓ ๒๙ ก.ค. ๖๓	๓๙ งวด ๑,๑๘๗ วัน ๑๓ ส.ค. ๖๓ ถึง ๑๒ พ.ย. ๖๖	๔๘๓,๓๔๗.๐๘	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
๔	รายการโอนเปลี่ยนแปลง (เงินเหลือจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓)													
		๑) ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย ๙ ตู้ แบบ ๓ ตอน ๑ ชุด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.เอ็น เอส บี ออฟฟิศ ราคาที่เสนอ ๒๕๐,๓๘๐.๐๐ บจ.ไทโย เฟอร์นิเทค ราคาที่เสนอ ๒๕๙,๐๐๐.๐๐ บจ.คู่ลร้างเฟอร์นิเจอร์ ราคาที่เสนอ ๓๒๗,๖๘๕.๕๑	บจ.เอ็น เอส บี ออฟฟิศ ราคาที่ตกลง ๒๕๐,๓๘๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๓๘/๖๓ ๒๓ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๔๕ วัน ๒๔ ก.ค. ถึง ๖ ก.ย. ๖๓	๒๕๐,๓๘๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๓	
		๒) เครื่องโทรศัพท์ ๒๑ เครื่อง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๓๓๑.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค ราคาที่เสนอ ๔๖,๓๓๑.๐๐ บจ.เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น ราคาที่เสนอ ๕๗,๗๘๐.๐๐	บจ.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค ราคาที่ตกลง ๔๖,๓๓๑.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๒๘/๖๓ ๑๕ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๔๕ วัน ๑๖ ก.ค. ถึง ๒๙ ส.ค.๖๓	๔๖,๓๓๑.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ค. ๖๓	
		๓) เครื่องคิดเลขแบบมีกระดาษ ๕ เครื่อง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๗๘๒.๕๐	เฉพาะเจาะจง	-	หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่เสนอ ๑๒,๕๐๐.๐๐	หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่ตกลง ๑๒,๕๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๓๙/๖๓ ๒๒ ก.ค. ๖๓	๑ งวด	๑๒,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๓	
		๔) เครื่องทำลายเอกสาร ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๑๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.อุดมภัณฑ์เปเปอร์ ราคาที่เสนอ ๓๒,๑๐๐.๐๐	บจ.อุดมภัณฑ์เปเปอร์ ราคาที่ตกลง ๓๒,๑๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	๑๖ ก.ค. ๖๓	๑ งวด	๓๒,๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ค. ๖๓	
		๕) ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ๘ ชุด	๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๕๕/๒๕๖๓ ๒๖ ส.ค. ๖๓	บจ.บี.แอล.ที.แอลโจซิเอทส์ ราคาที่เสนอ ๕๐๐,๕๔๖.๐๐ บจ.ลีมา รีโนเวชั่น ราคาที่เสนอ ๖๒๘,๐๐๐.๐๐ หจก.พิลล่า คอนซัลแทนท์ แอนด์รีโนเวชั่น ราคาที่เสนอ ๕๘๒,๒๐๐.๐๐ บจ.เคทีพี นำโชค ราคาที่เสนอ ๖๘๒,๔๙๙.๐๐ หจก.ป.อลูมินั่ม ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ๘๑๘,๔๐๐.๐๐ บจ.เบรคทรูแมนเนจเม้นต์ ราคาที่เสนอ ๗๐๗,๒๗๐.๐๐	บจ.บี.แอล.ที.แอลโจซิเอทส์ ราคาที่ตกลง ๕๐๐,๕๔๖.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	ซ.๒๓/๒๕๖๓ ๓๐ ก.ย.๖	๑ งวด ๖๐ วัน ๑ ต.ค. ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๓	-	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	
		๖) พัดลมระบายอากาศ ๓ ตัว	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่เสนอ ๒๑,๐๐๐.๐๐	หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่ตกลง ๒๑,๐๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๓๒/๖๓ ๒๑ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๓๐ วัน ๒๒ ก.ค. ถึง ๒๐ ส.ค. ๖๓	๒๑,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)			
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
		๗) ม่วนอากาศพร้อมติดตั้ง ๒๙ ชุด	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๔,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๕๐/๒๕๖๓ ๕ ธ.ค. ๖๓						-	อยู่ระหว่าง คกก. พิจารณาผลประกวดราคา เสนอความเห็นอุทธรณ์พร้อมเหตุผล	มีผู้อุทธรณ์ผลการประกวดราคาเมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๓ ซึ่งหากไม่เห็นด้วยกับข้ออุทธรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนต้องส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณา ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๓
		๘) รถไฟฟ้า ๑๕ ที่นั่ง ๓ คัน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๘๘,๙๕๐.๐๐	e-bidding	๔๖/๒๕๖๓ ๒๙ ก.ค. ๖๓	บจ.อูโก ราคาที่เสนอ ๑,๔๒๒,๐๐๐.๐๐ บจ.เค.ที.แพน ราคาที่เสนอ ๑,๕๘๒,๕๓๐.๐๐	บจ.อูโก ราคาที่ตกลง ๑,๔๒๒,๐๐๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	ซ.๒๑/๒๕๖๓ ๓๐ ก.ย.๖๓	๑ งวด ๙๐ วัน ๑ ต.ค. ถึง ๒๙ ธ.ค.๖๓		อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา	
		๙) รถเข็นโต๊ะสแตนเลส ๒ คัน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่เสนอ ๓๘,๐๐๐.๐๐	หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่ตกลง ๓๘,๐๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๓๙๔/๖๓ ๒๒ ก.ค. ๖๓	๑ งวด	๓๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๓	
		๑๐) รถเข็น ๓ คัน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๘๒.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่เสนอ ๑๒,๓๐๐.๐๐	หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่ตกลง ๑๒,๓๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๓๙๔/๖๓ ๒๒ ก.ค. ๖๓	๑ งวด	๑๒,๓๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๓	
		๑๒) วิทยุสื่อสารพร้อมใบอนุญาต ๒๐ เครื่อง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	หจก.รังสิตสื่อสาร ราคาที่เสนอ ๑๔๘,๗๓๐.๐๐	หจก.รังสิตสื่อสาร ราคาที่ตกลง ๑๔๘,๗๓๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๓๙๙/๖๓ ๒๔ ก.ค. ๖๓	๒ งวด ๑๒๐ วัน ๒๕ ก.ค. ถึง ๒๖ ธ.ค. ๖๓	๑๔๘,๗๓๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๓	
		๑๑) เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ๑ เครื่อง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๘๕๐.๐๐	e-bidding	๕๗/๒๕๖๓ ๑๑ ก.ย. ๖๓ (ครั้งที่ ๒)	หจก.วีซีเอ็ม อิเล็คทรอนิคส์ ซาวด์ โปรเจ็ค ราคาที่เสนอ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐	หจก.วีซีเอ็ม อิเล็คทรอนิคส์ ซาวด์ โปรเจ็ค ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ราคาที่ตกลง ๗๙,๖๓๐.๐๐						
		๑๓) ชุดไมค์ประชุมเคลื่อนที่ ๒๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๑ ชุด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๘,๘๖๕.๐๐			บจ.เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็คโทรนิค แอนด์คอมมูนิเคชั่น ราคาที่เสนอ ๘๑๕,๔๒๒.๐๐ บจ.ซาโมจิน ราคาที่เสนอ ๘๒๔,๔๓๕.๐๐ บจ.เอส.เค.เอวี. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ๕๒๙,๐๐๐.๐๐	ราคาที่ตกลง ๒๗๗,๑๓๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	ซ.๒๒/๒๕๖๓ ๓๐ ก.ย.๖๓	๑ งวด ๖๐ วัน ๑ ต.ค. ถึง ๒๙ พ.ย.๖๓	-	อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา	
		๑๔) ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ ๔ ชุด	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๗๒๐.๐๐				ราคาที่ตกลง ๑๔๑,๒๔๐.๐๐						
		๑๕) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลพร้อมเลนส์และอุปกรณ์ ๑ ชุด	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๖,๗๕๖.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.โฟโต้ ไทยแลนด์ ราคาที่เสนอ ๘๗,๒๐๐.๐๐	บจ.โฟโต้ ไทยแลนด์ ราคาที่ตกลง ๘๗,๒๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	๑๐ ก.ค. ๖๓	๑ งวด	๘๗,๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ค. ๖๓	
		๑๖) เครื่องสำรองไฟระบบโทรศัพท์ ๑ เครื่อง	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๙๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค ราคาที่เสนอ ๕๙,๙๒๐.๐๐	บจ.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค ราคาที่ตกลง ๕๙,๙๒๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	๑๖ ก.ค. ๖๓	๑ งวด	๕๙,๙๒๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ค. ๖๓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
		๑๗) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ๒๐ ชุด	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๔๓/๒๕๖๓ ๑๙ ก.ค. ๖๓	บจ.อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ ๑,๕๔๙,๔๖๕.๐๐ บจ.เจ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น ราคาที่เสนอ ๑,๒๓๑,๗๓๐.๐๐ หจก.เอ็ดไลน์ ซีสเท็ม ราคาที่เสนอ ๑,๒๓๑,๗๓๐.๐๐	บจ.อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์เซอร์วิส ราคาที่ตกลง ๑,๕๔๙,๔๖๕.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาที่ดีที่สุด	จ.๑๖/๒๕๖๓ ๒๘ ส.ค. ๖๓	๑ งวด ๖๐ วัน ๒๙ ส.ค. ถึง ๒๗ ก.ค. ๖๓	-	อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา	
		๑๘) ปั๊มรดน้ำต้นไม้ ๑ ตัว	๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๖,๔๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	หจก.เ.เ.เ.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่เสนอ ๔๙,๔๐๐.๐๐	หจก.เ.เ.เ.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่ตกลง ๔๙,๔๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๓๒/๖๓ ๒๑ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๓๐ วัน ๒๒ ก.ค. ถึง ๒๐ ส.ค. ๖๓	๔๙,๔๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๓	
		๑๙) ปั๊มบำบัดน้ำเสียอาคารศูนย์รวมกิจกรรม ๒ ตัว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	หจก.เ.เ.เ.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่เสนอ ๔๖,๗๒๐.๐๐	หจก.เ.เ.เ.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่ตกลง ๔๖,๗๒๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๓๒/๖๓ ๒๑ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๓๐ วัน ๒๒ ก.ค. ถึง ๒๐ ส.ค. ๖๓	๔๖,๗๒๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๓	
		๒๐) เครื่องล้างท่อพร้อมอุปกรณ์ ๑ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๒๓๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	หจก.เ.เ.เ.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่เสนอ ๑๑๗,๘๐๐.๐๐ หจก.งูเหล็ก ราคาที่เสนอ ๑๑๘,๒๓๕.๐๐ บจ.เดรนเซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ ๑๒๓,๐๕๐.๐๐	หจก.เ.เ.เ.เอ็ม.โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่ตกลง ๑๑๗,๘๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๓๙/๖๓ ๒๑ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๓๐ วัน ๒๔ ก.ค. ถึง ๒๒ ส.ค. ๖๓	๑๑๗,๘๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๓	
		๒๑) เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์ ๑ ตัว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๐๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.เอเซียไอที อินเตอร์เนชั่นแนล ราคาที่เสนอ ๙,๙๙๓.๘๐	บจ.เอเซียไอที อินเตอร์เนชั่นแนล ราคาที่ตกลง ๙,๙๙๓.๘๐	ราคาต่ำสุด	๕ ส.ค. ๖๓	๑ งวด	๙,๙๙๓.๘๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๓	
		๒๒) กล้องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ๘ ชุด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.แอดวานซ์ โซลูชั่น เซอร์วิล ราคาที่เสนอ ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ บจ.ฮิลเลียร์ เทคโนโลยี (ไทย) ราคาที่เสนอ ๖๑๖,๓๒๐.๐๐ บจ.เอ็นพีพี สมาร์ ซิสเท็มส์ ราคาที่เสนอ ๗๒๗,๖๐๐.๐๐	บจ.แอดวานซ์ โซลูชั่น เซอร์วิล ราคาที่ตกลง ๔๙๒,๒๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๓๕/๖๓ ๒๒ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๔๕ วัน ๒๓ ก.ค. ถึง ๕ ก.ย. ๖๓	๔๙๒,๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๓	
		๒๓) เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ๖ ตัว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.บี.บี.บี. แอ็ดวานซ์ โซลูชั่น ราคาที่เสนอ ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ บจ.พีเจ อินโนเทค ราคาที่เสนอ๓๓๔,๕๘๐.๐๐ บจ.สกายคอมเมอเชียล ราคาที่เสนอ ๓๓๔,๙๑๐.๐๐	บจ.บี.บี.บี. แอ็ดวานซ์ โซลูชั่น ราคาที่ตกลง ๒๙๘,๐๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๓๖/๖๓ ๒๓ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๑๕ วัน ๒๔ ก.ค. ถึง ๗ ส.ค. ๖๓	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๓	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
		รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
		๒๔) จอแสดงผลมัลติมีเดีย ๑๘.๕ นิ้ว ๗ เครื่อง	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๖,๘๕๒.๕๐	e-bidding	๖๐/๒๕๖๓ ๑๓ ก.ย. ๖๓ (ครั้งที่ ๒)	หจก.ยินดี อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ๖๖๓,๔๐๐.๐๐ ราคาที่ตกลง ๑๖,๘๕๒.๕๐							
		๒๕) จอแสดงผลมัลติมีเดีย แบบ Touch Screen ๑๙ นิ้ว ๙ เครื่อง	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๙๓๐.๐๐				ราคาที่ตกลง ๑๐๕,๙๓๐.๐๐						
		๒๖) จอแสดงผลมัลติมีเดีย ๒๔ นิ้ว ๕ เครื่อง	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๔,๗๗๕.๐๐			หจก.ยินดี อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ๖๖๓,๔๐๐.๐๐	ราคาที่ตกลง ๓๐,๓๓๔.๕๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาที่ดีที่สุด	ข.๒๐/๒๕๖๓ ๓๐ ก.ย.๖๓	๑ งวด ๖๐ วัน ๑ ต.ค. ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๓	-	อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา	
		๒๗) จอแสดงผลมัลติมีเดีย แบบ Touch Screen ๓๒ นิ้ว ๔ เครื่อง	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐.๐๐			บจ.วาย.เอ็ม.ซี ควอลิตี้ โปรดักท์ ราคาที่เสนอ ๖๖๘,๗๕๐.๐๐	ราคาที่ตกลง ๒๑๔,๐๐๐.๐๐						
		๒๘) จอแสดงผลมัลติมีเดีย ๓๒ นิ้ว ๑๕ เครื่อง	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๐๕๕.๐๐				ราคาที่ตกลง ๑๔๖,๐๕๕.๐๐						
		๒๙) จอแสดงผลมัลติมีเดีย ๔๓ นิ้ว ๔ เครื่อง	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๒๒๘.๐๐				ราคาที่ตกลง ๑๕๐,๒๒๘.๐๐						
		๓๐) เครื่องโปรเจคเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ๕ เครื่อง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๖๓,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๔๑/๒๕๖๓ ๑๕ ก.ค. ๖๓	บจ.ไวส์ไลฟ์ จำกัด ราคาที่เสนอ ๖๐๔,๐๑๕.๐๐ บจ.สมาร์ท มีเดีย เทคโนโลยี ราคาที่เสนอ ๖๒๔,๒๙๑.๕๐ บจ.เซ็นทรัล โปรเจคเตอร์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บจ.พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี ราคาที่เสนอ ๖๙๐,๑๕๐.๐๐ บจ.เจ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น ราคาที่เสนอ ๖๙๐,๗๒๖.๕๐ บจ.พีพีเอลซี ซาว์ท บอร์ด ราคาที่เสนอ ๖๙๘,๐๐๐.๐๐ บจ.ออริค้า ราคาที่เสนอ ๗๒๗,๕๐๐.๐๐ บจ.อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ ๗๓๘,๓๐๐.๐๐ บจ.เดอะ เบสท์ เซนเตอร์ ราคาที่เสนอ ๗๔๘,๔๐๐.๐๐ บจ.บริบูรณ์กิจ ๑๙๘๘ ราคาที่เสนอ ๗๔๙,๐๐๐.๐๐	บจ.ไวส์ไลฟ์ จำกัด ราคาที่ตกลง ๖๐๔,๐๑๕.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	ข.๑๕/๒๕๖๓ ๒๗ ส.ค. ๖๓	๑ งวด ๙๐ วัน ๒๘ ส.ค. ถึง ๒๕ พ.ย. ๖๓	๖๐๔,๐๑๕.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
		๓๓) ม่านอากาศประตูเข้า-ออกอาวาศาร ๖ เครื่อง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๖๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	หจก.ลิเบียกรุ๊ป ราคาที่เสนอ ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ หจก.แอพพลายท์ มีเดีย ราคาที่เสนอ ๗๘๗,๔๕๐.๐๐ บจ.จักรทอง ไชอิ้งแมชชีน ราคาที่เสนอ ๘๙๘,๘๐๐.๐๐ บจ.อินเทกริทิ เมเนจเม้นท์ ราคาที่เสนอ ๙๕๔,๐๐๐.๐๐ บจ.มัลติไลน์ โปรเฟสชั่นแนล ราคาที่เสนอ ๙๕๗,๖๕๐.๐๐ บจ.สหธุรกิจ ราคาที่เสนอ ๙๕๗,๖๕๐.๐๐ บจ.เบรคทรูแมนเนจเม้นท์ ราคาที่เสนอ ๑๓๒,๖๘๐.๐๐	บจ.เบรคทรูแมนเนจเม้นท์ ราคาที่ตกลง ๑๓๒,๖๘๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๑๖๐/๖๓ ๑๘ ก.ย.๖๓	๑ งวด ๓๐ วัน ๒๑ ต.ค. ๖๓	-	อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา	
		๓๒) เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ ๑๐ เครื่อง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๔๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	หจก.เค.เค.เอ็ม. โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่เสนอ ๒๒๔,๗๐๐.๐๐ บจ.บี.บี.บี. แอ็ดวานซ์ โซลูชั่น ราคาที่เสนอ ๒๒๕,๒๓๕.๐๐	หจก.เค.เค.เอ็ม. โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่ตกลง ๒๒๔,๗๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๒๙/๖๓ ๑๕ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๔๕ วัน ๑๖ ก.ค. ถึง ๒๙ ส.ค.๖๓	๒๒๔,๗๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๓	
		๓๓) เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๖.๐ KVA/๒๓๐V ๒ เครื่อง	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๕๑/๒๕๖๓ ๑๑ ส.ค. ๖๓	บจ.เอ็นเนอร์ยี เวฟ ราคาที่เสนอ ๑๗๕,๔๘๐.๐๐	บจ.เอ็นเนอร์ยี เวฟ ราคาที่ตกลง ๑๗๕,๔๘๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	ข.๑๙/๒๕๖๓ ๒๙ ก.ย.๖๓	๑ งวด ๑๒๐ วัน ๓๐ ก.ย. ถึง ๒๗ ม.ค. ๖๔	-	อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา	
		๓๔) เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๕.๐ KVA/๒๓๐V ๑ เครื่อง	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐			หจก.เค.เค.เอ็ม โปรดักท์ (๑๙๙๓) ราคาที่เสนอ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บจ.เจนเนอรัล เพาเวอร์ ควอลิตี้ ราคาที่เสนอ ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บจ.เกิด ไอที ราคาที่เสนอ ๔๕๙,๐๓๐.๐๐ บจ.เมกะ บิช เพาเวอร์ ราคาที่เสนอ ๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บจ.เอล เค เพาเวอร์โซลูชั่น ราคาที่เสนอ ๔๖๓,๐๐๐.๐๐						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
		๓๕) ชุดโคมไฟให้แสงสว่นป่าพร้อมติดตั้ง ๖ ชุด	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๕,๒๒๖.๐๐	e-bidding	๔๒/๒๕๖๓ ๑๖ ก.ค. ๖๓	หจก.ชันไลท์ติ้ง ๕๕๕ ราคาที่เสนอ ๓๘๓,๐๐๐.๐๐ บจ.เอ็ม.ยู.ที.โพรไวเดอร์ ราคาที่เสนอ ๕๖๘,๖๖๐.๐๐ บจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม ราคาที่เสนอ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บจ.อินเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ ๕๗๗,๘๐๐.๐๐ บจ.วีเทค เดคคอร์ ราคาที่เสนอ๕๘๔,๕๐๐.๐๐ บจ.วาย.พี.เค อะโนไดซ์ ออบเซอร์วิส ราคาที่เสนอ ๕๕๐,๑๑๒.๔๔ บจ.รูทเทค โซลูชั่น ราคาที่เสนอ ๕๗๘,๐๐๐.๐๐ บจ.ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ราคาที่เสนอ ๓๙๙,๙๙๐.๐๐ บจ.เบรคทรูแมนเนจเม้นต์ ราคาที่เสนอ ๕๗๗,๘๐๐.๐๐	หจก.ชันไลท์ติ้ง ๕๕๕ ราคาที่ตกลง ๓๘๓,๐๐๐.๐๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	จ.๑๗/๒๕๖๓ ๘ ก.ย.๖๓	๑ งวด ๙๐ วัน ๙ ก.ย. ถึง ๗ ธ.ค. ๖๓	-	อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา	
		๓๖) ชุดสำรองไฟฉุกเฉินห้อง server นิทรรศการสตูดิโอ ๒๐ KVA ๑ ชุด	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.ไอ แคม พลัส ราคาที่เสนอ ๔๒๘,๐๐๐.๐๐	บจ.ไอ แคม พลัส ราคาตกลง ๔๒๘,๐๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๔๑/๖๓ ๓๑ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๓๐ วัน ๑ ส.ค. ถึง ๓๐ ส.ค. ๖๓	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๓	
		๓๗) อุปกรณ์รดน้ำสวนป่าพร้อมติดตั้ง ๑๐๐ หัว	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๘๔๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	ยิบดี อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่สเนอ ๒๔๙,๘๔๕.๐๐ บจ.เพอร์เฟ็คท์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น ราคาที่สเนอ ๒๗๖,๐๖๐.๐๐	ยิบดี อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่ตกลง ๒๔๙,๘๔๕.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๓๓/๖๓ ๒๒ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๖๐ วัน ๒๓ ก.ค. ถึง ๒๐ ก.ย. ๖๓	๒๔๙,๘๔๕.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๓	ผู้ขายส่งมอบของเกินกำหนด รวม ๑ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับ ๔๙๙.๖๙ บาท

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
		๓๔) เครื่องเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมแบบอัตโนมัติ (Data logger) ๖ เครื่อง	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.แวคเทค ไซเอนซ์ ราคาที่เสนอ ๕๖,๓๒๒.๖๖	บจ.แวคเทค ไซเอนซ์ ราคาที่ตกลง ๕๖,๓๒๒.๖๖	ราคาต่ำสุด	๑๕ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๔๐ วัน ๑๖ ก.ค. ถึง ๒๔ ส.ค. ๖๓	-	อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา	สินค้านำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-๑๙
		๓๙) กล้องภาพนิ่งและวิดีโอความละเอียดสูง มี Sensor แบบ BSI ขนาด full frame ความละเอียด ๖๐ ล้าน Px ๓ ชุด	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๕,๒๐๐.๐๐	e-bidding	๔๘/๒๕๖๓ ๓๑ ก.ค. ๖๓	บจ.ยืนอนเทค ราคาที่เสนอ ๑,๑๕๓,๗๒๗.๕๐ บจ.ไอ แคม พลัส ราคาที่เสนอ ๑,๒๔๙,๙๙๐.๐๐ หจก.ไอ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ๑,๑๕๑,๑๐๖.๐๐	บจ.ยืนอนเทค ราคาที่ตกลง ๑,๑๕๓,๗๒๗.๕๐	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	ข.๑๘/๒๕๖๓ ๑๑ ก.ย.๖๓	๑ งวด ๙๐ วัน ๑๒ ก.ย. ถึง	-	อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา	
		๔๐) เลนส์กล้องภาพนิ่งและวิดีโอ ขนาด ๕๐ mm f/๒.๘ Macro ๑ ชุด	๒๑,๕๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐										
		๔๑) เลนส์กล้องภาพนิ่งและวิดีโอ ขนาด ๘๕ mm f/๑.๔ GM ๑ ชุด	๖๗,๕๐๐.๐๐	๖๗,๔๑๐.๐๐										
		๔๒) เลนส์กล้องภาพนิ่งและวิดีโอ ขนาด ๗๐-๒๐๐ mm f/๔ G OSS ๑ ชุด	๕๓,๕๐๐.๐๐	๕๓,๕๐๐.๐๐										
		๔๓) เลนส์กล้องภาพนิ่งและวิดีโอ ขนาด ๙๐ mm f/๒.๘ Macro G OSS ๑ ชุด	๓๘,๕๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐										
		๔๔) เลนส์กล้องภาพนิ่งและวิดีโอ ขนาด ๑๖-๓๕ mm f/๒.๘ GM ๑ ชุด	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๕,๖๐๐.๐๐										
		๔๕) เลนส์ถ่ายภาพมุมกว้างกล้องภาพนิ่งและวิดีโอ ขนาด ๓๕ mm ๑ ชุด	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐										
		๔๖) กล้องภาพนิ่งและวิดีโอความละเอียดสูง มี Sensor แบบ Exmor R CMOS Full frame ขนาด ๓๕ มม. ๑ ชุด	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๕,๖๐๐.๐๐										
		๔๗) เลนส์กล้องภาพนิ่งและวิดีโอ ขนาด ๑๒-๒๔ mm f/๔ G ๑ ชุด	๖๗,๕๐๐.๐๐	๖๗,๔๑๐.๐๐										
		๔๘) เลนส์กล้องภาพนิ่งและวิดีโอ ขนาด ๒๔-๒๔๐ mm f/๓.๕-๖.๓ OSS ๑ ชุด	๓๓,๕๐๐.๐๐	๓๓,๑๗๐.๐๐										
		๔๙) กล้องวิดีโอขนาดเล็กแบบพกพา ๓ ชุด	๔๘,๕๐๐.๐๐	๔๘,๑๕๐.๐๐										
		๕๐) อากาศยานถ่ายภาพทางอากาศขนาดเล็กพร้อมใบอนุญาตใช้งาน ๒ ลำ	๑๘๙,๕๐๐.๐๐	๑๘๙,๓๙๐.๐๐										
		๕๒) อากาศยานถ่ายภาพทางอากาศขนาดใหญ่พร้อมใบอนุญาตใช้งาน ๑ ลำ	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๕๙๔.๐๐										
		๕๓) กล้องสำหรับอากาศยานถ่ายภาพทางอากาศขนาดใหญ่ ๑ ชุด	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๔,๙๐๐.๐๐										
		๕๔) รีโมทคอนโทรลกล้องสำหรับอากาศยานขนาดใหญ่ ๑ ชุด	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐										

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน							การเบิก-จ่าย (สะสม)	ความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	ราคากลาง	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามสัญญา	การส่งมอบ/คาดว่าแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
		๕๑) มอนิเตอร์สำหรับอากาศยานถ่ายภาพทางอากาศ ขนาดประมาณ ๑๐ นิ้ว ๒ ชุด	๘๑,๕๐๐.๐๐	๘๑,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.ไอ แคม พลัส ราคาที่เสนอ ๘๑,๓๒๐.๐๐	บจ.ไอ แคม พลัส ราคาที่ตกลง ๘๑,๓๒๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	๑๗ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๖๐ วัน ๑๘ ก.ค. ถึง ๑๕ ก.ย. ๖๓	๘๑,๓๒๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๓	
		๕๕) ชั้นวางของอุตสาหกรรม ๑๘ ชุด	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๗๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.ทีทีซี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ ๓๑๗,๗๙๐.๐๐ บจ.เอเชีย ลดอเรจ (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ ๓๑๕,๙๐๐.๐๐ บจ.ที.เค.เค. อัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ ๔๑๓,๙๕๐.๐๐	บจ.ทีทีซี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ราคาที่ตกลง ๓๑๗,๗๙๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๓๐/๖๓ ๑๖ ก.ค. ๖๓	๑ งวด ๓๐ วัน ๒๑ ก.ค. ถึง ๑๙ ส.ค. ๖๓	๓๑๗,๗๙๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ส.ค. ๖๓	
		๕๖) คอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบชิ้นงานนิทรรศการ ๒ เครื่อง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๙๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บจ.แอพพลิแคต ราคาที่เสนอ ๑๘๑,๙๐๐.๐๐	บจ.แอพพลิแคต ราคาที่ตกลง ๑๘๑,๙๐๐.๐๐	ราคาต่ำสุด	PO.๐๑๔๖/๖๓ ๒๑ ส.ค. ๖๓	๑ งวด ๓๐ วัน ๒๒ ส.ค. ถึง ๒๐ ก.ย. ๖๓	๑๘๑,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ เดือน ก.ย. ๖๓	
		๕๗)จ้างตกแต่งพื้นที่ภายในจัดรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา ๑ งาน	๙,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๘๕,๕๐๐.๐๐	คัดเลือก	-	บจ.ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ราคาที่เสนอ ๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	บจ.ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ราคาที่ตกลง ๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	ป็นผู้ได้รับการคัดเลือก	จ.๔๔/๒๕๖๓ ๒๕ ก.ย.๖๓	๔ งวด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ อพวช. แจ้งให้เริ่มงาน	-	รอแจ้งเข้าพื้นที่งาน	ยังไม่ได้ดำเนินการจัดเข้าพื้นที่ ผู้รับจ้างจึงยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานตกแต่งได้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์)
ผู้อำนวยการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ