
หน�า -๑/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

รายละเอียดงวดงานและการจ�ายเงินแนบท�ายเอกสารประกวดราคาจ�างอิเล็กทรอนิกส� (e – bidding) 
เลขที่       / ๒๕๖๒ จ�างก�อสร�างศูนย�นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู�ว�าจ�างตกลงจ�าย และผู�รับจ�างตกลงรับเงินค�าจ�างเป(นเงินท้ังสิ้น ........................................ บาท ซ่ึงได�รวม
ภาษีมูลค�าเพิ่มจํานวน ................................... บาท (...................................................) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
ค�าใช�จ�ายทั้งปวงด�วยแล�ว โดยถือราคาเหมารวมเกณฑ@และกําหนดแบ�งส�งมอบงานและเบิกจ�ายเงินเป(น ๓๙ (สามสิบ
เก�า) งวด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

งวดที่ ๑ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑.๓๑ (1.31%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๑.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานเตรียมการ (สํานักงานสนาม ร้ัวโครงการ ห�องน้ํา คลังเก็บวัสดุ) แล�วเสร็จไม�น�อย

กว�าร�อยละ ๕๐ 
๒) งานถมดิน แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐ 

๑.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี) 

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 

งวดที่ ๒ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๘๘ (0.88%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๒.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานเตรียมการ (สาํนักงานสนาม ร้ัวโครงการ ห�องน้ํา คลังเก็บวัสดุ) แล�วเสร็จไม�น�อย

กว�าร�อยละ ๙๕  
๒) งานถมดิน แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๐ 

๒.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
       

งวดที่ ๓ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างรางงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๙๙ (0.99%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๓.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานตอกเสาเข็มอาคาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐ 

๓.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 
 
 
        



หน�า -๒/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

งวดที่ ๔ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างรางงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๘๒ (0.82%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๔.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานตอกเสาเข็มอาคาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 

๔.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 

งวดที่ ๕ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างรางงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑.๔๑ (1.41%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๕.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานตอกเสาเข็มอาคาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๙๕ 
๒) งานโครงสร�าง ชั้นฐานราก แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ  ๓๐ 

๕.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) รายงานการสรุปผลจากการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
๒) รายงานความก�าวหน�างานทบทวนแนวความคิดในการออกแบบของเน้ือหา

นิทรรศการและ ชุดจัดแสดงนิทรรศการ  
๓) รายงานความก�าวหน�างานจัดทําหัวข�อเน้ือหานิทรรศการ (Story Line, Key 

Message) 
รายงานความก�าวหน�าของงานในข�อ ๕.๒ ให�จัดส�งเป(นรูปเล�มพร�อมปก โดยให�เป(นต�นฉบับ 
๑ (หน่ึงชุด) และสาํเนาดิจิตอลไฟล@ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุในแผ�น 
DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 

งวดที่ ๖ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๓๒ (0.32%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๖.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานโครงสร�าง ชั้นฐานราก แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 

๖.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
    

งวดที่ ๗ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๓๒ (0.32%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๗.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานโครงสร�าง ชั้นฐานราก แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๙๕ 

๗.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 



หน�า -๓/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

 
งวดที่ ๘ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๙๗ (0.97%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๘.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานชั้นที่ ๑ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๓๐ 

๒) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นชั้นท่ี  ๑  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๓๐ 

๓) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาชั้นที่  ๑ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๓๐ 

๘.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
    

งวดที่ ๙ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๗๘ (0.78%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๙.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานชั้นที่ ๑ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย

ละ ๖๐  
๒) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นชั้นท่ี  ๑  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย

ละ ๖๐ 
๓) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาชั้นที่  ๑ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย

ละ ๖๐ 
๙.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 

๑) (ไม�มี)  
แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 

         
งวดที่ ๑๐ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๗๔ (0.74%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๑๐.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานชั้นที่ ๑ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๙๕ 

๒) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นชั้นท่ี  ๑  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๙๕  

๓) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาชั้นที่  ๑ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๙๕         

๑๐.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 



หน�า -๔/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

งวดที่ ๑๑ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๗๘ (0.78%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๑๑.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานชั้นที่ ๒ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย

ละ ๕๐  
๒) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นชั้นท่ี ๒  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย

ละ ๕๐  
๓) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๒  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย

ละ ๕๐ 
๑๑.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 

๑) (ไม�มี)  
แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 

   
งวดที่ ๑๒ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑.๔๙ (1.49%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ประกอบด�วย 
๑๒.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานชั้นที่ ๒ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๙๕  

๒) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นชั้นท่ี ๒  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๙๕  

๓) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๒  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๙๕    

๑๒.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) รายงานความก�าวหน�างานจัดทํารายงานค�นคว�าข�อมูลเนื้อหาสาระตามหัวข�อของ

เน้ือหานิทรรศการ  
๒) รายงานความก�าวหน�างานจัดทํารายงานค�นคว�าข�อมูลเนื้อหาสาระตามหัวข�อของ

เน้ือหานิทรรศการ  
๓) รายงานความก�าวหน�างานจัดทําแนวคิดแบบร�างข้ันต�นของ งานกราฟlก/ส่ือมัลติมีเดีย

ของนิทรรศการ 
๔) รายงานความก�าวหน�างานจัดทํารายการชุดเครื่องเล�นและศิลปกรรมของนิทรรศการ 
๕) รายงานความก�าวหน�างานจัดทําแนวความคิดรายการจัดแสดงสื่อมัลติมีเดีย 
๖) รายงานความก�าวหน�างานจัดทําแบบรายละเอียดการก�อสร�างชุดนิทรรศการของ 

นิทรรศการ พร�อมแบบพิมพ@ขาว ขนาด A ….. ประกอบด�วย 
ก.   แบบผังพื้นที่แสดงตําแหน�งชุดนิทรรศการ 
ข.   แบบแสดงรายละเอียดรูปด�าน รูปตัด ของนิทรรศการ 
ค.   แบบงานไฟฟoา 
ง.   แบบผังรายละเอียดงานระบบมัลติมีเดีย  

 
 



หน�า -๕/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

๗) รายงานความก�าวหน�างานจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ/ คุณสมบัติครุภัณฑ@และ
อุปกรณ@งานระบบไฟฟoาของนิทรรศการ 

๘) รายงานความก�าวหน�างานจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ/ คุณสมบัติครุภัณฑ@และ
อุปกรณ@งานระบบมัลติมีเดียของนิทรรศการ 

๙) รายงานความก�าวหน�างานจัดทําบทจัดแสดงบอร@ดนิทรรศการ (4 Zones)  
รายงานความก�าวหน�าของงานในข�อ ๑๒.๒ ให�จัดส�งเป(นรูปเล�มพร�อมปก โดยให�เป(น
ต�นฉบับ ๑ (หนึ่งชุด) และสาํเนาดิจิตอลไฟล@ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุใน
แผ�น DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
  
งวดที่ ๑๓ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๗๘ (0.78%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๑๓.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานชั้นที่ ๓ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๓๐ 

๒) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นชั้นท่ี ๓  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๓๐ 

๓) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๓  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๓๐ 

๑๓.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 

งวดที่ ๑๔ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๖๕ (0.65%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๑๔.๑      งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานชั้นที่ ๓ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย

ละ ๖๐  
๒) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นชั้นท่ี ๓  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย

ละ ๖๐  
๓) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๓  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย

ละ ๖๐ 
๑๔.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 

๑) (ไม�มี)  
 
 
 
 
 



หน�า -๖/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

งวดที่ ๑๕ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๖๐ (0.60%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๑๕.๑      งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานชั้นที่ ๓ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย

ละ ๙๕  
๒) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นชั้นท่ี ๓  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย

ละ ๙๕  
๓) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๓  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย

ละ ๙๕ 
๑๕.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 

๑) (ไม�มี)  
แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 

        
งวดที่ ๑๖ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑.๓๒ (1.32%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๑๖.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานชั้นลอย ๓ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๙๕  

๒) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นชั้นลอย ๓  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๙๕  

๓) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาชั้นลอย ๓  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๙๕ 

๑๖.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) งานเดินท�อร�อยสายงานระบบไฟฟoาและระบบจัดแสดงนิทรรศการ (1 Zone)  
๒) รายงานความก�าวหน�างานจัดทําบทจัดแสดงบอร@ดนิทรรศการ (4 Zones) 
๓) รายงานความก�าวหน�างานจัดทําบทสื่อมัลติมีเดียประกอบการจัดแสดงนิทรรศการ  

(4 Zones) 
รายงานความก�าวหน�าของงานในข�อ ๑๖.๒ ให�จัดส�งเป(นรูปเล�มพร�อมปก โดยให�เป(น
ต�นฉบับ ๑ (หนึ่งชุด) และสาํเนาดิจิตอลไฟล@ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุใน
แผ�น DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 

งวดที่ ๑๗ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๖๕ (0.65%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๑๗.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานชั้นที่ ๔ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย

ละ ๓๐  
 
 



หน�า -๗/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

๒) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นชั้นท่ี ๔  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๓๐ 

๓) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๔  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๓๐ 

๔) งานติดตั้งผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๐ 
๑๗.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 

๑) (ไม�มี)  
แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 

           
งวดที่ ๑๘ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๗๔ (0.74%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๑๘.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานชั้นที่ ๔ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๖๐  

๒) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นชั้นท่ี ๔  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๖๐ 

๓) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๔  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๖๐ 

๔) งานติดตั้งผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๐ 
๑๘.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 

๑) (ไม�มี)  
แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 

       
งวดที่ ๑๙ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑.๙๘ (1.98%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๑๙.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานชั้นที่ ๔ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๙๕  

๒) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นชั้นท่ี ๔  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๙๕ 

๓) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๔  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อย
ละ ๙๕  

๔) งานติดตั้งผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐    
๕) งานติดตั้งผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕ 
๖) งานติดตั้งประตู-หน�าต�าง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕   
๗) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕   
๘) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕ 
๙) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕  

 



หน�า -๘/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

๑๙.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 
งวดที่ ๒๐ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕.๐๕ (5.05%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๒๐.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานชั้นลอย ๔ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๙๕  

๒) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นชั้นลอย ๔  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๙๕  

๓) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาชั้นลอย ๔  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๙๕  

๔) งานติดตั้งผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐     
๕) งานติดตั้งผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๐  
๖) งานติดตั้งประตู-หน�าต�าง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๐  
๗) งานติดตั้งฝoาเพดาน  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕  
๘) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๐  
๙) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๐  
๑๐) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๐  

๒๐.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) งานเดินท�อร�อยสายงานระบบไฟฟoาและระบบจัดแสดงนิทรรศการ (1 Zones)  
๒) รายงานความก�าวหน�างานผลติโครงสร�างชิ้นงานนิทรรศการ (ชุดลอยตัว) (4 Zones) 
๓) รายงานความก�าวหน�างานจัดทําบทจัดแสดงบอร@ดนิทรรศการ (Job world)  
๔) รายงานความก�าวหน�างานจัดทําบทสื่อมัลติมีเดียประกอบการจัดแสดงนิทรรศการ  

(4  Zones)     
รายงานความก�าวหน�าของงานในข�อ ๒๐.๒ ให�จัดส�งเป(นรูปเล�มพร�อมปก โดยให�เป(น
ต�นฉบับ ๑ (หนึ่งชุด) และสาํเนาดิจิตอลไฟล@ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุใน
แผ�น DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
  
งวดที่ ๒๑ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒.๑๗ (2.17%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๒๑.๑       งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานชั้นหลังคา แล�วเสร็จไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๕๐ 

 
 
 



หน�า -๙/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

๒) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นชั้นหลังคา  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๕๐ 

๓) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาชั้นหลังคา  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๕๐ 

๔) งานติดตั้งผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐  
๕) งานติดตั้งผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๐ 
๖) งานติดตั้งประตู-หน�าต�าง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๐ 
๗) งานติดตั้งฝoาเพดาน  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๐  
๘) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๕   
๙) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๕ 
๑๐) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๕   

๒๑.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
         
งวดที่ ๒๒ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒.๘๖ (2.86%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๒๒.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานชั้นหลังคา แล�วเสร็จไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๙๕ 

๒) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นชั้นหลังคา  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๙๕ 

๓) งานติดตั้งไม�แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาชั้นหลังคา  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๙๕ 

๔) งานติดตั้งโครงเหล็ก ช้ันที่ ๔ และ ชั้นลอย ๔ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐ 
๕) งานติดตั้งผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๕    
๖) งานติดตั้งผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๕  
๗) งานติดตั้งประตู-หน�าต�าง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๕  
๘) งานติดตั้งฝoาเพดาน  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๕   
๙) งานผิวพื้นสาํเร็จรูป  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕   
๑๐) งานบันไดและทางลาด  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕   
๑๑) งานเบ็ดเตล็ด แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕    
๑๒) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๐   
๑๓) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๐  
๑๔) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๐   

๒๒.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
         



หน�า -๑๐/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

งวดที่ ๒๓ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๑.๘๓ (11.83%) 
แล�วเสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๒๓.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานติดตั้งโครงเหล็ก ช้ันที่ ๔ และ ชั้นลอย ๔ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐  
๒) งานติดตั้งผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐   
๓) งานติดตั้งผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐ 
๔) งานติดตั้งประตู-หน�าต�าง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐  
๕) งานติดตั้งฝoาเพดาน  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๐   
๖) งานผิวพื้นสาํเร็จรูป  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๐  
๗) งานบันไดและทางลาด  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๐  
๘) งานเบ็ดเตล็ด แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๐  
๙) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๕  
๑๐) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๕ 
๑๑) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๕ 

๒๓.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) งานเดินท�อร�อยสายงานระบบไฟฟoาเเละระบบจัดเเสดงนิทรรศการ (3 Zones) 
๒) รายงานความก�าวหน�างานผลติโครงสร�างชิ้นงานนิทรรศการ (ชุดลอยตัว) (4 Zones) 
๓) งานตกแต�งโครงสร�างนิทรรศการงานนิทรรศการ (เพดานและพื้น)  (4 Zones) 
๔) รายงานความก�าวหน�างานจัดทําบทจัดแสดงบอร@ดนิทรรศการ (Job World)  
๕) รายงานความก�าวหน�างานผลติสื่อกราฟlกนิทรรศการ (Lay-out) (7 Zones)  
๖) รายงานความก�าวหน�างานจัดทําบทสื่อมัลติมีเดียประกอบการจัดแสดงนิทรรศการ 

(Job World)  
๗) รายงานความก�าวหน�างานผลติสื่อมัลติมีเดีย  (pre-production) 
๘) รายงานความก�าวหน�างานผลติชิ้นงานชุดเคร่ืองเล�นและศิลปกรรม (4 Zones) 

รายงานความก�าวหน�าของงานในข�อ ๒๓.๒ ให�จัดส�งเป(นรูปเล�มพร�อมปก โดยให�เป(น
ต�นฉบับ ๑ (หนึ่งชุด) และสาํเนาดิจิตอลไฟล@ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุใน
แผ�น DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
       
งวดที่ ๒๔ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑.๙๘ (1.98%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๒๔.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดตั้งโครงเหล็ก ช้ันหลังคา แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐  
๒) งานติดตั้งผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๕   
๓) งานติดตั้งผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐  
๔) งานติดตั้งประตู-หน�าต�าง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐  
๕) งานติดตั้งฝoาเพดาน  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐  

 
 



หน�า -๑๑/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

๖) งานผิวพื้นสาํเร็จรูป  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ๒๐  
๗) งานบันไดและทางลาด  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๐   
๘) งานเบ็ดเตล็ด แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๐  
๙) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐  
๑๐) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐ 
๑๑) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐   

๒๔.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
     

งวดที่ ๒๕ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒.๖๗ (2.67%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๒๕.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานติดตั้งโครงเหล็ก ช้ันหลังคา แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๙๕  
๒) งานติดตั้งผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ  ๘๐   
๓) งานติดตั้งผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๕ 
๔) งานติดตั้งประตู-หน�าต�าง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๕  
๕) งานติดตั้งฝoาเพดาน  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๕   
๖) งานผิวพื้นสาํเร็จรูป  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐  
๗) งานบันไดและทางลาด  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๕   
๘) งานทาส ีแล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๐   
๙) งานเบ็ดเตล็ด แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๕  
๑๐) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐   
๑๑) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐  
๑๒) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐  
๑๓) งานภูมิสถาปzตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๐ 

๒๕.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
  
งวดที่ ๒๖ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒.๔๐ (2.40%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๒๖.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดวัสดุมุงหลังคา แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๐   
๒) งานติดตั้งผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ  ๘๕   
๓) งานติดตั้งผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐ 
๔) งานติดตั้งประตู-หน�าต�าง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐  

 
 



หน�า -๑๒/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

๕) งานติดตั้งฝoาเพดาน  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐   
๖) งานผิวพื้นสาํเร็จรูป  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐  
๗) งานบันไดและทางลาด  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐  
๘) งานทาส ีแล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๐   
๙) งานเบ็ดเตล็ด แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐   
๑๐) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐    
๑๑) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐  
๑๒) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐   
๑๓) งานภูมิสถาปzตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๕ 

๒๖.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
        
งวดที่ ๒๗ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๓.๑๓ (13.13%) 

แล�วเสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังน้ี 
๒๗.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดวัสดุมุงหลังคา แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐   
๒) งานติดตั้งผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐  
๓) งานติดตั้งประตู-หน�าต�าง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐  
๔) งานติดตั้งฝoาเพดาน  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐  
๕) งานผิวพื้นสาํเร็จรูป  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐   
๖) งานบันไดและทางลาด  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐  
๗) งานทาส ีแล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐  
๘) งานเบ็ดเตล็ด แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐ 
๙) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๕  
๑๐) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๕  
๑๑) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๕ 
๑๒) งานภูมิสถาปzตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๐ 

๒๗.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) รายงานความก�าวหน�างานผลติชิ้นงานชุดเคร่ืองเล�นและศิลปกรรม (4 Zones) 
๒) รายงานความก�าวหน�างานผลติโครงสร�างชิ้นงานนิทรรศการ (ชุดลอยตัว) (Job 

world) 
๓) งานติดตั้งชิ้นงานนิทรรศการ (ชุดลอยตัว) (4 Zones) 
๔) งานตกแต�งโครงสร�างนิทรรศการงานนิทรรศการ (เพดานและพื้น)  (4 Zones) 
๕) งานเดินท�อร�อยสายงานระบบไฟฟoาเเละระบบจัดเเสดงนิทรรศการ (Job world) 
๖) รายงานความก�าวหน�างานผลติสื่อกราฟlกนิทรรศการ (Lay-out) (Job world) 
๗) รายงานความก�าวหน�างานผลติสื่อมัลติมีเดีย  (Production 7 Zones) 

 
 



หน�า -๑๓/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

รายงานความก�าวหน�าของงานในข�อ ๒๗.๒ ให�จัดส�งเป(นรูปเล�มพร�อมปก โดยให�เป(น
ต�นฉบับ ๑ (หน่ึงชุด) และสาํเนาดิจิตอลไฟล@ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุใน
แผ�น DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 

งวดที่ ๒๘ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒.๐๐ (2.00%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๒๘.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานติดวัสดุมุงหลังคา แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๙๕    
๒) งานติดตั้งประตู-หน�าต�าง แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๕  
๓) งานติดตั้งฝoาเพดาน  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๕   
๔) งานผิวพื้นสาํเร็จรูป  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐   
๕) งานบันไดและทางลาด  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๕  
๖) งานทาส ีแล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๕   
๗) งานเบ็ดเตล็ด แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๕  
๘) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 
๙) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐  
๑๐) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐  
๑๑) งานภูมิสถาปzตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๕ 

๒๘.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 
งวดที่ ๒๙ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑.๖๖ (1.66%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๒๙.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดตั้งฝoาเพดาน  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐  
๒) งานผิวพื้นสาํเร็จรูป  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐  
๓) งานบันไดและทางลาด  แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐  
๔) งานติดตั้งสุขภัณฑ@ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐  
๕) งานทาส ีแล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐   
๖) งานเบ็ดเตล็ด แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐  
๗) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๕  
๘) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๕  
๙) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๕  
๑๐) งานติดตั้งลิฟต@ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐   
๑๑) งานติดตั้งบันไดเลื่อน แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐   
๑๒) งานภูมิสถาปzตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๐ 

 



หน�า -๑๔/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

๒๙.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 
งวดที่ ๓๐ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑.๓๔ (1.34%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๓๐.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดตั้งสุขภัณฑ@ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 
๒) งานทาส ีแล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๕  
๓) งานเบ็ดเตล็ด แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๕  
๔) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๐  
๕) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๐ 
๖) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๐ 
๗) งานติดตั้งลิฟต@ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐   
๘) งานติดตั้งบันไดเลื่อน แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐  
๙) งานภูมิสถาปzตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓๕ 

๓๐.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
       
งวดที่ ๓๑ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗.๐๐ (7.00%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๓๑.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานติดตั้งสุขภัณฑ@ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐  
๒) งานทาส ีแล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐   
๓) งานเบ็ดเตล็ด แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐  
๔) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๕ 
๕) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๕  
๖) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๕  
๗) งานติดตั้งลิฟต@ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐   
๘) งานติดตั้งบันไดเลื่อน แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐  
๙) งานภูมิสถาปzตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐ 

๓๑.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) รายงานความก�าวหน�างานผลติสื่อกราฟlกนิทรรศการ (art-work) (7 Zones)  
๒) รายงานความก�าวหน�างานผลติชิ้นงานชุดเคร่ืองเล�นและศิลปกรรม (Job world)  
๓) งานติดตั้งชิ้นงานนิทรรศการ (ชุดลอยตัว) (4 Zones)  
๔) งานตกแต�งโครงสร�างนิทรรศการงานนิทรรศการ (เพดานและพื้น)  (Job world)  
๕) รายงานความก�าวหน�างานผลติสื่อมัลติมีเดีย  (Production Job world)  
๖) งานเดินท�อร�อยสายงานระบบไฟฟoาและระบบจัดแสดงนิทรรศการ (Job world) 



หน�า -๑๕/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

รายงานความก�าวหน�าของงานในข�อ ๓๑.๒ ให�จัดส�งเป(นรูปเล�มพร�อมปก โดยให�เป(น
ต�นฉบับ ๑ (หน่ึงชุด) และสาํเนาดิจิตอลไฟล@ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุใน
แผ�น DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 
งวดที่ ๓๒ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑.๒๔ (1.24%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๓๒.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานทาส ีแล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๕   
๒) งานเบ็ดเตล็ด แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๕  
๓) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐  
๔) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐  
๕) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ 
๖) งานติดตั้งลิฟต@ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 
๗) งานติดตั้งบันไดเลื่อน แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐  
๘) งานภูมิสถาปzตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐ 

๓๒.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 
งวดที่ ๓๓ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑.๒๐ (1.20%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๓๓.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานทาส ีแล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๐    
๒) งานเบ็ดเตล็ด แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๐  
๓) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๕   
๔) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๕  
๕) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๕ 
๖) งานติดตั้งลิฟต@ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๐   
๗) งานติดตั้งบันไดเลื่อน แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๐   
๘) งานภูมิสถาปzตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๖๐ 

๓๓.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 

งวดที่ ๓๔ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๒.๖๙ (12.69%) 
แล�วเสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๓๔.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานทาส ีแล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐  
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๒) งานเบ็ดเตล็ด แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ 
๓) งานระบบไฟฟoา-สื่อสาร แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๙๐  
๔) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๙๐  
๕) งานระบบสุขาภิบาลและปoองกันอัคคีภัย แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๙๐  
๖) งานติดตั้งลิฟต@ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐  
๗) งานติดตั้งบันไดเลื่อน แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐  
๘) งานภูมิสถาปzตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๐ 

๓๔.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) ติดตั้งอุปกรณ@ Multimedia Hardware (7 Zones) 
๒) งานติดตั้งชิ้นงานนิทรรศการ (ชุดลอยตัว) (Job world) 
๓) งานติดตั้งชิ้นงานศิลปกรรม (7 Zones) 
๔) งานติดตั้งชิ้นงานศิลปกรรม (Job world) 
๕) รายงานความก�าวหน�างานผลติสื่อกราฟlกนิทรรศการ (art-work) (Job world) 
๖) งานตกแต�งภายใน (ร�อยละ ๕๐) 
๗) รายงานความก�าวหน�างานผลติสื่อมัลติมีเดีย (Rough Cut) 
๘) ติดตั้งหน�ากากช�องลมระบบปรับอากาศติดตั้งหน�ากากช�องลมระบบปรับอากาศ 
รายงานความก�าวหน�าของงานในข�อ ๓๔.๒ ให�จัดส�งเป(นรูปเล�มพร�อมปก โดยให�เป(น
ต�นฉบับ ๑ (หน่ึงชุด) และสาํเนาดิจิตอลไฟล@ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุใน
แผ�น DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 

งวดที่ ๓๕ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๒๘ (0.28%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๓๕.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) งานติดตั้งลิฟต@ แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๙๕   
๒) งานติดตั้งบันไดเลื่อน แล�วเสร็จไม�น�อยกว�าร�อยละ ๙๕  
๓) งานภูมิสถาปzตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล�วเสร็จไม�น�อยกว�า ๘๐ 

๓๕.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 
งวดที่ ๓๖ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๑๘ (0.18%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๓๖.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานทดสอบระบบประกอบอาคาร  
๒) ดําเนินการเก็บงานและรายละเอียดต�างๆงานอาคาร ตามการตรวจงานของ

คณะกรรมการตรวจการจ�าง 
๓) จัดอบรมเจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารของ อพวช. เร่ืองการใช�งาน และการบาํรุงรักษาอาคาร 

อุปกรณ@ประกอบอาคาร ระบบประกอบอาคาร ครุภัณฑ@และอ่ืน ๆ 
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๔) จัดส�งเอกสารประกอบได�ครบถ�วนสมบูรณ@ ดังนี้ 
ก.   แบบรูปรายการก�อสร�างจริง As-built Drawings พร�อมแบบรูปของ งาน

วิศวกรรมและสถาปzตยกรรมที่เก่ียวข�อง ประกอบด�วย 
(๑) แบบไขกันน้ําขนาด A1 จํานวน ๑ )หนึ่ง ( ชุด 
(๒) แบบพิมพ@ขาวขนาด A1 อย�างละ ๔ )สี่ ( ชุด 
(๓) แบบพิมพ@ขาวขนาด A3 อย�างละ ๔ )สี่ ( ชุด   

ข.   รายการรายละเอียด (SPECIFICATION) ประกอบแบบ (ถ�ามี) โดยเป(นต�นฉบับ 
๑ ชุดและสาํเนา ๔ ชุด 

ค.   รายการคํานวณทางวิศวกรรมงานทุกระบบในข้ันตอนการก�อสร�าง (ถ�ามี) โดย
เป(นต�นฉบับ ๑ ชุดและสําเนา ๔ ชุด 

ง.   ชุดรายการเอกสารประกอบครุภัณฑ@และระบบประกอบอาคาร โดยเป(นต�นฉบับ 
๑ ชุด และสาํเนา ๔ ชุด 
(๑) รายงานการทดสอบระบบ อุปกรณ@ และตรวจสอบความเรียบร�อยของงาน 
(๒) แคตตาล็อก ท่ีแสดงรายละเอียดเฉพาะ  
(๓) คู�มือการใช�งาน (Manuals) 
(๔) ข�อแนะนําการใช�งานและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance 

Instruction )  
(๕) รายการวัสดุอะไหล� (Spare Part List) 
(๖) แผนการซ�อมบํารุงเชิงปoองกัน (Preventive maintenance)  
(๗) สรุปรายการครุภัณฑ@และระบบประกอบอาคาร ข�อมูลเฉพาะทางเทคนิค 

พร�อมราคาต�อหน�วยของแต�ละรายการ 
(๘) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช�น หลักฐานการรับประกันจากผู�ผลิตหรือจาก

เจ�าของผลิตภัณฑ@ เป(นต�น   
จ.   กุญแจทั้งหมดของส�วนอาคาร และตู�จัดเก็บที่มีระบบปlดล็อคตู� พร�อมผังแสดง

ตําแหน�งของกุญแจ โดยผังกุญแจให�จัดทําเป(นต�นฉบับ ๑ ชุด และสาํเนา ๔  ชุด  
ฉ.   ภาพถ�ายแสดงความก�าวหน�าของการก�อสร�างอาคารในข้ันตอนที่สําคัญ ๆ โดย

ให�มีขนาดที่เหมาะสมไม�น�อยกว�า A1 พร�อมกรอบ อย�างน�อย ๑๐ ภาพ 
ช.   ข�อมูล Files บรรจุใน External HDD   ๑ )หนึ่ง( ตัว ประกอบด�วยข�อมูล ดังน้ี 

(๑) Auto Cad Files ของแบบตามข�อ ก.  ไม�ต่ํากว�า Version ล�าสุด 
(๒) PDF files ของแบบตามข�อ ก. )ความละเอียดสูง(  
(๓) Files Word ของรายการประกอบแบบตามข�อ ข.   )ถ�ามี(  
(๔) Files scan ในรูปแบบ PDF File ของเอกสารต�นฉบับในข�อ ข. ถึง จ. 
(๕) files ของภาพตามข�อ ฉ. อย�างน�อย ๒๐ ภาพ )ความละเอียดสูง(  

๕) ปฏิบัติงานจ�างท้ังหมดได�แล�วเสร็จเรียบร�อยบริบูรณ�ตามสัญญา ทําการซ$อมแซมความ
ชํารุดของบริเวณพื้นท่ีงานที่เก่ียวข�องได�เรียบร�อย รวมถึงทําสถานที่ก$อสร�างและ
อาคารที่ก$อสร�างให�สะอาดเรียบร�อย พร�อมใช�งาน 

๓๖.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 



หน�า -๑๘/๑๙- (งวดงาน Futurium#2) 

งวดที่ ๓๗ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๙.๑๗ (9.17%) แล�ว
เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 

๓๗.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

๓๗.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) งานติดตั้งระบบปoายของนิทรรศการ 
๒) รายงานความก�าวหน�างานผลติสื่อมัลติมีเดีย (Final Cut) 
๓) งานติดตั้งงานสื่อมัลติมีเดีย 
๔) งานติดตั้งงานกราฟlกนิทรรศการ 
๕) งานติดตั้งเฟอร@นิเจอร@ลอยตัวนิทรรศการ 
๖) งานตกแต�งภายใน (ร�อยละ ๕๐) 
๗) งานติดตั้งระบบ Integrated system for multimedia hardware 
๘) ติดตั้งอุปกรณ@ Multimedia hardware (Job world) 
๙) งานติดตั้งติดตั้งดวงโคมเเละอุปกรณ@ส�องสว�าง 
๑๐) งานติดตั้งระบบ Control System for Lighting 

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 
งวดที่ ๓๘ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๐.๔๖ (0.46%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ประกอบด�วย 
๓๘.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานเก็บรายละเอียดงานร้ัวขอบเขตที่ดินโครงการ 
๒) งานถมปรับพื้นที่โดยรอบแล�วเสร็จ 

๓๘.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 
๑) (ไม�มี)  

แล�วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต�วันเร่ิมงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
งวดที่ ๓๙ จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จสะสมได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓.๑๖ (3.16%) แล�ว

เสร็จพร�อมส�งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ�าง ได�ทําการตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ดังนี้ 
๓๙.๑    งานในส�วนการก�อสร�างอาคาร ประกอบด�วย 

๑) งานเก็บรายละเอียดงานพื้นท่ีภายนอกสําหรับส�งมอบโครงการท้ังหมด 
๓๙.๒    งานในส�วนการก�อสร�างนิทรรศการ ประกอบด�วย 

๑) อบรมเจ�าหน�าท่ีได�แล�วเสร็จ 
๒) ตรวจสอบความเรียบร�อยของระบบนิทรรศการ 
๓) งานเก็บรายละเอียดงานนิทรรศการและทําความสะอาดพืน้ท่ีนิทรรศการและส�งมอบ

งาน 
๔) จัดส�งเอกสารประกอบได�ครบถ�วนสมบูรณ@ ดังนี้ 

ก.   แบบรูปรายการก�อสร�างนิทรรศการจริง As-built Drawings  พร�อมแบบรูปของ 
งานวิศวกรรมและงานสถาปzตยกรรมท่ีเก่ียวข�องทั้งหมด กําหนดให�ส�งเป(น 
(๑) แบบไขกันนํ้าขนาด A1 จํานวน ๑ )หน่ึง ( ชุด 
(๒) แบบพิมพ@ขาวขนาด A1 อย�างละ ๔ )สี่ ( ชุด 
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(๓) แบบพิมพ@ขาวขนาด A3 อย�างละ ๔ )สี่ ( ชุด   
ข.   รายการรายละเอียด (SPECIFICATION) ประกอบแบบ ตามข�อ ๑ (ถ�ามี) โดย

เป(นต�นฉบับ ๑ ชุดและสําเนา ๔ ชุด 
ค.   รายการคํานวณทางวิศวกรรมงานทุกระบบในข้ันตอนการก�อสร�าง (ถ�ามี) โดย

เป(นต�นฉบับ ๑ ชุดและสําเนา ๔ ชุด 
(๑) รายการเอกสารประกอบครุภัณฑ@และระบบประกอบนิทรรศการ โดยให�

เป(นต�นฉบับ ๑ ชุด และสําเนา ๔ ชุด 
(๒) รายงานการทดสอบระบบ อุปกรณ@ และตรวจสอบความเรียบร�อยของงาน 
(๓) แคตตาล็อก ที่แสดงรายละเอียดเฉพาะ  
(๔) คู�มือการใช�งาน (Manuals) 
(๕) ข�อแนะนําการใช�งานและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance 

Instruction )  
(๖) รายการวัสดุอะไหล� (Spare Part List) 
(๗) แผนการซ�อมบํารุงเชิงปoองกัน (Preventive maintenance)  
(๘) สรุปรายการครุภัณฑ@และระบบประกอบนิทรรศการ ข�อมูลเฉพาะ พร�อม

ราคาต�อหน�วยของแต�ละรายการ 
(๙) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช�น หลักฐานการรับประกันจากผู�ผลิตหรือจาก

เจ�าของผลิตภัณฑ@ เป(นต�น   
ง.   กุญแจทั้งหมดของส�วนนิทรรศการ และตู�จัดเก็บที่มีระบบปlดล็อคตู� พร�อมผัง

แสดงตําแหน�งของกุญแจ โดยผังกุญแจให�จัดทําเป(นต�นฉบับ ๑ ชุด และสาํเนา 
๔ )สี่ (ชุด  

จ.   สื่อวีดีทัศน@เพื่อการนําเสนอภาพรวมของการก�อสร�างโครงการโดยรวมความยาว
อย�างน�อย ๑๐ นาที  

ฉ.   ข�อมูล File บรรจุใน External HDD  ๑ )หน่ึง( ตัว ประกอบด�วยข�อมูล ดังนี้ 
(๑) Auto Cad Files ของแบบตามข�อ ก.  ไม�ต่ํากว�า Version ล�าสุด 
(๒) PDF files ของแบบตามข�อ ก. )ความละเอียดสูง(  
(๓) Files Word ของรายการประกอบแบบตามข�อ ข.   )ถ�ามี(  
(๔) Files scan ในรูปแบบ PDF File ของเอกสารต�นฉบับในข�อ ข. ถึง จ. 

รวมถึงปฏิบัติงานจ�างท้ังหมดได�แล�วเสร็จเรียบร�อยบริบูรณ�ตามสัญญา ทาํการซ$อมแซมความ
ชํารุดของบริเวณพื้นที่งานท่ีเก่ียวข�องได�เรียบร�อย รวมถึงทําสถานที่ก$อสร�างและอาคารทีก่$อสร�างให�สะอาดเรียบร�อย 
และส$งมอบพื้นท่ีทั้งหมดให�พร�อมใช�งาน 

กําหนดให�แล�วเสร็จภายใน ๑,๑๘๗ วัน นับแต$วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันท่ี ......................) 

หมายเหตุ :  อพวช .ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับปรุงจํานวนงวดเบิกจ�าย รวมถึงจํานวนเงินและหรือรายละเอียด
งานในแต�ละงวดให�เหมาะสมกับระยะเวลา กรอบงบประมาณและหรือข�อกําหนดอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสมก�อนการลงนามสัญญา 


