

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ประเภท	ราคากลาง (บาท)	วิธีจัดหา	เลขที่/วันที่ประกาศ	รายชื่อผู้ยื่นเสนอ	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับคัดเลือก และ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่/วันที่ลงนาม สัญญ-ข้อตกลง กำหนดส่งมอบ	สถานะความก้าวหน้า	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/หมายเหตุ
															งวด	(บาท)		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (พื้นฐาน)																		
ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ (๒)																		
กิจกรรมการบริหารจัดการ (๒.๑)																		
๑	เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก	๘ เครื่อง	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บริษัท คอนโทรลลอส จำกัด	๕๙๙,๒๐๐.๐๐	บริษัท คอนโทรลลอส จำกัด ราคาที่ตกลง ๕๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ควบคุมสมบัติและซื้อเสนอเงื่อนไขที่กำหนด	กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน (๒๐ ก.พ.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (ในสิ่งชื่อ เลขที่ ๐๐๖๗/๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน มี.ค.๖๔	๕๙๙,๒๐๐.๐๐	๑	๕๙๙,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	-----
๒	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๒ ชุด	๑๕,๖๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๑๕,๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บริษัท วินเนอร์ วัน	๑๕,๖๐๐.๐๐	บริษัท วินเนอร์ วัน ราคาที่ตกลง ๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ควบคุมสมบัติและซื้อเสนอเงื่อนไขที่กำหนด	กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน (๒๓ ม.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ธ.ค.๖๓	๑๕,๖๐๐.๐๐	๑	๑๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	-----
๓	หม้อแปลงไฟฟ้า ๒๐๐๐ KVA พร้อมติดตั้งอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ ๒)	๑ งาน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔	บริษัท บานเน็ย จำกัด บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โซน จำกัด บริษัท อีเทอมีที เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	๔๘๘,๔๗๐.๐๐ ๔๙๘,๕๖๐.๐๐ ๔๘๘,๕๖๐.๐๐ ๔๙๐,๘๐๐.๐๐	บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โซน จำกัด ราคาที่ตกลง ๔๘๘,๕๖๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ควบคุมสมบัติและซื้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน (๒๒ ก.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ก.ย.๖๔	๔๘๘,๕๖๐.๐๐	๑	๔๘๘,๕๖๐.๐๐	๐.๐๐	ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๑๙ มี.ค.๖๔ เนื่องจากกำหนด Spec ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
๔	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง Diesel Fire Pump, Lockey Pump และอุปกรณ์ประกอบอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๓)	๑ งาน	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๔	บริษัท ไฮโดรแมชชี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอส.เค.เอ็ม.ไปป์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด บริษัท เนโร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ฟลูอิด เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ออลวัน ซิสเต็ม โซลูชันส์ จำกัด บริษัท เอ็ม.อี.เอส.โอ.วิศวกรรม จำกัด บริษัท สยามเอกโค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	๑,๕๓๕,๗๔๘.๐๐ ๑,๘๗๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๐๖,๖๖๖.๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๒๙,๓๕๐.๐๐	บริษัท ไฮโดรแมชชี (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่ตกลง ๑,๕๓๕,๗๔๘.๐๐ บาท	เป็นผู้ควบคุมสมบัติและซื้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๒๔๐ วัน (๒๒ ม.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๕๓๕,๗๔๘.๐๐	--	๐.๐๐	๑,๕๓๕,๗๔๘.๐๐	ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๓ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ ๒) เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๔ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว
๕	ปรับปรุงศูนย์กิจกรรมและฝึกอบรม	๑ งาน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนย์มิตร ๓ บริษัท ไบรท์ อยส์ จำกัด บริษัท ธมฤต จำกัด บริษัท เทท เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท พีทีเอสโปร จำกัด บริษัท ฟาสต์ โปร จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญธรรมการโยธา	๑,๒๙๔,๘๐๐.๐๐ ๑,๓๓๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๕๓,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๕๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๓๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนย์มิตร ๓ ราคาที่ตกลง ๑,๒๙๔,๘๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ควบคุมสมบัติและซื้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน (๒๒ ก.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ ๑.๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๒๙๔,๘๐๐.๐๐	--	๐.๐๐	๑,๒๙๔,๘๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส่งผลให้การดำเนินงานต้องล่าช้าออกไป
๖	ปรับปรุงสายส่งแรงสูงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	๑ งาน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ก.พ.๖๔	บริษัท บานเน็ย จำกัด บริษัท สกายคอมเมอเชียล จำกัด บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด บริษัท ซันมีท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	๗๙๔,๐๐๐.๐๐ ๘๒๖,๕๕๔.๘๐ ๗๘๘,๕๕๐.๐๐ ๘๒๗,๐๑๙.๐๕	บริษัท บานเน็ย จำกัด ราคาที่ตกลง ๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ควบคุมสมบัติและซื้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน (๒๙ มี.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ ๑.๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ก.ย.๖๔	๗๙๔,๐๐๐.๐๐	๑	๗๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๒๕ ธ.ค.๖๓ เนื่องจากมีผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว
๗	ปรับปรุง Chiller Pump, Condenser Pump ชุดควบคุมและอุปกรณ์ประกอบอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	๑ งาน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๓	บริษัท คิว. เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีเอส ๙๙๙ บริษัท พีพีที ทรัพย์ หลาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท อินเตอร์-เม็ค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด	๓,๒๗๗,๐๐๐.๐๐ ๓,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๒๕๕,๘๘๘.๐๐ ๓,๒๗๖,๐๐๐.๐๐	บริษัท อินเตอร์-เม็ค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ราคาที่ตกลง ๓,๒๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ควบคุมสมบัติและซื้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน (๑๒ มี.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ ๑.๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ก.ย.๖๔	๒,๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๑	๒,๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-----
๘	ปรับปรุงและล้างเครื่องจ่ายลมเย็น AHU FCU พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	๑ งาน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๑,๔๖๗,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.คูล เอ็นจิเนียริ่ง บริษัท คิว. เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท เจเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีเอส ๙๙๙ บริษัท อินเตอร์-เม็ค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด	๑,๐๒๖,๗๘๓.๕๗ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๗๖,๖๘๓.๒๒ ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๗๖,๕๐๐.๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลง ๑,๐๒๖,๗๘๓.๕๗ บาท	เป็นผู้ควบคุมสมบัติและซื้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน (๑๒ พ.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ ๑.๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ก.ค.๖๔	๑,๐๒๖,๗๘๓.๕๗	๑	๑,๐๒๖,๗๘๓.๕๗	๐.๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนด
๙	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ Taxidermy อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	๑ งาน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๑,๕๒๔,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เม.ย.๖๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลเฟอร์นิเจอร์ บริษัท คีย์ โทพี กรุ๊ป จำกัด บริษัท ไบรท์ อยส์ จำกัด บริษัท ฤ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท แอล บิลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท กิจกรรมคำ บีบี แอนด์ วาย จำกัด หจก.คารดิอินเตอร์ คอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทมทวนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เบรคทูลูแมนเนจเม้นท์ จำกัด	๑,๕๐๐,๐๙๔.๕๒ ๑,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๒,๕๕๐.๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๘๐,๖๒๒.๐๐ ๑,๕๓๕,๗๐๐.๐๐ ๑,๓๖๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๖๓,๗๖๐.๐๐	บริษัท กิจกรรมคำ บีบี แอนด์ วาย จำกัด ราคาที่ตกลง ๑,๕๓๕,๗๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ควบคุมสมบัติและซื้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน (๑๕ ต.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๓ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ ๑.๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มี.ย.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๕๓๕,๗๐๐.๐๐	--	๐.๐๐	๑,๕๓๕,๗๐๐.๐๐	-----
๑๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามผังแม่บทองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระยะที่ ๑	๑ งาน	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๓๕,๐๖๒,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มี.ย.๖๔	บริษัท เขียม เวอร์คิส จำกัด บริษัท อี.เค.อี จำกัด บริษัท เค.เค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด	๔๖,๔๗๑,๙๒๔.๗๔ ๔๗,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๖๗๘,๐๐๐.๐๐	บริษัท เขียม เวอร์คิส จำกัด ราคาที่ตกลง ๔๖,๔๗๑,๙๒๔.๗๔ บาท	เป็นผู้ควบคุมสมบัติและซื้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐๐ วัน (๒๒ มี.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๖ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ ๑.๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๔,๙๐๒,๒๐๓.๐๙	--	๐.๐๐	๓๔,๙๐๒,๒๐๓.๐๙	ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๔ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติต้องครบถ้วนตามประกาศ
๑๑	ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์รวมกิจกรรมและฝึกอบรม ๑ (เรือนพักนักวิจัย)	๑ งาน	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๑,๗๕๔,๙๐๐.๐๐	e-bidding	๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.คูล เอ็นจิเนียริ่ง บริษัท คิว. เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท แมริโก้ โปร-เทค จำกัด บริษัท เจเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เอ็นทรัสต์ อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท อินเทอร์เน็ต อีเล็คทริกแอนด์บิลด์ จำกัด หจก. เค.แอล. คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง บริษัท เอ็น เอส ซี ซิสเต็ม แอนด์เซอร์วิส จำกัด บริษัท พีพีที ทรัพย์ หลาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีอาร์ โปรเทคเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนดวงพร อีเล็คทริกคอล บริษัท ภิรมชัย กรุ๊ป จำกัด บริษัท เจ.พี.ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ฟาสต์ โปร. จำกัด	๑,๓๒๗,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๓๗,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๓๕,๙๐๐.๐๐ ๑,๖๒๒,๕๖๖.๒๒ ๑,๕๐๔,๘๘๘.๘๘ ๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๒๔,๕๕๐.๐๐ ๑,๕๐๔,๘๘๔.๒๙ ๑,๕๙๕,๕๓๕.๕๑ ๑,๖๐๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๗๗,๘๑๔.๐๓ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๔๘,๗๕๔.๓๑ ๑,๖๗๘,๐๐๐.๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีอาร์ โปรเทคเซอร์วิส ราคาที่ตกลง ๑,๖๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ควบคุมสมบัติและซื้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน (๑๑ ก.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ ๑.๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๖๐๒,๐๐๐.๐๐	--	๐.๐๐	๑,๖๐๒,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส่งผลให้การดำเนินงานต้องล่าช้าออกไป

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ประเภท	ราคากลาง (บาท)	วิธีจัดหา	เลขที่/วันที่ประกาศ	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับคัดเลือก และ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่/วันที่ลงนาม สัญญ-ข้อตกลง กำหนดมอบ	สถานะความก้าวหน้า	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ
															งวด	(บาท)		
๑๒	ก่อสร้างอาคารพักขยะ	๑ งาน	๔,๓๓๕,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๔,๓๒๖,๔๐๐.๐๐	e-bidding	๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูมโปรวิชั่น บริษัท คิว เอ็ม เอ็มจีเนียร์จิง ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท กู คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท หัตถกรรมวิรัตน์ จำกัด บริษัท วัน สติอปร บิวติง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คับเสี่ยสิบลินเก้าเอิ้นจีเนียร์จิง จำกัด บริษัท โอเวอร์โพล ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ จำกัด บริษัท เทอสมทศก จำกัด บริษัท พิชญนทร์ จำกัด บริษัท เกียรติคอร์ปอเรชั่น จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี เทอร์มิเนเจอร์(คลองหลวง) บริษัท อากาศไทย จำกัด พรรัทมีมาคราอีคิวเปมเนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญธรรมการโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณวิษ อินเดอว็อบ	๔,๐๒๖,๐๐๐.๐๐ ๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๑๒,๕๐๐.๐๐ ๓,๘๒๙,๑๑๑.๘๑ ๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๘๘,๘๘๙.๐๐ ๔,๐๘๐,๒๒๖.๐๐ ๓,๓๓๔,๒๒๓.๓๓ ๓,๘๘๘,๘๘๘.๐๐ ๓,๘๒๒,๓๔๐.๑๖ ๓,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	บริษัท กู คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ราคาที่ตกลง ๓,๖๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน (๑ พ.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๓ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พ.ค.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๖๓๕,๐๐๐.๐๐	--	๐.๐๐	๓,๖๓๕,๐๐๐.๐๐	-----
๑๓	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	๑ งาน	๕,๘๑๑,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เม.ย.๖๔	บริษัท ไทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท สัมมา รีนเวชั่น จำกัด บริษัท คับเสี่ยสิบลินเก้าเอิ้นจีเนียร์จิง จำกัด บริษัท เทอสมทศก จำกัด บริษัท พิชญนทร์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศรีสุข เอ็มจีเนียร์จิง	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๑๔๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๑๒๖,๖๘๐.๐๐ ๕,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศรีสุข เอ็มจีเนียร์จิง ราคาที่ตกลง ๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน (๑๖ พ.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๓ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	--	๐.๐๐	๕,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	-----
๑๔	งานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าและศูนย์รวมกิจกรรม (ครั้งที่ ๒)	๑ งาน	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๔	บริษัท สกายคอมเมอเชียล จำกัด บริษัท บ็อกซ์ โปรวิ จำกัด บริษัท วิทค เดคคอร์ จำกัด บริษัท คับเบิล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮง เฮง (๑๙๙๙)	๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๙๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท ๕,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	บริษัท สกายคอมเมอเชียล จำกัด ราคาที่ตกลง ๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน (๔ ต.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาจ้างเลขที่ จ.๓๗/๒๕๖๔ลงวันที่ ๗ พ.ค.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ก.ย.๖๔	๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ยกเลิกประกวด (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๑๙ ก.พ.๖๔ เนื่องจากผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว
๑๕	ก่อสร้างบันไดหนีไฟและทางออกฉุกเฉิน	๑ งาน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๔	บริษัท ทีซีเอสโปร จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลสุพรรณสถิต	๑,๒๓๙,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๖๖,๐๐๐.๐๐	บริษัท ทีซีเอสโปร จำกัด ราคาที่ตกลง ๑,๒๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน (๒ ก.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๓ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พ.ค.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๒๓๙,๐๐๐.๐๐	--	๐.๐๐	๑,๒๓๙,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส่งผลให้การดำเนินงานต้องล่าช้าออกไป
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																		
๑๖	เครื่องบันทึกน้ำหนัก ๑๗ นิ้ว	๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๓๕,๖๙๗.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	๖๙,๘๐๐.๐๐	บริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่ตกลง ๖๙,๘๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน (๒๙ พ.ย.๖๓) เบิกจ่าย ๑ งวด (ในเสนอราคา เลขที่ OT๒๐๒๐๐๙๐๑๗ สั่งซื้อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน พ.ย.๖๓	๖๙,๘๐๐.๐๐	๑	๖๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	-----
๑๗	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Centralize Log Management)	๑ ระบบ	๑,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๑,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๓	บริษัท เน็ทวัน เน็ทวิค โซลูชั่น จำกัด บริษัท เมลทาศิต บูล จำกัด	๑,๑๕๙,๘๘๐.๐๐ ๑,๑๖๖,๒๙๘.๐๐	บริษัท เน็ทวัน เน็ทวิค โซลูชั่น จำกัด ราคาที่ตกลง ๑,๑๕๙,๘๘๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน (๑๙ ก.พ.๖๔) เบิกจ่าย ๒ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน มี.ค.๖๔	๑,๑๕๙,๘๘๐.๐๐	๒	๑,๑๕๙,๘๘๐.๐๐	๐.๐๐	-----
๑๘	พัฒนาระบบ ERP (phase ๒)	๑ ระบบ	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บริษัท แกรนด์สิบลูก โซลูชั่น จำกัด	๓,๕๘๘,๒๐๐.๐๐	บริษัท แกรนด์สิบลูก โซลูชั่น จำกัด ราคาที่ตกลง ๓,๕๘๘,๒๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๐๐ วัน (๒๔ พ.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๔ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๕๘๘,๒๐๐.๐๐	๒	๑,๒๒๐,๘๗๐.๐๐	๒,๒๖๗,๓๓๐.๐๐	-----
๑๙	พัฒนาคลังข้อมูลกลาง อพท. (Data Warehouse) (ครั้งที่ ๒)	๑ ระบบ	๒,๔๖๕,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๒,๔๖๕,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔	บริษัท ซีโอเบิ้ล จำกัด บริษัท ซอทไลน์ เซอร์วิส อินเทอร์เน็ตชันทน (ไทยแลนด์) จำกัด	๔,๓๙๙,๕๕๐.๐๐ ๔,๓๖๕,๐๐๐.๐๐	บริษัท ซีโอเบิ้ล จำกัด ราคาที่ตกลง ๔,๓๖๕,๕๕๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ใช้คะแนนรวม สูงสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน (๒๗ ส.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๔ งวด วงเงินรวม ๔,๓๙๙,๕๕๐ บาท (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ก.ย.๖๔	๒,๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๓	๒,๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ยกเลิกประกวด (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๕ มี.ค.๖๔ เนื่องจากผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว
๒๐	พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS) (ครั้งที่ ๒)	๑ ระบบ	๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔	บริษัท ซีโอเบิ้ล จำกัด บริษัท ซอทไลน์ เซอร์วิส อินเทอร์เน็ตชันทน (ไทยแลนด์) จำกัด	๔,๓๙๙,๕๕๐.๐๐ ๔,๓๖๕,๐๐๐.๐๐	บริษัท ซีโอเบิ้ล จำกัด ราคาที่ตกลง ๔,๓๖๕,๕๕๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ใช้คะแนนรวม สูงสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน (๒๗ ส.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๔ งวด วงเงินรวม ๔,๓๙๙,๕๕๐ บาท	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ก.ย.๖๔	๑,๙๙๐,๕๕๐.๐๐	๓	๑,๙๙๐,๕๕๐.๐๐	๐.๐๐	ยกเลิกประกวด (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๕ มี.ค.๖๔ เนื่องจากผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว
๒๑	พัฒนาระบบคลังทรัพยากรชีวภาพ และ วัสดุวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ	๑ ระบบ	๘๒๔,๕๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๘๒๔,๕๐๐.๐๐	e-bidding	๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๔	บริษัท ที.อาร์.สยามกันท์ จำกัด บริษัท อีทีที-บี คอมพิวเตอร์สิงคโปร์ จำกัด บริษัท พี เอ็ม ที โซลูชั่น จำกัด บริษัท เมลทาศิต บูล จำกัด ดี เอกซ์แมนชั่น บริษัท ไอทีเอส จำกัด บริษัท ดิจิทัลสโตร์เมซ จำกัด บริษัท โพล ดิจิทัล จำกัด	๘๒๔,๕๐๐.๐๐ ๘๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๘๑๑,๐๐๐.๐๐ ๘๒๒,๕๐๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๘๑,๒๗๕.๐๐ ๖๔๐,๐๐๐.๐๐	ดี เอกซ์แมนชั่น ราคาที่ตกลง ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ใช้คะแนนรวม สูงสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน (๒๘ พ.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๔ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มี.ย.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-----
๒๒	ปรับปรุงระบบบริหารงานซ่อมบำรุง ซ่อมงานบริหารการ และคลังวัสดุอะไหล่	๑ ระบบ	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด	๖๕๘,๙๙๙.๐๙	บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ราคาที่ตกลง ๖๕๘,๙๙๙.๐๙ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน (๑๐ มี.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๓ งวด (ในสั่งจ้าง เลขที่ ๐๐๙๘/๖๔ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน มี.ย.๖๔	๖๕๘,๙๙๙.๐๙	๓	๖๕๘,๙๙๙.๐๙	๐.๐๐	-----
๒๓	พัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System; OAS) (ครั้งที่ ๒)	๑ ระบบ	๖,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๖,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เม.ย.๖๔	บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท วีวาสมาด์ จำกัด บริษัท ไอทีเอส จำกัด บริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	๔,๖๕๘,๙๔๕.๘๓ ๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๖๕๘,๙๔๕.๘๓ ๕,๗๗๐,๕๐๐.๐๐	บริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ใช้คะแนนรวม สูงสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐๐ วัน (๓ เม.ย.๖๕) เบิกจ่าย ๔ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มี.ย.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๗๗๐,๕๐๐.๐๐	๑	๕,๗๗๐,๕๐๐.๐๐	๕,๑๙๔,๓๕๐.๐๐	ยกเลิกประกวด (ครั้งที่ ๑) ๒๖ มี.ค.๖๔ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามประกาศ
๒๔	พัฒนาระบบบริการผู้เข้าชม	๑ ระบบ	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บริษัท ซีเคอี จำกัด	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บริษัท ซีเคอี จำกัด ราคาที่ตกลง ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน (๑๑ ก.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๓ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ส.ค.๖๔	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-----
๒๕	จัดทำ Virtual Museum พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	๑ ระบบ	๓,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๓,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๔	บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จำกัด บริษัท เอ็มไอ จำกัด บริษัท ดิจิมจี(ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท คลิมเน็กซ์ จำกัด บริษัท สามดีทีที จำกัด บริษัท ลิฟวิง มีวเซียม จำกัด บริษัท บีบี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	๓,๔๑๓,๓๐๐.๐๐ ๓,๕๓๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๕๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๗๓,๐๑๐.๙๙ ๒,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๕๖,๖๕๐.๐๐ ๓,๖๘๖,๐๐๐.๐๐	บริษัท คลิมเน็กซ์ จำกัด ราคาที่ตกลง ๓,๐๗๓,๐๑๐.๙๙ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ใช้คะแนนรวม สูงสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน (๔ ก.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๒ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พ.ค.๖๔) ต่อมา อนุมัติขยายเวลาออกไปอีก ๔๕ วัน สิ้นสุดในวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๔	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๐๗๓,๐๑๐.๙๙	๑	๑,๐๘๒,๕๕๓.๘๕	๒,๐๑๐,๔๕๗.๑๔	-----

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ประเภท	ราคากลาง (บาท)	วิธีจัดหา	เลขที่/วันที่ประกาศ	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับคัดเลือก และ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่/วันที่ลงนาม สนย.-ข้อตกลง กำหนดสัปดาห์	สถานะความก้าวหน้า	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค/หมายเหตุ
															งวด	(บาท)		
๒๖	ระบบติดตามและประเมินผลงานของ อพวช. (ครั้งที่ ๓)	๑ ระบบ	๒,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๒,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๓๔/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๒ ก.ย.๖๔	บริษัท บีซีเอสเอสไอ จำกัด บริษัท เอกเซน เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ซีเนี่ยม จำกัด บริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไอเดียคอฟ โซลูชั่นส์ จำกัด เจ.เอ็น.ซี.เนียริ่งแอนด์บริการ ๒๐๑๐	๒,๙๓๙,๔๓๕.๐๐ ๒,๖๘๐,๓๕๐.๐๐ ๑,๘๘๑,๕๐๐.๐๐ ๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๖๔,๐๐๐.๐๐	บริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่ตกลง ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน (๒๕ มิ.ย.๖๕) เบิกจ่าย ๓ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๕๔/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	--	๐.๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกประกวด (ครั้งที่ ๑) ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ ยกเลิกประกวด (ครั้งที่ ๒) เมื่อ ๒ ก.ย.๖๔ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว
๒๗	พัฒนาเว็บไซต์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	๑ เว็บไซต์	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๑,๖๒๔,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๔๐/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๒ ก.พ.๖๔	บริษัท อีทีพี-บี คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท ทูเทลโลส เม็ดเวิร์ค จำกัด บริษัท บางกอก เวบ โซลูชั่น จำกัด ดี เอกซ์แพนชั่น บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เจเนซิส จำกัด บริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท จีเอกซ์ อินโนเวชั่น จำกัด	๑,๐๐๐,๒๑๖.๐๐ ๘๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๙๙,๙๐๐.๐๐ ๑,๕๓๓,๘๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๔๙,๐๐๐.๐๐	บริษัท ทูเทลโลส เม็ดเวิร์ค แอนด์ ทีไอซ์ จำกัด ราคาที่ตกลง ๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ได้คะแนนรวม สูงสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๒๔๐ วัน (๒๕ พ.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๓ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๒๖/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๒	๕๒๐,๘๐๐.๐๐	๓๕๗,๒๐๐.๐๐	-----
๒๘	จัดทำห้อง Data Center	๑ ฐาน	๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๔๔/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๙ มี.ค.๖๔	บริษัท โซฟี่ เทรพพารเซ็น แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท พูร์พ่น อีเลคทรอนิส์ จำกัด บริษัท เค.เค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด	๓๒,๙๕๐,๒๐๐.๐๐ ๓๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	บริษัท โซฟี่ เทรพพารเซ็น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ราคาที่ตกลง ๓๒,๕๕๐,๒๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๒๔๐ วัน (๒๕ ธ.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๓ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๒๖/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๒,๙๕๐,๒๐๐.๐๐	--	๐.๐๐	๓๒,๙๕๐,๒๐๐.๐๐	-----

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๓)

กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (๓.๑)

๒๙	พลาสมาบอล	๒ ชุด	๑,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๑,๗๐๐,๙๗๙.๐๐	e-bidding	๓๖/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓	บริษัท อินบัตเจท จำกัด	๑,๖๙๐,๗๐๗.๐๐	บริษัท อินบัตเจท จำกัด ราคาที่ตกลง ๑,๖๙๐,๗๐๗.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน (๑๓ ก.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาซื้อขาย เลขที่ ช.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ค.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน มิ.ย.๖๔	๑,๖๙๐,๗๐๗.๐๐	๑	๑,๖๙๐,๗๐๗.๐๐	๐.๐๐	-----
๓๐	ชุดนิทรรศการ STEM	๑ ชุด	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๑๐,๙๙๙,๒๗๙.๐๐	e-bidding	๓๖/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๕ มี.ค.๖๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แรม อีลเลน บริษัท อินเตอร์เนชันทีโคโนลจีส จำกัด บริษัท อินบัตเจท จำกัด	๑๐,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๘๘๕,๒๕๐.๐๐ ๑๐,๓๗๗,๐๐๐.๐๐	บริษัท อินบัตเจท จำกัด ราคาที่ตกลง ๑๐,๓๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๒๑๐ วัน (๑๑ ก.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๒ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ ช.๗/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ก.ย.๖๔	๑๐,๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๒	๑๐,๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-----
๓๑	ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Resource Center)	๑ ฐาน	๔,๔๘๒,๖๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๔,๔๘๒,๖๐๐.๐๐	e-bidding	๔๐/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๙ มี.ค.๖๔	บริษัท ดีวีที กรุ๊ป จำกัด บริษัท เจจซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท วัน สติลป บิวลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทีดีเอ็นบีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีเอส ๙๙๙ บริษัท พิชญามัน จำกัด บริษัท นีทค เทคโนโลยี จำกัด	๔,๓๗๐,๑๖๐.๐๐ ๔,๒๔๙,๗๒๑.๓๑ ๓,๘๙๙,๖๕๕.๐๐ ๓,๘๙๙,๘๖๒.๐๐ ๔,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๑๒๖,๙๘๗.๐๐ ๓,๘๓๑,๗๐๐.๐๐	บริษัท วัน สติลป บิวลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่ตกลง ๓,๘๙๙,๖๕๕.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๒๒๐ วัน (๒๕ ธ.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๓ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๘๙๙,๖๕๕.๐๐	๑	๓,๘๙๙,๖๕๕.๐๐	๓,๕๐๘,๘๘๘.๕๐	ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส่งผลให้การดำเนินงานต้องล่าช้าออกไป
๓๒	ก่อสร้างนิทรรศการกลางแจ้งอบูร์กีห์ พลังงานตามรอยพระราชดำริ	๑ ชุด	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๖๔/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๔	บริษัท เซียม เวิร์คส จำกัด บริษัท ซีเคอี จำกัด บริษัท เค.เค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด	๔๖,๔๗๙,๙๒๔.๗๙ ๔๗,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๖๗๔,๐๐๐.๐๐	บริษัท เซียม เวิร์คส จำกัด ราคาที่ตกลง ๔๖,๔๗๙,๙๒๔.๗๙ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐๐ วัน (๑๒ มิ.ย.๖๕) เบิกจ่าย ๖ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๕๔/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔) วงเงินรวม ๔๖,๔๗๙,๙๒๔.๗๙ บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑,๕๗๗,๗๒๑.๗๐	--	๐.๐๐	๑๑,๕๗๗,๗๒๑.๗๐	ยกเลิกประกวด (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๔ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามประกาศ

กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (๓.๒)

๓๓	กล่องถ่ายภาพดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์	๑ ชุด	๖๙,๙๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๖๙,๙๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บริษัท โฟโต้ ไทยแลนด์ จำกัด	๖๙,๕๙๐.๐๐	บริษัท โฟโต้ ไทยแลนด์ จำกัด ราคาที่ตกลง ๖๙,๕๙๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๐ วัน (๑๓ ต.ค.๖๓) เบิกจ่าย ๑ งวด	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ต.ค.๖๓	๖๙,๕๙๐.๐๐	๑	๖๙,๕๙๐.๐๐	๐.๐๐	-----
๓๔	ชุดบันทึกภาพทางธรรมชาติวิทยา	๑ ชุด	๑,๕๐๖,๕๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๑,๓๙๙,๖๐๐.๐๐	e-bidding	๓๔/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๒๘ มี.ค.๖๔	บริษัท ทีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด บริษัท เอททีเอชวีเอ็น จำกัด บริษัท ออริต้า จำกัด	๑,๓๘๙,๙๓๐.๐๐ ๑,๔๐๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๙๙,๖๐๐.๐๐	บริษัท ทีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ราคาที่ตกลง ๑,๓๘๙,๙๓๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน (๑๐ มิ.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ ช.๔/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๑๒ มิ.ค.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน มิ.ย.๖๔	๑,๓๘๙,๙๓๐.๐๐	๑	๑,๓๘๙,๙๓๐.๐๐	๐.๐๐	ยกเลิกประกวด (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๓ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
๓๕	ระบบตามหาซากสัตว์	๑ ฐาน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๓,๔๙๗,๗๐๐.๐๐	e-bidding	๕๔/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๒๓ มี.ค.๖๔	บริษัท พอลลูชั่นแคร์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนโชค เอ็นจิเนียริ่ง บริษัท ไทย อาร์ท แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท อาคารไทย จำกัด บริษัท ฟันเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๙๗,๗๐๐.๐๐ ๓,๓๙๘,๗๐๐.๐๐ ๓,๑๒๘,๘๘๘.๐๐ ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	บริษัท พอลลูชั่นแคร์ จำกัด ราคาที่ตกลง ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน (๒๑ พ.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๔ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๕๔/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	--	๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-----

กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (๓.๓)

๓๖	ชุดควบคุมไฟแสงสว่างนิทรรศการ	๑ ฐาน	๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๒,๕๘๓,๑๑๖.๘๘	e-bidding	๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พ.ย.๖๓	อินที อินเทอร์เน็ต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บริษัท ไทยอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด บริษัท กรีนเทค มีเดีย จำกัด บริษัท วาย.เอ็ม.ซี ควอลิตี้ โปรดักท์ จำกัด	๒,๕๑๔,๕๐๐.๐๐ ๒,๐๒๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๘๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๖๗,๖๐๐.๐๐	อินที อินเทอร์เน็ต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่ตกลง ๒,๕๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน (๔ ก.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาซื้อขาย เลขที่ ช.๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ก.พ.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ก.ค.๖๔	๒,๕๑๔,๕๐๐.๐๐	๓	๒,๕๑๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	-----
๓๗	โปรเจกเตอร์ ส่วนนิทรรศการ	๑ ฐาน	๓,๙๒๐,๕๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๓,๙๒๐,๕๐๐.๐๐	e-bidding	๑๓/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓	บริษัท เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็กทรอนิกส์คอมมูนิตี้เซ็น จำกัด บริษัท ซาโมจิน จำกัด บริษัท ฮีค ไอโอที โซลูชั่นส์ จำกัด	๓,๙๑๘,๑๕๐.๐๐ ๓,๘๙๐,๕๐๐.๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	บริษัท ซาโมจิน จำกัด ราคาที่ตกลง ๓,๘๙๐,๕๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน (๘ เม.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๒ งวด (สัญญาซื้อขาย เลขที่ ช.๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน เม.ย.๖๔	๓,๘๙๐,๕๐๐.๐๐	๒	๓,๘๙๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	-----
๓๘	โต๊ะกิจกรรมอบรมสัมมนา ๕๐ ตัว พร้อมเก้าอี้ ๑๐๐ ตัว	๑ ชุด	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๗๗๑,๘๐๐.๐๐	e-bidding	๑๔/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๑๑ พ.ย.๖๓	อินที อินเทอร์เน็ต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บริษัท พลัสอินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท บรรมจิง โปรดักส์ จำกัด บริษัท เจ อาร์ เอ็น การค้า จำกัด บริษัท ทรียพีเอ็ม ทรค แอนด์ แมชชีนเนอรี จำกัด บริษัท วาย.เอ็ม.ซี ควอลิตี้ โปรดักท์ จำกัด	๗๘๘,๑๕๐.๐๐ ๖๐๔,๘๘๐.๐๐ ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๓๘,๕๐๐.๐๐ ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ ๘๖๖,๗๐๐.๐๐	อินที อินเทอร์เน็ต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่ตกลง ๗๗๑,๘๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน (๕ พ.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาซื้อขาย เลขที่ ช.๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ก.พ.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน มิ.ย.๖๔	๗๗๑,๘๐๐.๐๐	๑	๗๗๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	-----

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ประเภท	ราคากลาง (บาท)	วิธีจัดหา	เลขที่/วันที่ประกาศ	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับคัดเลือก และ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่/วันที่ลงนาม สัญ.ข้อตกลง กำหนดส่งมอบ	สถานะความก้าวหน้า	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	
															งวด	(บาท)			
๓๙	ปรับปรุงห้องนำส่วนบริการผู้เข้าชมและส่วนสำนักงาน	๑ งาน	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓	บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ทัดพลภัทรรัตน์ จำกัด บริษัท ยัวร์คอนเนคทเพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท วัน สติลป บิวคิง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมกา อารีทีคท์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนโชค เอ็นจิเนียริ่ง บริษัท พี.ดี.อินเตอร์วิส จำกัด บริษัท นวัตกรรมเอ็ด คอนสตรัคชั่น จำกัด พรวิทย์มีมาคราฟตีวิปเมนท์ ป่าเทพ๓๓๐๓ บริษัท ไบรเนฟชั่นแนล ซิสเท็มส์ จำกัด	๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๔๐,๕๘๑.๐๐ ๒,๘๐๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๙๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๙๙,๙๙๘.๐๐ ๒,๙๑๙,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๒๙,๑๑๕.๙๘ ๒,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๘๗,๐๐๐.๐๐	บริษัท วัน สติลป บิวคิง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่ตกลง ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอมูลค่าต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน (๑๑ มี.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๕ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๕๕๘,๐๐๐.๐๐	๒	๑,๐๓๙,๒๐๐.๐๐	๑,๕๕๘,๘๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส่งผลให้การดำเนินงานต้องล่าช้าออกไป	
๔๐	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้าน IT LAB	๑ งาน	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ธ.ค.๖๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลเฟอร์นิเจอร์ บริษัท เจจซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท วัน สติลป บิวคิง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แม็คตา อูทกิจ จำกัด บริษัท สีม่า รีโนเวชัน จำกัด บริษัท เดอะเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด พรวิทย์มีมาคราฟตีวิปเมนท์ บริษัท เบรคทรูแมนเนจเม้นท์ จำกัด	๒,๓๒๘,๕๕๙.๑๗ ๒,๑๔๖,๔๗๙.๙๙ ๒,๒๕๓,๙๖๕.๐๐ ๒,๒๕๐,๒๐๐.๐๐ ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๕๕,๑๖๒.๐๐ ๒,๑๗๐,๗๘๖.๒๔ ๒,๓๒๒,๑๘๘.๐๐	บริษัท สีม่า รีโนเวชัน จำกัด ราคาที่ตกลง ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอมูลค่าต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน (๑๑ มี.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๕ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน มี.ย.๖๔	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-----	
๔๑	งานปรับปรุงผ่านพาดานห้อง IT Auditorium	๑ งาน	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ก.พ.๖๔	บริษัท ศิววิบูล จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมมงคล วิศวกรรม บริษัท เอส.อาร์.ดี.๙๙๙ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	๒,๒๘๘,๘๐๐.๐๐ ๑,๙๗๘,๙๐๐.๐๐ ๒,๑๘๐,๒๕๐.๐๐	บริษัท สมมงคล วิศวกรรม จำกัด ราคาที่ตกลง ๑,๙๗๘,๙๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอมูลค่าต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน (๑๔ ธ.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๔ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๙๗๘,๙๐๐.๐๐	๒	๙๘๙,๘๕๐.๐๐	๙๘๙,๘๕๐.๐๐	ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส่งผลให้การดำเนินงานต้องล่าช้าออกไป	
๔๒	ก่อสร้างนิทรรศการ Coding and Programming	๑ งาน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๔	บริษัท เขียม เวิร์คส จำกัด บริษัท อินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่น จำกัด บริษัท ซีเคอี จำกัด บริษัท กิจการรวมคำ ทีเอ็มเอส จำกัด	๑๓,๙๒๖,๑๐๐.๐๐ ๑๔,๙๗๙,๔๘๔.๙๗ ๑๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	บริษัท ซีเคอี จำกัด ราคาที่ตกลง ๑๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอมูลค่าต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน (๒๑ พ.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๕ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	--	๐.๐๐	๑๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-----	
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (๓.๔)																			
๔๓	ปรับปรุงโรงอาหารอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	๑ งาน	๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔	บริษัท คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท กู คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ทัดพลภัทรรัตน์ จำกัด บริษัท คับลีย์อินทราเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทีดีเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บริษัท เทลเพคเทค จำกัด บริษัท พิชฌมณท์ จำกัด บริษัท ซีทีซี จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นซี เฟอร์นิเจอร์(คองคอง) บริษัท อคารไทย จำกัด พรวิทย์มีมาคราฟตีวิปเมนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณวิเศษ อินเตอร์คอน	๒,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๓๐,๙๒๒.๐๐ ๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๕๕,๒๐๐.๐๐ ๓,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๑๑,๓๙๘.๐๐ ๓,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๔๕,๗๖๔.๙๙ ๓,๐๘๘,๘๘๘.๐๐ ๓,๐๖๕,๙๖๖.๕๔ ๓,๔๒๕,๐๐๐.๐๐	บริษัท โอ แคม พลัส จำกัด ราคาที่ตกลง ๑๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอมูลค่าต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน (๒ ก.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๓ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พ.ค.๖๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๘๕๕,๒๐๐.๐๐	--	๐.๐๐	๒,๘๕๕,๒๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส่งผลให้การดำเนินงานต้องล่าช้าออกไป	
๔๔	ปรับปรุงพื้นที่รับรองผู้เข้าชม Rest area	๑ งาน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๓๙๙,๙๙๙.๙๘	เฉพาะเจาะจง	-	บริษัท เฮงเจริญ ๑๙๗๙ จำกัด	๓๙๙,๙๙๙.๙๘	บริษัท เฮงเจริญ ๑๙๗๙ จำกัด ราคาที่ตกลง ๓๙๙,๙๙๙.๙๘ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน (๒๘ ธ.ค.๖๓) เบิกจ่าย ๑ งวด (ในสัญญา เลขที่ ๐๐๔๔/๖๔ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ธ.ค.๖๓	๓๙๙,๙๙๙.๙๘	๑	๓๙๙,๙๙๙.๙๘	๐.๐๐	-----	
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (๓.๕)																			
๔๕	เครื่องฉายภาพ (Projector)	๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๑๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	บริษัท โอ แคม พลัส จำกัด	๑๔,๘๗๓.๐๐	บริษัท โอ แคม พลัส จำกัด ราคาที่ตกลง ๑๔,๘๗๓.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑๐ วัน (๑๑ ก.พ.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (ในสัญญา เลขที่ OT๒๐๒๑๐๐๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙ ก.พ.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน มี.ค.๖๔	๑๔,๘๗๓.๐๐	๑	๑๔,๘๗๓.๐๐	๐.๐๐	-----	
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๓.๖)																			
๔๖	ชุดอุปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพนิ่งและบันทึกการฉายภาพ (ครั้งที่ ๒)	๑ ชุด	๑,๑๒๙,๕๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๑,๑๒๖,๕๕๐.๐๐	e-bidding	๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ก.พ.๖๔	บริษัท ซ็อนเทค จำกัด บริษัท ซีแอล อีทีวีปเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โอ แคม พลัส จำกัด	๑,๑๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๑๔,๕๐๐.๐๐	บริษัท โอ แคม พลัส จำกัด ราคาที่ตกลง ๑,๑๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอมูลค่าต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน (๓๐ พ.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ก.ค.๖๔	๑,๑๑๔,๕๐๐.๐๐	๑	๑,๑๑๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๖๓ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว	
๔๗	ชุดครุภัณฑ์สำหรับการตัดต่อรายการ (ครั้งที่ ๒)	๑ ชุด	๖๕๑,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๖๖๔,๐๑๔.๐๐	e-bidding	๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ก.พ.๖๔	บริษัท ซ็อนเทค จำกัด บริษัท ซีแอล อีทีวีปเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โอ แคม พลัส จำกัด	๖๔๘,๕๐๐.๐๐ ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕๕,๐๐๐.๐๐	บริษัท โอ แคม พลัส จำกัด ราคาที่ตกลง ๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอมูลค่าต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน (๓๐ พ.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓.๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ก.ค.๖๔	๖๕๕,๐๐๐.๐๐	๑	๖๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๖๓ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว	
กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ (๓.๗)																			
๔๘	เครื่อง CNC Fiber laser cutting	๑ เครื่อง	๓,๗๕๒,๙๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๓,๗๘๓,๕๓๐.๐๐	e-bidding	๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๓	บริษัท โซเท็ค จำกัด บริษัท ที-โปรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด บริษัท กวเดช กรุ๊ป จำกัด บริษัท พร็อพเพียมส์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท วาย.เอ็ม.ซี ควอลิตี้ โปรดักท์ จำกัด	๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๘๘,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๙๑,๕๐๐.๐๐ ๓,๗๐๒,๒๐๐.๐๐	บริษัท ที-โปรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลง ๓,๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอมูลค่าต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน (๑๓ เม.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน พ.ค.๖๔	๓,๖๘๘,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๖๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ผู้ขายส่งมอบของเกินกำหนด	
๔๙	เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Lathe)	๑ เครื่อง	๒,๙๗๔,๖๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์	๓,๐๗๕,๖๖๖.๐๐	e-bidding	๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๓	บริษัท วอริคแมชชีนเออร์รี่ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท วิช แมทซ์ จำกัด บริษัท ไทยสเปเชียลแมชชีน จำกัด	๒,๙๗๔,๖๐๐.๐๐ ๒,๙๕๓,๒๐๐.๐๐ ๒,๙๖๖,๐๐๐.๐๐	บริษัท วิช แมทซ์ จำกัด ราคาที่ตกลง ๒,๙๕๓,๒๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอมูลค่าต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน (๒๒ มี.ค.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓.๑๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน พ.ค.๖๔	๒,๙๕๓,๒๐๐.๐๐	๑	๒,๙๕๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	ผู้ขายส่งมอบของเกินกำหนด	

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ประเภท	ราคากลาง (บาท)	วิธีจัดหา	เลขที่/วันที่ประกาศ	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับคัดเลือก และ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่/วันที่ลงนาม สัญญา-ข้อตกลง กำหนดส่งมอบ	สถานะความก้าวหน้า	ผลจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ
															งวด	(บาท)		
๕๐	ปรับปรุงสำนักงาน อาคารปฏิบัติการซ่อมสร้าง และเก็บชิ้นงานนิทรรศการ	๑ งาน	๑,๗๔๗,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๑,๗๔๗,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ก.พ.๖๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุริมปรีชญ์ บริษัท กรุงไทยรุ่งเจริญ จำกัด บริษัท เจเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ภู คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ทาวเวอร์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท พิษณุพนธ์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอส ซี ซิลิเนียม แอนด์เซอวิสเซส จำกัด บริษัท วาย.พี.เค. อะโนโตซ์ ออเนอริสเซส จำกัด บริษัท พี.ดี.อินคอร์พลัส จำกัด พรวิศมีมาทราอิควิปเมนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างไทยการโยธา๒๐๑๘ บริษัท เบรคทูนแมนเนจเม้นท์ จำกัด	๑,๕๗๕,๕๙๕.๒๑ ๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๕๖,๒๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๙๙,๖๕๘.๓๔ ๑,๕๙๘,๔๗๑.๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๑๐,๑๘๘.๑๘ ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๕๕,๘๕๐.๐๐ ๑,๕๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๙๖,๐๕๗.๑๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๘๓,๖๐๐.๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุริมปรีชญ์ ราคาที่ตกลง ๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอมูลค่าต่ำสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน (๒๕ มิ.ย.๖๔) เบิกจ่าย ๑ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ส.ค.๖๔	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-----
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติ (Futurium) (๔) กิจกรรมก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติ (Futurium) (๔.๑)																		
๕๑	ก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติ (Futurium) (ครั้งที่ ๒) - กรอบวงเงิน ๑,๘๑๖,๐๐๐ บาท (งบผูกพัน ๔ ปี) - ลงจัดจ้าง ๑,๗๒๕,๘๔๐ บาท	๑ แห่ง	๑,๘๑๖,๐๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	e-bidding	๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ก.ค.๖๒	บริษัท กิจการร่วมค้า เอ็มแอลไอเอ็ม จำกัด บริษัท กิจการร่วมค้า เอสซีจี จำกัด บริษัท กิจการร่วมค้า ซีแอลทีเอส จำกัด	๑,๗๙๑,๔๖๗,๐๓๐.๑๓ ๑,๗๒๕,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๐๗,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	บริษัท กิจการร่วมค้า เอสซีจี จำกัด ราคาที่ตกลง ๑,๗๒๕,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอมูลค่าต่ำสุดและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด	กำหนดส่งมอบภายใน ๑,๑๘๗ วัน (๑๓ ส.ค.๖๓-๑๒ พ.ย.๖๖) เบิกจ่าย ๓๙ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๓)	เสนอเบิกจ่ายแล้วในเดือน ส.ค.๖๔	๑,๗๒๕,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๙	๑,๗๒๕,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-----
๕๒	ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติ (Futurium) - วงเงิน ๒๒,๗๓๐ ล้านบาท (งบผูกพัน ๔ ปี) - ลงจัดจ้าง ๒๔,๗๖๔๐ ล้านบาท	๑ แห่ง	๕,๗๓๐,๙๐๐.๐๐	สิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	ประกาศเชิญชวน	๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๒	บริษัท วิศวกรรมและสถาปนิก คิวบิก จำกัด	๒๖,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	บริษัท วิศวกรรมและสถาปนิก คิวบิก จำกัด ราคาที่ตกลง ๒๔,๗๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท	เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ และได้ปรับลดราคาให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณด้วยแล้ว	กำหนดส่งมอบภายใน ๑,๑๘๗ วัน (๑๒ พ.ย.๖๖) เบิกจ่าย ๓๙ งวด (สัญญาจ้าง เลขที่ CST.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๓)	อยู่ระหว่างทำเนิงาน	๕,๗๓๐,๙๐๐.๐๐	๑๑	๕,๗๒๓,๐๔๑.๙๘	๗,๘๕๘.๐๒	-----
รวมเงิน / ร้อยละ			๓๓๓,๒๔๗,๖๐๐.๐๐											๓๑๕,๒๑๑,๑๖๐.๘๒	๑๘๓,๐๘๖,๓๐๓.๓๗	๑๒๖,๑๖๔,๘๕๗.๔๕		