

ผู้รายงาน.....

(นายสมคิด ว่องวิทย์การ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 15/9/2557 12:44:18

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรื

ผู้พิมพ์รายงาน : สมคิด ว่องวิทย์การ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา:13:28

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	0.2000	0.3000	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป			16,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	16.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	4.0000	-	4.7500	-	4.7500	-	2.5000	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy	1	หลัง	6,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓	✓	✓									
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					ผล												
การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	3.0000	-	1.0000	-	1.0000	-	1.0000	-					
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
ก่อสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (Nano Science & Nanotechnology) พร้อมติดตั้ง	1	งาน	10,000,000	ประกวดราคา	แผน	✓	✓	✓									
					ผล												
				ลงนามสัญญา	แผน	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					ผล												
การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	1.0000	-	3.7500	-	3.7500	-	1.5000	-					
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

ผู้รายงาน.....

(นายสมคิด ว่องวิทย์การ)

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี :15/9/2557 12:44:18

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :สมคิด ว่องวิทย์การ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา:13:28

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.2620	1.0480	1.0480	0.2620	-	-	-	-	-	-				
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ปรับปรุงห้องทดลองวิทยาศาสตร์	1	งาน	2,620,000	ประกวครราคา	แผน	✓	✓														
					ผล																
				ลงนามสัญญา	แผน			2.6200													
					ผล																
				ดำเนินงาน (จ้างเหมา/ทำเอง)	แผน				✓	✓	✓										
					ผล																
การใช้จ่าย	แผน			0.2620	1.0480	1.0480	0.2620														
	ผล																				

ผู้รายงาน.....

(นายสมคิด ว่องวิทย์การ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 15/9/2557 12:44:18

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สมคิด ว่องวิทย์การ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา:13:28