

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กองการพัสดุ สำนักงานบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)			ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ผูกพันงบบปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี ๒๕๕๙	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (✓) ไม่มี (✓)	สอบ/ประกวด	คาดว่าจะลง	คาดว่าจะมี	งบ. ที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๕๙ (ล้านบาท)	เงินนอก งบ. หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
											ราคา (เดือน/ปี)	นามสัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (เดือน/ปี)			
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม																
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย																
งบลงทุน																
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																
๑. ค่าครุภัณฑ์																
๑.๑๑๘๐																
		๑) เครื่องเคลื่อนฟิล์มระบบอัตโนมัติ	๑ ชุด	-	✓	✓	-	-	-	✓	พ.ย.-๒๕๕๘	ธ.ค.-๒๕๕๘	ก.พ.-๒๕๕๙	๐.๓๐๐๐	-	
		๒) สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล	๔ ชุด	-	✓	✓	-	✓	-	✓	พ.ย.-๒๕๕๘	ธ.ค.-๒๕๕๘	ม.ค.-๒๕๕๙	๐.๔๐๐๐	-	
		๓) กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล	๒ ชุด	-	✓	✓	-	✓	-	✓	พ.ย.-๒๕๕๘	ธ.ค.-๒๕๕๘	ก.พ.-๒๕๕๙	๐.๔๙๐๐	-	
		๔) ชุดผจญเพลิงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	๔ ชุด	-	✓	✓	-	✓	-	✓	ธ.ค.-๒๕๕๘	ม.ค.-๒๕๕๙	มี.ค.-๒๕๕๙	๐.๗๐๐๐	-	
		๕) อุปกรณ์ระบบดับเพลิง	๑ ชุด	-	✓	✓	-	-	-	✓	พ.ย.-๒๕๕๘	ธ.ค.-๒๕๕๘	ม.ค.-๒๕๕๙	๐.๓๐๐๐	-	
		๖) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู/ ชม. พร้อมติดตั้ง	๗ ชุด	-	✓	✓	-	✓	-	✓	พ.ย.-๒๕๕๖	ธ.ค.-๒๕๕๖	เม.ย.-๒๕๕๙	๐.๗๐๐๐	-	
		๗) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ แบบที่ ๑	๑๐ ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๑๘๘๐	-	
		๘) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ แบบที่ ๒	๓ ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๗๒๐	-	
		๙) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	๑ ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	-	
		๑๐) ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร แบบที่ ๑	๑๐ ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๖๒๐	-	
		๑๑) ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร แบบที่ ๒	๕ ตู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๓๘๕	-	
		๑๒) ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ ๑	๔ ตู้	-	✓	✓	-	✓	-	✓	ม.ค.-๒๕๕๙	ก.พ.-๒๕๕๙	พ.ค.-๒๕๕๙	๐.๐๒๖๐	-	
		๑๓) ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ ๒	๒ ตู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๓๐	-	
		๑๔) ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ ๓	๕ ตู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๓๒๕	-	
		๑๕) ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ ๔	๕ ตู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๓๒๕	-	
		๑๖) ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ ๕	๕ ตู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๓๐๐	-	
		๑๗) ผนังกันห้องสำเร็จรูป	๒๕ ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๑๕๕๐	-	
		๑๘) เครื่องเลื่อยไม้แบบโต๊ะปรับองศาได้	๑ เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๔๒๐๐	-	
		๑๙) เครื่อง CNC Router ATC	๑ เครื่อง	-	✓	✓	-	-	✓(e)	✓	ม.ค.-๒๕๕๙	ก.พ.-๒๕๕๙	มี.ค.-๒๕๕๙	๒.๐๐๐๐	-	
		๒๐) กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงชนิด ๒ ตา	๔ กล้อง	-	✓	✓	-	-	-	✓	พ.ย.-๒๕๕๘	ธ.ค.-๒๕๕๘	ม.ค.-๒๕๕๙	๐.๑๔๐๐	-	
		๒๑) ชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud team	๓ ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๘๗๐	-	
		๒๒) โปรแกรมเขียนแบบ Autocad	๑ ชุด	-	✓	✓	-	-	-	✓	ธ.ค.-๒๕๕๘	ม.ค.-๒๕๕๙	ก.พ.-๒๕๕๙	๐.๐๑๕๐	-	
		๒๓) โปรแกรมเขียนภาพ ๓ มิติ Sketup+plugin	๑ ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๗๕๐	-	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กองการพัสดุ สำนักบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)			ออกแบบหรือกำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ผูกพันงบปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี ๒๕๕๙	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประก กวด ราคา	คุณลักษณะเฉพาะ แล้ว		สอบ/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบ. ที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๕๙ (ล้านบาท)		เงินนอก งบ. หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (✓)	ไม่มี (✓)						
๑. ค่าครุภัณฑ์ (ต่อรายการที่ ๒๔ - ๒๗)																	
	๒๔) ชุดเครื่องเสียงประจำห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์	๑ ชุด	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	ม.ค.-๒๕๕๙	ก.พ.-๒๕๕๙	พ.ค.-๒๕๕๙	๐.๗๐๐๐			
	๒๕) ห้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่	๑ ชุด	-	✓	✓	-	-	✓(e)	-	✓	พ.ย.-๒๕๕๘	ม.ค.-๒๕๕๙	มี.ย.-๒๕๕๙	๕.๐๕๐๐			
	๒๖) ชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ (Science for fun)	๑ ชุด	-	✓	✓	-	-	✓(e)	-	✓	ธ.ค.-๒๕๕๘	ก.พ.-๒๕๕๙	ก.ค.-๒๕๕๙	๕.๐๐๐๐			
	๒๗) เครื่องมัลติมีเดียไปรษณีย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ ลมเมน พร้อมจอรับภาพ	๑ ชุด	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	พ.ย.-๒๕๕๘	ธ.ค.-๒๕๕๘	ก.พ.-๒๕๕๙	๐.๐๓๕๐			
๒. ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง																	
	๑) สร้างนิทรรศการวิถีสุขุขแห่งความสุข (The Choice to Happy Farm) พร้อมติดตั้ง	๑ งาน	-	✓	-	✓	-	✓(e)	✓	-	ธ.ค.-๒๕๕๘	ก.พ.-๒๕๕๙	ก.ย.-๒๕๕๙	๑๕.๐๐๐๐	-		
	๒) ปรับปรุงนิทรรศการกลางแจ้งระยะที่ ๑	๑ งาน	-	✓	-	✓	-	✓(e)	-	✓	ธ.ค.-๒๕๕๘	ก.พ.-๒๕๕๙	ก.ย.-๒๕๕๙	๙.๘๗๒๘	-		
	๓) สร้างชิ้นงานนิทรรศการ Taxidermy คินชีวิตให้ซากสัตว์	๑ งาน	-	✓	-	✓	-	✓(e)	-	✓	ธ.ค.-๒๕๕๘	ก.พ.-๒๕๕๙	ก.ย.-๒๕๕๙	๒.๐๐๐๐			
	๔) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy งบประมาณทั้งสิ้น ๕๕๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๕๙ ตั้งงบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐.-	๑ หลัง	-	✓	(ลงนามสัญญาไปแล้วเมื่อไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๕๙)												
	๕) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- ปี ๒๕๕๙ ตั้งงบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.-	๑ หลัง	-	✓	-	✓	-	✓(e)	✓	-	ธ.ค.-๒๕๕๘	ก.พ.-๒๕๕๙	ก.ย.-๒๕๕๙	๒๔.๐๐๐๐			
	๖) ออกแบบชุดนิทรรศการ Spy Exhibition	๑ งาน	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	พ.ย.-๒๕๕๘	ม.ค.-๒๕๕๙	ก.ย.-๒๕๕๙	๐.๕๕๐๐			
	๗) ปรับปรุงพื้นที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว	๑ งาน	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	ม.ค.-๒๕๕๙	มี.ค.-๒๕๕๙	ก.ค.-๒๕๕๙	๑.๗๖๙๔			
	๘) ปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา IT Auditorium	๑ งาน	-	✓	-	✓	-	✓(e)	-	✓	ม.ค.-๒๕๕๙	มี.ค.-๒๕๕๙	ก.ย.-๒๕๕๙	๓.๘๓๓๗			
	๙) ปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า	๑ งาน	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	ม.ค.-๒๕๕๙	ก.พ.-๒๕๕๙	ธ.ค.-๒๕๕๙	๑.๒๐๐๐			
	๑๐) ปรับปรุงห้องน้ำส่วนสำนักงาน	๑ งาน	-	✓	-	✓	-	✓(e)	-	✓	ม.ค.-๒๕๕๙	ก.พ.-๒๕๕๙	ก.ย.-๒๕๕๙	๔.๐๐๐๐			
	๑๑) ปรับปรุงห้องน้ำส่วนปฏิบัติการ	๑ งาน	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	ม.ค.-๒๕๕๙	ก.พ.-๒๕๕๙	ธ.ค.-๒๕๕๙	๑.๐๐๐๐			
	๑๒) ปรับปรุงโถงทางเข้าสำนักงาน	๑ งาน	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	ม.ค.-๒๕๕๙	ก.พ.-๒๕๕๙	ธ.ค.-๒๕๕๙	๑.๕๐๐๐			
	๑๓) ปรับปรุงบันไดเลื่อน ๓ ตัว	๓ ตัว	-	✓	-	✓	-	✓(e)	-	✓	ม.ค.-๒๕๕๙	ก.พ.-๒๕๕๙	ก.ย.-๒๕๕๙	๒.๐๐๐๐			
	๑๔) ปรับปรุงชุดควบคุมเครื่องทำความเย็น Chiller Plant Control 3 ชุด	๑ งาน	-	✓	-	✓	-	✓(e)	-	✓	ม.ค.-๒๕๕๙	ก.พ.-๒๕๕๙	ก.ย.-๒๕๕๙	๒.๐๐๐๐			
	๑๕) ปรับปรุงตกแต่งห้องสมุด	๑ ห้อง	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	ม.ค.-๒๕๕๙	ก.พ.-๒๕๕๙	พ.ค.-๒๕๕๙	๐.๖๐๙๐			

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กองการพัสดุ สำนักบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)		ออกแบบหรือกำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ผูกพันงบบปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี ๒๕๕๙	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประก กวด ราคา	คุณลักษณะเฉพาะ		สอบ/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)		งปม. ที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๕๙ (ล้านบาท)	เงินนอก งปม. หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (✓)	ไม่มี (✓)						
	พ.ศ. ๖๑ สกพ.	๑๖) ปรับปรุงพื้นที่การแสดงทางวิทยาศาสตร์กลางแจ้ง	๑ งาน	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	ม.ค.-๒๕๕๙	ก.พ.-๒๕๕๙	ส.ค.-๒๕๕๙	๑.๙๖๖๐		
		๑๗) สร้างอาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการ	๑ หลัง	-	✓	-	✓	-	✓(e)	-	✓	ม.ค.-๒๕๕๙	ก.พ.-๒๕๕๙	ก.ย.-๒๕๕๙	๓๑.๔๕๖๐		
		๑๘) ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	๑ แห่ง	✓	-	-	✓	-	✓(e)	✓	-	ต.ค.-๒๕๕๘	พ.ย.-๒๕๕๘	พ.ย.-๒๕๖๑		-	
		งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-															
		ปี ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐.-															
		ปี ๒๕๕๖ ผูกพันงบประมาณ ๗๙,๕๐๐,๐๐๐.-															
		ปี ๒๕๕๗ ผูกพันงบประมาณ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.-															
		ปี ๒๕๕๘ ผูกพันงบประมาณ ๔๘๖,๕๐๐,๐๐๐.-															
	พ.ศ. ๖๒ สกพ.	๑๙) ค่าก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	๑ งาน	✓	-												
		พร้อมติดตั้ง															
		งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๖๙,๒๔๖,๐๐๐.-															
		ปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ ๒๑๔,๐๐๐,๐๐๐.-															
		ปี ๒๕๕๗ ผูกพันงบประมาณ -															
		ปี ๒๕๕๘ ผูกพันงบประมาณ ๘๕๕,๒๔๖,๐๐๐.-															
	พ.ศ. ๖๑ สกพ.	๒๐) ค่าควบคุมงานพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	๑ แห่ง	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	พ.ย.-๒๕๖๑	๐.๔๕๖๘		
		งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๙๕๐,๐๐๐.-															
		ปี ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.-															
		ปี ๒๕๕๖ ผูกพันงบประมาณ ๑,๓๖๐,๐๐๐.-															
		ปี ๒๕๕๗ ผูกพันงบประมาณ ๔๙๖,๘๐๐.-															
		ปี ๒๕๕๘ ผูกพันงบประมาณ ๘,๒๙๓,๒๐๐.-															
	พ.ศ. ๖๒ สกพ.	๒๑) ค่าควบคุมงานก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการ	๑ งาน	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	ต.ค.-๒๕๕๘	ธ.ค.-๒๕๕๘	ส.ค.-๒๕๖๑			
		พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า															
		งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๗๕๔,๐๐๐.-															
		ปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ ๓,๗๕๐,๐๐๐.-															
		ปี ๒๕๕๗ ผูกพันงบประมาณ -															
		ปี ๒๕๕๘ ผูกพันงบประมาณ ๑๕,๐๐๔,๐๐๐.-															

(ลงนามสัญญาไปแล้วเมื่อไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๕๘)

-- ลงนามสัญญาจ้างเมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามสัญญาเลขที่ CST. ๒ / ๒๕๕๕ --

ลายมือชื่อผู้จัดทำ
(นายอนันตกร ชัยนงงาน)
ตำแหน่ง หัวหน้ากองการพัสดุ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ
(นายสาคร ชนะไพฑูรย์)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ