

รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	งบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. โครงการสุขสนุกวิทย์ (นักเรียน)	• เสนอรายละเอียดแผนงานโครงการฯ ต่อผู้บริหาร อพวช. เดือน ต.ค. 66 - พ.ย. 66 • เสนอรายละเอียดโครงการฯ ต่อผู้อำนวยการในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เดือน พ.ย. 66 - ธ.ค. 66 • ดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2567 เดือน ม.ค. 67 - ก.ย. 67 • สรุปผลการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2567 เดือน ก.ย. 67	<u>ผลการดำเนินงาน</u> • ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 67 กิจกรรม Science Show เรื่อง Bozo Show in Science ณ อาคาร พวท. • ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67 กิจกรรม Walk Rally ตะลุยโลกธรรมชาติ ณ อาคาร พธช. • ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 67 กิจกรรม Walk Rally for Kids ณ อาคาร พวก. • ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67 กิจกรรม IT Scavenger Hunt ณ อาคาร พทส. • ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 67 กิจกรรม Science Show ณ อาคาร พวท. • ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 67 กิจกรรม Walk Rally / Hand on ณ อาคาร พธช.			450,000	230,961	219,039	ศพช./สบช.

รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	งบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		- ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 67 กิจกรรม Science Show เรื่อง วิบวับวาว ณ อาคาร พวท. และกิจกรรม Science Show เรื่อง สถานน้ำ ตอน ฝนจากฟ้า ณ อาคาร พพก. - ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 67 กิจกรรม Science Show เรื่อง วิบวับวาว ณ อาคาร พวท. - ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 67 กิจกรรม Walk Rally / Hand on ณ อาคาร พทส. - ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 3 ก.ค 67 กิจกรรม Walk Rally for Kids มหัตศจารย์ธรรมชาตารุ่นเยาว์ ณ อาคาร พพก. - ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 10 ก.ค 67 กิจกรรม Walk Rally / Hand on ณ อาคาร พธช.						

รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	งบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		- ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 17 ก.ค 67 กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิบวับวาว ณ อาคาร พวท. - ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 24 ก.ค 67 กิจกรรม IT Scavenger Hunt / Unplugged Coding ณ อาคาร พธช. <u>จำนวนคน / ครั้ง</u> - ครั้งที่ 1 จำนวน 80 คน - ครั้งที่ 2 จำนวน 74 คน - ครั้งที่ 3 จำนวน 77 คน - ครั้งที่ 4 จำนวน 77 คน - ครั้งที่ 5 จำนวน 84 คน - ครั้งที่ 6 จำนวน 83 คน - ครั้งที่ 7 จำนวน 89 คน - ครั้งที่ 8 จำนวน 53 คน - ครั้งที่ 9 จำนวน 108 คน - ครั้งที่ 10 จำนวน 100 คน - ครั้งที่ 11 จำนวน 101 คน						

รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	งบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		- ครั้งที่ 12 จำนวน 82 คน - ครั้งที่ 13 จำนวน 82 คน รวมจำนวนทั้งหมด 1,090 คน						
1.2 โครงการสุขสนุกวิทย์ (วัยเก๋า)	- เสนอรายละเอียดแผนงานโครงการฯ ต่อผู้บริหาร อพวช. เดือน ต.ค. 66 - พ.ย. 66 - เสนอรายละเอียดโครงการฯ ต่อผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	<u>ผลการดำเนินงาน</u> - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 67 เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พวท. พวก. - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 67 เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พวท. พวก.	ผู้สูงอายุบางคนมีข้อจำกัดด้านการเดินทาง เนื่องจากอยู่ไกลจากองค์การพิพิธภัณฑ					

รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	งบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	เดือน พ.ย. 66 - ธ.ค. 66 • ดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2567 เดือน ม.ค. 67 - ก.ย. 67 • สรุปผลการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2567 เดือน ก.ย. 67	• ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 67 เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พวท. พวก. • ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 67 เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พวท. พวก. • ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 67 เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พวท. พวก. และกิจกรรม “วัยเก๋า นักเล่าเรื่อง” ณ พวท. • ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 67 เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พวท. พวก. และกิจกรรม “วัยเก๋า นักเล่าเรื่อง” ณ พวท. • ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 67 เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พวท. พวก. • ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 67 เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พวท. พวก.	วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ					

รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	งบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่าย การดำเนินกิจกรรม	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		· ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 67 เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พวท. พพก. · ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 67 เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พวท. พพก. จำนวนคน / ครั้ง · ครั้งที่ 1 จำนวน 64 คน · ครั้งที่ 2 จำนวน 60 คน · ครั้งที่ 3 จำนวน 42 คน · ครั้งที่ 4 จำนวน 46 คน · ครั้งที่ 5 จำนวน 88 คน · ครั้งที่ 6 จำนวน 76 คน · ครั้งที่ 7 จำนวน 42 คน · ครั้งที่ 8 จำนวน 54 คน · ครั้งที่ 9 จำนวน 82 คน · ครั้งที่ 10 จำนวน 66 คน รวมจำนวนทั้งหมด 620 คน						

รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	งบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. โครงการวิทยาศาสตร์ด้านภัยยาเสพติด	• เสนอรายละเอียดแผนงานโครงการฯ ต่อผู้บริหาร อพวช. เดือน ต.ค. 66 - พ.ย. 66 • เสนอรายละเอียดแผนงานโครงการฯ ต่ออธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือน พ.ย. 66 - ธ.ค. 66 • ดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2567 - ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี เดือน มี.ค. 67 - พ.ค. 67 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ เดือน มิ.ย. 67 - ส.ค. 67 • สรุปผลการดำเนินโครงการฯ เดือน ส.ค. 67	<u>ผลการดำเนินงาน</u> • เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 67 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 67 • เมื่อวันที่ 26 - 27 มี.ค. 67 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.บุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 67 • ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 67 ดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์ด้านภัยยาเสพติด ณ ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง จ.ชลบุรี <u>จำนวนคน / ครั้ง</u>	• อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์บางประเภท ไม่สามารถนำเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่จัดกิจกรรมและการคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม • เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 67 ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.บุรีรัมย์ ได้ เนื่องจากเด็กและเจ้าหน้าที่	• ดำเนินการวางแผนคัดเลือกกิจกรรมและอุปกรณ์ที่เหมาะสม • ดำเนินโครงการฯ โดยข้ามอบชุดการทดลองวิทยาศาสตร์ (Lab Box) จำนวน 50 ชุด ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 24 ก.ค. 67	300,000	109,565.80	190,434.20	คณะทำงานโครงการฯ/ สวส./สอก.

รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	งบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	- เสนอผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร อพวช. และอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือน ก.ย. 67 - จัดทำแผนงานโครงการฯ ประจำปี 2568 เดือน ก.ค. 67 - ก.ย. 67	- ครั้งที่ 1 จำนวน 99 คน - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.บุรีรัมย์ ยังไม่สะดวกให้เข้าจัดกิจกรรม	บางส่วนติดเชื้อ COVID-19 จึงมีความจำเป็นต้องกักตัวเด็กทั้งหมด					
3. โครงการการจัดการขยะเหลือศูนย์ zero waste	- เสนอรายละเอียดแผนงานโครงการฯ ต่อผู้บริหาร อพวช. เดือน ต.ค. 66 - พ.ย. 66 - ดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2567 เดือน ธ.ค. 66 - ก.ย. 67 - สรุปผลการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2567 เดือน ก.ย. 67	ผลการดำเนินงาน วันที่ 2 ก.พ. 67 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอโครงการ NSM GO Zero Waste Award ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Zero (Office) Waste” มาร่วมสำรวจเส้นทางการจัดการขยะในสำนักงาน ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการขยะที่เกิดขึ้นจากการทำงานของแต่ละสำนักการวางแผนหรือขั้นตอนการลดการเกิดขยะ หรือ	- กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ ใช้ระยะเวลาในการจัดทำหลายขั้นตอน ทำให้ไม่สามารถส่งคลิปการประกวดได้ตามระยะเวลาที่กำหนด - กิจกรรมการขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มิถุนายน 67 ไม่	- ดำเนินการขยายระยะเวลาในการส่งคลิปวิดีโอการประกวด เดิมสิ้นสุดวันที่ 15 พ.ค. 67 เป็นวันที่ 30 พ.ค. 67 - ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลตู้รับซื้อขยะรีไซเคิลของบริษัท Glean Thailand นำเสนอเข้าที่ประชุมต่อไป	200,000	59,937	140,063	คณะทำงานโครงการลดขยะเหลือศูนย์ และทุกภาคส่วนใน อพวช.

รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	งบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		กระบวนการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 67 ประธานคณะทำงานฯ ดำเนินการมอบของรางวัลในการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ NSM GO Zero Waste Award ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Zero (Office) Waste มาร่วมสำรวจเส้นทางการจัดการขยะในสำนักงาน แสดงกระบวนการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากการทำงานของแต่ละสำนัก/ศูนย์” โดยมีผู้รับรางวัล ดังนี้ ชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศพช.) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ (สวส.)	สามารถดำเนินการขายขยะได้ เนื่องจากปริมาณขยะของอพ. ไม่ได้ปริมาณตามที่บริษัทกำหนดอยู่ที่ 200 - 300 กิโลกรัมต่อครั้ง					

รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	งบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำนักบริการกลาง (สบก.) ชมเชย ได้แก่ สำนักบริการผู้เข้าชม (สบช.) สำนักวิชาการ พิพิธภัณฑสถานชาติวิทยา (สพธ.) สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย (สธค.) สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน (สวช.) สำนักวิชาการพิพิธภัณฑสถานวิทยา (สพว.) และสำนักตรวจสอบภายใน (สตน.) เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม จะทำการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านจอ LED และช่องทาง Youtube NSM Thailand กิจกรรมการขายขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 66 อพ. ขายขยะรีไซเคิล รวมน้ำหนักทั้งสิ้น 52.4 กิโลกรัม						

รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	งบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 66 อพ. ขยายขยะรีไซเคิล รวม น้ำหนักทั้งสิ้น 99.96 กิโลกรัม - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 66 อพ. ขยายขยะรีไซเคิล รวม น้ำหนักทั้งสิ้น 34.35 กิโลกรัม - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 67 อพ. ขยายขยะรีไซเคิล รวม น้ำหนักทั้งสิ้น 150.30 กิโลกรัม - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 67 อพ. ขยายขยะรีไซเคิล รวม น้ำหนักทั้งสิ้น 166.68 กิโลกรัม - ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 66 อพ. ขยายขยะรีไซเคิล รวม น้ำหนักทั้งสิ้น 103 กิโลกรัม - ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 67 อพ. ขยายขยะรีไซเคิล รวม น้ำหนักทั้งสิ้น 44.25 กิโลกรัม						

รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	งบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		รวมจำนวนทั้งหมด 650.94 กิโลกรัม						
งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น (บาท)					950,000	371,366.80	<u>578,633.20</u>	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ภาพกิจกรรมโครงการสุขสนุกวิทย์ (นักเรียน)



ภาพกิจกรรมโครงการสุขสนุกวิทย์ (วัยเก๋า)



รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ภาพกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์ด้านภัยยาเสพติด



ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการขยะเหลือศูนย์ zero waste



รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการขยะเหลือศูนย์ zero waste

