

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่การแสดงทางวิทยาศาสตร์กลางแจ้ง ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนโลยี) จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่ รายการเลขที่ -

กอง กองพัฒนากิจกรรม

สำนัก พัฒนาความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
1.	งานปรับปรุงพื้นที่การแสดงทางวิทยาศาสตร์กลางแจ้ง ๑ งาน	1,946,000.00	
	เป็นเงินประมาณ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,946,000.00	
	หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน		

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ
(นายศวีร์ อัดดีสินทอง)

(.....) กรรมการ
(นายเวชยันต์ จารุเพ็ง)

(.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ ภิญโญยิ่ง)

(.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายเอกวัฒน์ ถาวรนาถ)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด

ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน.....	กองพัฒนากิจกรรม.....	สำนัก.....	พัฒนาความตระหนัkd้านวิทยาศาสตร์.....
ประเภท	งานปรับปรุงพื้นที่การแสดงทางวิทยาศาสตร์กลางแจ้ง ๑ งาน			
เจ้าของอาคาร	องค์การพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์แห่งชาติ			
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนโลยี) จ.ปทุมธานี			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กอง	กองพัฒนากิจกรรม	สำนัก	พัฒนาความตระหนัkd้านวิทยาศาสตร์
แบบเลขที่				
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน		6	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	3 กุมภาพันธ์ 2559			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	1,536,850.00	1.2663	1,946,113.16	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,946,113.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,946,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ
(นายศวีร์ อัดดีสินทอง)

(.....) กรรมการ
(นายเวชยันต์ จารุเพ็ง)

(.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ ภิญโญยิ่ง)

(.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายเอกวัฒน์ ถาวรนาถ)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง
ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด
ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ

