

แผนภูมิบัตร์การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หลักเข้าชี้แจงคณะกรรมการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (20 ก.พ. ๖๗))

ขอเชิญชวน สำนักบริการกลาง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับที่ | แผนงาน ผลลัพธ์ กิจกรรม | หมวดค่าครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | กำหนด ส่งมอบ (วัน) | งบประมาณ (✓) | | วิธีการจัดหา (✓) | | | | | แผนปฏิบัติการ (วัน/เดือน/ปี) | | | | | | | | | | | | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | | หมายเหตุ | | |
|----------|---|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|------------------|-----------------------|----------|------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ | | งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ | จัดซื้อ | จัดซื้อ | ประกวด เชิงแข่งขัน | คัดเลือก | เฉพาะ | TOR/Spec/ แบบรูปรายการ | รากค่า | ประกวด/ เชิงข่าว | ลงนามสัญญา/ P.O. | การส่งมอบ พัสดุ | พ.ค.๖๗ | มิ.ย.๖๗ | ก.ค.๖๗ | ส.ค.๖๗ | ก.ย.๖๗ | ต.ค.๖๗ | พ.ย.๖๗ | ธ.ค.๖๗ | มิ.ย.๖๘ | งบฯที่ได้รับ อนุมัตินี้ปี ๒๕๖๗ | เงินกองบัญชี/เงินสมทบ | | |
| | รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ๔๙๓.๐๑๐๒ | | |
| ๑ | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ (๒) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กิจกรรมการบริหารจัดการ (๒.๑) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | ๑. ค่าครุภัณฑ์ (๒.๑.๑) (ไม่มี) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ๓) ค่าควบคุมงานอ่สร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) | ๑ งาน | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๐.๓๕๕๕ | ๐.๓๕๐๐ | ๐.๓๕๐๐ | ๐.๓๕๐๐ | ๐.๓๕๐๐ | ๐.๓๕๐๐ | ๐.๓๕๐๐ | ๐.๓๕๐๐ | ๐.๓๕๔๔ | - | ค่าควบคุมงานดีอนล๊ะ ๐.๓๕๐๐ ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ | |
| | กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๒.๑) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ๑.ค่าครุภัณฑ์ (๒.๑.๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ๑) ระบบโครงข่าย IoT Smart Museum ระยะที่ ๑ | ๑ ระบบ | ๙๐ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๐.๕๐๐๐ | ๐.๕๐๐๐ | ๐.๕๐๐๐ | ๐.๕๐๐๐ | ๐.๕๐๐๐ | ๐.๕๐๐๐ | ๐.๕๐๐๐ | ๐.๕๐๐๐ | ๕.๐๐๐ | - | | |
| | ๒) พัฒนาระบบ Smart AI Security | ๑ ระบบ | ๙๐ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๖.๕๐๐ | ๖.๕๐๐ | ๖.๕๐๐ | ๖.๕๐๐ | ๖.๕๐๐ | ๖.๕๐๐ | ๖.๕๐๐ | ๖.๕๐๐ | ๖.๕๐๐ | - | | |
| | ๓) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | ๑ ระบบ | ๑๙๐ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑.๐๐๐๐ | ๑.๐๐๐๐ | ๑.๐๐๐๐ | ๑.๐๐๐๐ | ๑.๐๐๐๐ | ๑.๐๐๐๐ | ๑.๐๐๐๐ | ๑.๐๐๐๐ | ๑๐.๐๐๐ | - | | |
| | ๔) พัฒนาระบบปรับปรุงระบบบริหารห้อง劳務ของรัฐวิสาหกิจ (ERP ระยะที่ ๓) | ๑ ระบบ | ๑๙๐ | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๐.๕๕๕๐ | ๐.๕๕๕๐ | ๐.๕๕๕๐ | ๐.๕๕๕๐ | ๐.๕๕๕๐ | ๐.๕๕๕๐ | ๐.๕๕๕๐ | ๐.๕๕๕๐ | ๓.๕๐๐ | - | | |
| | ๕) อุปกรณ์เครือข่ายสัญญาณเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งาน Access Switch | ๑ ชุด | ๑๖๐ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ๒๕ ก.พ.๖๗ | ๒๕ ก.พ.๖๗ | ๒๕ ก.พ.๖๗ | ๒๕ ก.พ.๖๗ | ๒๕ ก.พ.๖๗ | ๒๕ ก.พ.๖๗ | ๒๕ ก.พ.๖๗ | ๕.๐๖๐ | ๕.๐๖๐ | ๕.๐๖๐ | ๕.๐๖๐ | ๕.๐๖๐ | ๕.๐๖๐ | ๕.๐๖๐ | ๕.๐๖๐ | ๕.๐๖๐ | - | | |
| | ๖) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระดับสูง Intrusion Prevention System | ๑ ชุด | ๑๖๐ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ๒๕ ก.พ.๖๗ | ๒๕ ก.พ.๖๗ | ๒๕ ก.พ.๖๗ | ๒๕ ก.พ.๖๗ | ๒๕ ก.พ.๖๗ | ๒๕ ก.พ.๖๗ | ๒๕ ก.พ.๖๗ | ๑๖.๕๐๐ | ๑๖.๕๐๐ | ๑๖.๕๐๐ | ๑๖.๕๐๐ | ๑๖.๕๐๐ | ๑๖.๕๐๐ | ๑๖.๕๐๐ | ๑๖.๕๐๐ | ๑๖.๕๐๐ | - | | |
| | ๗. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กิจกรรมพัฒนาเพื่อ กายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (๒.๑) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | ๑.ค่าครุภัณฑ์ (๒.๓.๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ๑) ระบบโครงสร้างการบริหารงานระบบอาคาร ระยะที่ ๒ | ๑ ระบบ | ๙๐ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๐.๕๐๐๐ | ๐.๕๐๐๐ | ๐.๕๐๐๐ | ๐.๕๐๐๐ | ๐.๕๐๐๐ | ๐.๕๐๐๐ | ๐.๕๐๐๐ | ๐.๕๐๐๐ | ๕.๐๐๐ | - | | |
| | ๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ๓) พัฒนาระบบปรับปรุงกล้องวงจรปิดส่วนตัว | ๑ งาน | ๓๕๐ | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๑๐.๐๐๐ | - | | |
| | ๔) อุปกรณ์เครือข่ายส่วนตัว Fiber Optic (光纖) | ๑ งาน | ๑๕๐ | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๕.๐๐๐ | - | | |
| | ๕) อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกล | ๑ งาน | ๑๕๐ | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๕.๐๐๐ | - | | |
| | ๖) อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกล | ๑ งาน | ๑๕๐ | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๑๕ มี.ค.๖๗ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๒๕.๕๐๐ | ๕.๐๐๐ | - | | |
| | ๗) อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกล | ๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (หลักเข้าชี้แจงคณะกรรมการการด้านทรัพยากรบุคคล (20 ก.พ. 67))

กองการพัสดุ สำนักบริการกลาง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับที่ | แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม | หมวดค่าครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | กำหนด ส่งมอบ (วัน) | งบประมาณ (✓) | | วิธีการจัดหา (✓) | | | | แผนปฏิบัติการ (วัน/เดือน/ปี) | | | | | | | | | | | | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | หมายเหตุ | | |
|----------|-----------------------------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---|---|---|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งบประมาณ หน่วยเป็น ปี พ.ศ.๖๘ | | งบประมาณ ปี พ.ศ.๖๙ | จัดซื้อ | จัดซื้อ | ประกวด เชิงข้น | คัดเลือก เฉพาะ | TOR/Spec/ แบบรูปรายการ | ราคาถูก | ประกวด/ เชิงข้น | ลงนามัญญา/ P.O. | การส่งมอบ พัสดุ | พ.ค.๖๘ | มิ.ย.๖๘ | ก.ค.๖๘ | ส.ค.๖๘ | ก.ย.๖๘ | ต.ค.๖๘ | พ.ย.๖๘ | ธ.ค.๖๘ | มิ.ย.๖๙ | งบม.ที่ได้รับ อนุมัตินอก งบฯ ๒๕๖๘ | เงินนอกงบฯ เงินสมทบ | |
| | | กิจกรรมก่อสร้างอาคารและซ่อมบำรุงภายนอกห้องน้ำดูแลความสะอาด (Futurium) (๔.๑) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๑.ค่าครุภัณฑ์ (ไม่มี) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๒.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๔.๑.๑) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ก่อสร้างอื่นๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๑) การก่อสร้างห้องน้ำดูแลความสะอาด (Futurium) | ๑ แห่ง | ๑,๕๑๗ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | พ.ค.๖๘ | มิ.ย.๖๘ | ก.ค.๖๘ | ๙๕ ก.ค.๖๘ | ๗ ต.ค.๖๘ | ๙๖.๗๕๕๔ | ๙๖.๘๘๐๓ | ๙๗.๒๖๖๔ | ๙๗.๒๖๖๕ | ๙๗.๒๖๖๖ | ๙๗.๒๖๖๗ | ๙๗.๒๖๖๘ | ๙๗.๒๖๖๙ | ๙๗.๒๖๖๐ | - | พ.ค.๖๘=งวดที่ ๓๐ (เฉพาะ งบม.๖๘) มิ.ย.๖๘=งวดที่ ๓๑-๓๓ ส.ค.๖๘=งวดที่ ๓๔-๓๖ (งบม.๖๘ คงเหลือ) |
| | | งบเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๖.๐๐๐ ล้านบาท ท้าสัญญา ๑,๕๑๕.๘๘๐ ล้านบาท | | (ขยายเวลา) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ (-๑๙๕.๔๐๐) ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (-๓๗.๐๘๒) ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๑๙๓.๑๕๓ ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๑๙๔.๑๕๓ ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ ๑๙๕.๑๕๓ ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ ๑๙๖.๑๕๓ ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ ๑๙๗.๑๕๓ ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๒) ค่าควบคุมงานก่อสร้างห้องน้ำดูแลความสะอาด (Futurium) | ๑ แห่ง | ตามกำหนดเวลา ก่อสร้าง | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ก.พ.๖๘ | ก.พ.๖๙ | พ.ค.๖๘ | ๙๕ ก.ค.๖๘ | ๗ ต.ค.๖๘ | ๙๖.๒๖๒๐ | ๙๖.๒๖๒๑ | ๙๖.๒๖๒๒ | ๙๖.๒๖๒๓ | ๙๖.๒๖๒๔ | ๙๖.๒๖๒๕ | ๙๖.๒๖๒๖ | ๙๖.๒๖๒๗ | - | เบิกจ่ายงวดที่ ๓๔-๓๕ แล้วภายใน เดือน ก.ค.๖๘=๒.๗๔๗๓ ล้านบาท เดือน มิ.ย.๖๘ เบิกจ่ายงวดที่ ๓๕-๓๖ | |
| | | งบเงินทั้งสิ้น ๑๒.๗๔๗๓ ล้านบาท ท้าสัญญา ๑๒.๗๔๗๒ ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ (-๔.๙๑๐) ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (-๒.๖๔๗) ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๒.๓๗๒ ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๒.๓๗๓ ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ ๒.๓๗๔ ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๓) ค่าควบคุมงานก่อสร้างห้องน้ำดูแลความสะอาด (Futurium) | ๑ แห่ง | ตามกำหนดเวลา ก่อสร้าง | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ก.พ.๖๘ | ก.พ.๖๙ | พ.ค.๖๘ | ๙๕ ก.ค.๖๘ | ๗ ต.ค.๖๘ | ๙๖.๒๖๒๐ | ๙๖.๒๖๒๑ | ๙๖.๒๖๒๒ | ๙๖.๒๖๒๓ | ๙๖.๒๖๒๔ | ๙๖.๒๖๒๕ | ๙๖.๒๖๒๖ | ๙๖.๒๖๒๗ | - | เบิกจ่ายงวดที่ ๓๔-๓๕ แล้วภายใน เดือน ก.ค.๖๘=๒.๗๔๗๓ ล้านบาท เดือน มิ.ย.๖๘ เบิกจ่ายงวดที่ ๓๕-๓๖ | |
| | | งบเงินทั้งสิ้น ๑๒.๗๔๗๓ ล้านบาท ท้าสัญญา ๑๒.๗๔๗๒ ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ (-๔.๙๑๐) ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ (-๒.๖๔๗) ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๒.๓๗๒ ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๒.๓๗๓ ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ ๒.๓๗๔ ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและภาระเรียนรู้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผลผลิตเสริมสร้างเชื่อมโยงความต้องการก้าวสู่การเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๐ (๔.๒) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (๔.๒) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๑.ค่าครุภัณฑ์ (๔.๒.๑) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๑) ระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า | ๑ ชุด | ๑๕๐ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | ๑๕ มี.ค.๖๘ | ๑๕ มี.ค.๖๙ | มี.ค.๖๘ | ๕ พ.ค.๖๘ | ๗ ต.ค.๖๘ | ๙๕.๓๐๐ | ๙๕.๔๕๐ | ๙๕.๕๐๐ | ๙๕.๕๕๐ | ๙๕.๖๐๐ | ๙๕.๖๕๐ | ๙๕.๗๐๐ | - | ๕.๔๐๐ | | |
| | | ๒) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๔.๒.๑) | | | | </ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หลักซื้อขายแข่งคัดอนุมาร้อธิการด้านทรัพยากรบุคคล (20 ก.พ. 67))

กองการพัสดุ สำนักบริการกลาง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับที่ แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม | หมายเหตุ | หมวดค่าครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | กำหนด ส่งมอบ (วัน) | งบประมาณ (✓) | | วิธีการจัดหา (✓) | | | | แผนปฏิบัติการ (วัน/เดือน/ปี) | | | | | | | | | | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | | | |
|---|----------|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|---------|------------------|----------|--------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---------|--------|------------------------------------|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งบประมาณ ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๗ | งบประมาณ ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๘ | | จัดซื้อ | จัดซื้อ | ประกำกค | คัดเลือก | แนวทาง | TOR/Spec/ แบบรูปรายการ | รายการคลัง | ประกำกค/ เงื่อนไข | ลงนามสัญญา/ P.O. | การส่งมอบ พัสดุ | พ.ศ.๒๖๗ | มี.ย.๒๖๗ | ก.ค.๒๖๗ | ส.ค.๒๖๗ | ก.ย.๒๖๗ | ต.ค.๒๖๗ | พ.ย.๒๖๗ | ธ.ค.๒๖๗ | ม.ย.๒๘ | งบ. ที่ได้รับ อนุมัติปี ๒๕๖๘ |
| | | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | ๒) รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง | ๑ คัน | ๙๐ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | ๑๕ มี.ค.๒๗ | ๑๕ มี.ค.๒๗ | มี.ค.๒๗ | ๓๐ เม.ย.๒๗ | ก.ค.๒๗ | | | | | | | ๑.๓๕๔๐ | ๑.๓๕๔๐ | - |

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวสุdwally ปันทอง)

ជ្រើនវឌ្ឍនភាពការពេទ្យ

ลายมือชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร่วม ระหว่างศ)

ຜູ້ອ້ານວຍການ

องค์การพพกภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ