
หน้า -๑/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

รายละเอียดงวดงานและการจ่ายเงินแนบท้ายร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 
 

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ........................................ บาท ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน ................................... บาท (...................................................) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเกณฑ์และกําหนดแบ่งส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินเป็น ๓๙ (สามสิบ
เก้า) งวด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

งวดท่ี ๑ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๑.๓๑ (หน่ึงจุดสามหน่ึง) 
แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๑.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานเตรียมการ (สํานักงานสนาม รั้วโครงการ ห้องนํ้า คลังเก็บวัสดุ) แล้วเสร็จไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๕๐ 
๒) งานถมดิน แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 

๑.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี) 

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
 

งวดท่ี ๒ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๐.๘๘ (ศูนย์จุดแปด
แปด) แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๒.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานเตรียมการ (สํานักงานสนาม รั้วโครงการ ห้องนํ้า คลังเก็บวัสดุ) แล้วเสร็จไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๙๕  
๒) งานถมดิน แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๒.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
       

งวดท่ี ๓ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างรางงานแล้วเสร็จสะสมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๙๙ (ศูนย์จุดเก้า
เก้า) แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

๓.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานตอกเสาเข็มอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 

๓.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
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หน้า -๒/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

งวดท่ี ๔ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างรางงานแล้วเสร็จสะสมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๘๒ (ศูนย์จุดแปด
สอง) แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

๔.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานตอกเสาเข็มอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

๔.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
 

งวดท่ี ๕ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างรางงานแล้วเสร็จสะสมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๔๑ (หน่ึงจุดสี่
หน่ึง) แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๕.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานตอกเสาเข็มอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
๒) งานโครงสร้าง ช้ันฐานราก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐ 

๕.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) รายงานการสรุปผลจากการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
๒) รายงานความก้าวหน้างานทบทวนแนวความคิดในการออกแบบของเน้ือหา

นิทรรศการและ ชุดจัดแสดงนิทรรศการ  
๓) รายงานความก้าวหน้างานจัดทําหัวข้อเน้ือหานิทรรศการ (Story Line, Key 

Message) 
รายงานความก้าวหน้าของงานในข้อ ๕.๒ ให้จัดส่งเป็นรูปเล่มพร้อมปก โดยให้เป็นต้นฉบับ 
๑ (หน่ึงชุด) และสําเนาดิจิตอลไฟล์ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุในแผ่น 
DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
 

งวดท่ี ๖ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๐.๓๒ (ศูนย์จุดสามสอง) 
แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๖.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานโครงสร้าง ช้ันฐานราก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

๖.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
    

งวดท่ี ๗ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๐.๓๒ (ศูนย์จุดสามสอง) 
แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๗.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานโครงสร้าง ช้ันฐานราก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

๗.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
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หน้า -๓/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

 
งวดท่ี ๘ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๐.๙๗ (ศูนย์จุดเก้าเจ็ด) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๘.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานช้ันที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๓๐ 

๒) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพ้ืนช้ันที่  ๑  แล้วเสร็จไมน้่อยกว่าร้อย
ละ ๓๐ 

๓) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาช้ันที่  ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๓๐ 

๘.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
    

งวดท่ี ๙ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๐.๗๘ (ศูนย์จุดเจ็ดแปด) 
แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๙.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานช้ันที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐  
๒) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพ้ืนช้ันที่  ๑  แล้วเสร็จไมน้่อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 
๓) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาช้ันที่  ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 
๙.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 

๑) (ไม่มี)  
แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 

         
งวดท่ี ๑๐ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๐.๗๔ (ศูนย์จุดเจ็ดสี่) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๑๐.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานช้ันที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๙๕ 

๒) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพ้ืนช้ันที่  ๑  แล้วเสร็จไมน้่อยกว่าร้อย
ละ ๙๕  

๓) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาช้ันที่  ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๙๕         

๑๐.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
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หน้า -๔/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

งวดท่ี ๑๑ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๐.๗๘ (ศูนย์จุดเจ็ดแปด) 
แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๑๑.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานช้ันที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๕๐  
๒) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพ้ืนช้ันที่ ๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๕๐  
๓) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาช้ันที่ ๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๕๐ 
๑๑.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 

๑) (ไม่มี)  
แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 

   
งวดท่ี ๑๒ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๑.๔๙ (หน่ึงจุดสี่เก้า) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 
๑๒.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานช้ันที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๙๕  

๒) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพ้ืนช้ันที่ ๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๙๕  

๓) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาช้ันที่ ๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๙๕    

๑๒.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) รายงานความก้าวหน้างานจัดทํารายงานค้นคว้าข้อมูลเน้ือหาสาระตามหัวข้อของ

เน้ือหานิทรรศการ  
๒) รายงานความก้าวหน้างานจัดทํารายงานค้นคว้าข้อมูลเน้ือหาสาระตามหัวข้อของ

เน้ือหานิทรรศการ  
๓) รายงานความก้าวหน้างานจัดทําแนวคิดแบบร่างขั้นต้นของ งานกราฟิก/สื่อมัลติมีเดีย

ของนิทรรศการ 
๔) รายงานความก้าวหน้างานจัดทํารายการชุดเคร่ืองเล่นและศิลปกรรมของนิทรรศการ 
๕) รายงานความก้าวหน้างานจัดทําแนวความคิดรายการจัดแสดงสื่อมัลติมเีดีย 
๖) รายงานความก้าวหน้างานจัดทําแบบรายละเอียดการก่อสร้างชุดนิทรรศการของ 

นิทรรศการ พร้อมแบบพิมพ์ขาว ขนาด A ….. ประกอบด้วย 
ก.   แบบผังพ้ืนที่แสดงตําแหน่งชุดนิทรรศการ 
ข.   แบบแสดงรายละเอียดรูปด้าน รูปตัด ของนิทรรศการ 
ค.   แบบงานไฟฟ้า 
ง.   แบบผังรายละเอียดงานระบบมัลติมีเดีย  
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หน้า -๕/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

๗) รายงานความก้าวหน้างานจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ/ คุณสมบัติครภัุณฑ์และ
อุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าของนิทรรศการ 

๘) รายงานความก้าวหน้างานจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ/ คุณสมบัติครภัุณฑ์และ
อุปกรณ์งานระบบมัลติมีเดียของนิทรรศการ 

๙) รายงานความก้าวหน้างานจัดทําบทจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ (4 Zones)  
รายงานความก้าวหน้าของงานในข้อ ๑๒.๒ ให้จัดส่งเป็นรูปเล่มพร้อมปก โดยให้เป็น
ต้นฉบับ ๑ (หน่ึงชุด) และสําเนาดิจิตอลไฟล์ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุใน
แผ่น DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
  
งวดท่ี ๑๓ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๐.๗๘ (ศูนย์จุดเจ็ดแปด) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๑๓.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานช้ันที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๓๐ 

๒) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพ้ืนช้ันที่ ๓  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๓๐ 

๓) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาช้ันที่ ๓  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๓๐ 

๑๓.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
 

งวดท่ี ๑๔ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๐.๖๕ (ศูนย์จุดหกห้า) 
แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๑๔.๑      งานในส่วนการก่อสรา้งอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานช้ันที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐  
๒) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพ้ืนช้ันที่ ๓  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐  
๓) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาช้ันที่ ๓  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 
๑๔.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 

๑) (ไม่มี)  
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หน้า -๖/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

งวดท่ี ๑๕ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๐.๖๐ (ศูนย์จุดหกศูนย์) 
แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๑๕.๑      งานในส่วนการก่อสรา้งอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานช้ันที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๙๕  
๒) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพ้ืนช้ันที่ ๓  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๙๕  
๓) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาช้ันที่ ๓  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๙๕ 
๑๕.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 

๑) (ไม่มี)  
แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 

        
งวดท่ี ๑๖ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๑.๓๒ (หน่ึงจุดสามสอง) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๑๖.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานช้ันลอย ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕  

๒) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพ้ืนช้ันลอย ๓  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕  

๓) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาช้ันลอย ๓  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ 

๑๖.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) งานเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าและระบบจัดแสดงนิทรรศการ (1 Zone) (1F) 
๒) รายงานความก้าวหน้างานจัดทําบทจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ (4 Zones) 
๓) รายงานความก้าวหน้างานจัดทําบทส่ือมัลติมีเดียประกอบการจัดแสดงนิทรรศการ (4 

Zones) 
รายงานความก้าวหน้าของงานในข้อ ๑๖.๒ ให้จัดส่งเป็นรูปเล่มพร้อมปก โดยให้เป็น
ต้นฉบับ ๑ (หน่ึงชุด) และสําเนาดิจิตอลไฟล์ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุใน
แผ่น DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
 

งวดท่ี ๑๗ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๐.๖๕ (ศูนย์จุดหกห้า) 
แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๑๗.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานช้ันที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๓๐  
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หน้า -๗/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

๒) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพ้ืนช้ันที่ ๔  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๓๐ 

๓) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาช้ันที่ ๔  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๓๐ 

๔) งานติดต้ังผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
๑๗.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 

๑) (ไม่มี)  
แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 

           
งวดท่ี ๑๘ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๐.๗๔ (ศูนย์จุดเจ็ดสี่) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๑๘.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานช้ันที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐  

๒) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพ้ืนช้ันที่ ๔  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

๓) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาช้ันที่ ๔  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

๔) งานติดต้ังผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
๑๘.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 

๑) (ไม่มี)  
แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 

       
งวดท่ี ๑๙ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๑.๙๘ (หน่ึงจุดเก้าแปด) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๑๙.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานช้ันที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๙๕  

๒) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพ้ืนช้ันที่ ๔  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๙๕ 

๓) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาช้ันที่ ๔  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๙๕  

๔) งานติดต้ังผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐    
๕) งานติดต้ังผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
๖) งานติดต้ังประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕   
๗) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕   
๘) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
๙) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  
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หน้า -๘/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

๑๙.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
 
งวดท่ี ๒๐ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๕.๐๕ (ห้าจดุศูนย์ห้า) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๒๐.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานช้ันลอย ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕  

๒) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพ้ืนช้ันลอย ๔  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕  

๓) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาช้ันลอย ๔  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕  

๔) งานติดต้ังผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐     
๕) งานติดต้ังผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  
๖) งานติดต้ังประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  
๗) งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  
๘) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  
๙) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  
๑๐) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  

๒๐.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) งานเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าและระบบจัดแสดงนิทรรศการ (1 Zones)  
๒) รายงานความก้าวหน้างานผลิตโครงสร้างช้ินงานนิทรรศการ (ชุดลอยตัว) (4 Zones) 
๓) รายงานความก้าวหน้างานจัดทําบทจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ (Job world 50)  
๔) รายงานความก้าวหน้างานจัดทําบทส่ือมัลติมีเดียประกอบการจัดแสดงนิทรรศการ (4  

Zones)     
รายงานความก้าวหน้าของงานในข้อ ๒๐.๒ ให้จัดส่งเป็นรูปเล่มพร้อมปก โดยให้เป็น
ต้นฉบับ ๑ (หน่ึงชุด) และสําเนาดิจิตอลไฟล์ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุใน
แผ่น DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
  
งวดท่ี ๒๑ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๒.๑๗ (สองจุดหน่ึงเจ็ด) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๒๑.๑       งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานช้ันหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 
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หน้า -๙/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

๒) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพ้ืนช้ันหลังคา  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 

๓) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาช้ันหลังคา  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 

๔) งานติดต้ังผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
๕) งานติดต้ังผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
๖) งานติดต้ังประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
๗) งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  
๘) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕   
๙) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ 
๑๐) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕   

๒๑.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
         
งวดท่ี ๒๒ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๒.๘๖ (สองจุดแปดหก) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๒๒.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตคานช้ันหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ 

๒) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตพ้ืนช้ันหลังคา  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ 

๓) งานติดต้ังไม้แบบ เหล็กเสริม และเทคอนกรีตเสาช้ันหลังคา  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ 

๔) งานติดต้ังโครงเหล็ก ช้ันที่ ๔ และ ช้ันลอย ๔ แล้วเสร็จไมน้่อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
๕) งานติดต้ังผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕    
๖) งานติดต้ังผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕  
๗) งานติดต้ังประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕  
๘) งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕   
๙) งานผิวพ้ืนสําเร็จรูป  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕   
๑๐) งานบันไดและทางลาด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕   
๑๑) งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕    
๑๒) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐   
๑๓) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐  
๑๔) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐   

๒๒.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
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หน้า -๑๐/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

งวดท่ี ๒๓ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๑๑.๘๓ (สิบเอ็ดจุดแปด
สาม) แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๒๓.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานติดต้ังโครงเหล็ก ช้ันที่ ๔ และ ช้ันลอย ๔ แล้วเสร็จไมน้่อยกว่าร้อยละ ๖๐  
๒) งานติดต้ังผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐   
๓) งานติดต้ังผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
๔) งานติดต้ังประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  
๕) งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐   
๖) งานผิวพ้ืนสําเร็จรูป  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  
๗) งานบันไดและทางลาด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  
๘) งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  
๙) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕  
๑๐) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 
๑๑) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

๒๓.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) งานเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าเเละระบบจัดเเสดงนิทรรศการ (3 Zones) 
๒) รายงานความก้าวหน้างานผลิตโครงสร้างช้ินงานนิทรรศการ (ชุดลอยตัว) (4 Zones) 
๓) งานตกแต่งโครงสร้างนิทรรศการงานนิทรรศการ (เพดานและพ้ืน)  (4 Zones) 
๔) รายงานความก้าวหน้างานจัดทําบทจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ (Job World 50)  
๕) รายงานความก้าวหน้างานผลิตสื่อกราฟิกนิทรรศการ (Lay-out) (7 Zones)  
๖) รายงานความก้าวหน้างานจัดทําบทส่ือมัลติมีเดียประกอบการจัดแสดงนิทรรศการ 

(Job World)  
๗) รายงานความก้าวหน้างานผลิตสื่อมัลติมีเดีย  (pre-production) 
๘) รายงานความก้าวหน้างานผลิตช้ินงานชุดเครื่องเล่นและศิลปกรรม (4 Zones) 

รายงานความก้าวหน้าของงานในข้อ ๒๓.๒ ให้จัดส่งเป็นรูปเล่มพร้อมปก โดยให้เป็น
ต้นฉบับ ๑ (หน่ึงชุด) และสําเนาดิจิตอลไฟล์ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุใน
แผ่น DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
       
งวดท่ี ๒๔ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๑.๙๘ (หน่ึงจุดเก้าแปด) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๒๔.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานติดต้ังโครงเหล็ก ช้ันหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
๒) งานติดต้ังผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕   
๓) งานติดต้ังผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐  
๔) งานติดต้ังประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐  
๕) งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  
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หน้า -๑๑/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

๖) งานผิวพ้ืนสําเร็จรูป  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ๒๐  
๗) งานบันไดและทางลาด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐   
๘) งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐  
๙) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  
๑๐) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
๑๑) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐   

๒๔.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
     

งวดท่ี ๒๕ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๒.๖๗ (สองจุดหกเจ็ด) 
แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๒๕.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานติดต้ังโครงเหล็ก ช้ันหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  
๒) งานติดต้ังผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐   
๓) งานติดต้ังผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ 
๔) งานติดต้ังประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕  
๕) งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕   
๖) งานผิวพ้ืนสําเร็จรูป  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  
๗) งานบันไดและทางลาด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕   
๘) งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐   
๙) งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕  
๑๐) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐   
๑๑) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐  
๑๒) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐  
๑๓) งานภูมิสถาปัตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

๒๕.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
  
งวดท่ี ๒๖ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๒.๔๐ (สองจุดสี่ศูนย์) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๒๖.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานติดวัสดุมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐   
๒) งานติดต้ังผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๕   
๓) งานติดต้ังผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
๔) งานติดต้ังประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
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หน้า -๑๒/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

๕) งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐   
๖) งานผิวพ้ืนสําเร็จรูป  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  
๗) งานบันไดและทางลาด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  
๘) งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐   
๙) งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐   
๑๐) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐    
๑๑) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
๑๒) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐   
๑๓) งานภูมิสถาปัตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ 

๒๖.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
        
งวดท่ี ๒๗ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๑๓.๑๓ (สิบสามจุดหน่ึง

สาม) แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๒๗.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานติดวัสดุมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐   
๒) งานติดต้ังผนังสําเร็จรูปและบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
๓) งานติดต้ังประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
๔) งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
๕) งานผิวพ้ืนสําเร็จรูป  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐   
๖) งานบันไดและทางลาด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐  
๗) งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐  
๘) งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 
๙) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕  
๑๐) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕  
๑๑) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ 
๑๒) งานภูมิสถาปัตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

๒๗.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) รายงานความก้าวหน้างานผลิตช้ินงานชุดเครื่องเล่นและศิลปกรรม (4 Zones) 
๒) รายงานความก้าวหน้างานผลิตโครงสร้างช้ินงานนิทรรศการ (ชุดลอยตัว) (Job 

world) 
๓) งานติดต้ังช้ินงานนิทรรศการ (ชุดลอยตัว) (4 Zones) 
๔) งานตกแต่งโครงสร้างนิทรรศการงานนิทรรศการ (เพดานและพ้ืน)  (4 Zones) 
๕) งานเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าเเละระบบจัดเเสดงนิทรรศการ (Job world 50) 
๖) รายงานความก้าวหน้างานผลิตสื่อกราฟิกนิทรรศการ (Lay-out) (Job world) 
๗) รายงานความก้าวหน้างานผลิตสื่อมัลติมีเดีย  (Production 7 Zones) 
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หน้า -๑๓/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

รายงานความก้าวหน้าของงานในข้อ ๒๗.๒ ให้จัดส่งเป็นรูปเล่มพร้อมปก โดยให้เป็น
ต้นฉบับ ๑ (หน่ึงชุด) และสําเนาดิจิตอลไฟล์ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุใน
แผ่น DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
 

งวดท่ี ๒๘ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๒.๐๐ (สองจุดศูนย์) 
แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๒๘.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานติดวัสดุมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕    
๒) งานติดต้ังประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕  
๓) งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕   
๔) งานผิวพ้ืนสําเร็จรูป  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐   
๕) งานบันไดและทางลาด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕  
๖) งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕   
๗) งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕  
๘) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
๙) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
๑๐) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
๑๑) งานภูมิสถาปัตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

๒๘.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
 
งวดท่ี ๒๙ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๑.๖๖ (หน่ึงจุดหกหก) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๒๙.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
๒) งานผิวพ้ืนสําเร็จรูป  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
๓) งานบันไดและทางลาด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
๔) งานติดต้ังสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐  
๕) งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐   
๖) งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
๗) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕  
๘) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕  
๙) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕  
๑๐) งานติดต้ังลิฟต์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐   
๑๑) งานติดต้ังบันไดเลื่อน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐   
๑๒) งานภูมิสถาปัตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 

 

-รา่
งฉ
บับ
ที่ ๒

- 

(สิง
หา
คม

 ๒๕
๖๐

)



หน้า -๑๔/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

๒๙.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
 
งวดท่ี ๓๐ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๑.๓๔ (หน่ึงจุดสามสี่) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๓๐.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

 
๑) งานติดต้ังสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
๒) งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕  
๓) งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕  
๔) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
๕) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๖) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๗) งานติดต้ังลิฟต์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐   
๘) งานติดต้ังบันไดเลื่อน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐  
๙) งานภูมิสถาปัตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ 

๓๐.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
       
งวดท่ี ๓๑ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๗.๐๐ (เจ็ดจุดศูนย์) แล้ว

เสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๓๑.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานติดต้ังสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๒) งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐   
๓) งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
๔) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
๕) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕  
๖) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕  
๗) งานติดต้ังลิฟต์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐   
๘) งานติดต้ังบันไดเลื่อน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
๙) งานภูมิสถาปัตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 

๓๑.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) รายงานความก้าวหน้างานผลิตสื่อกราฟิกนิทรรศการ (art-work) (7 Zones)  
๒) รายงานความก้าวหน้างานผลิตช้ินงานชุดเครื่องเล่นและศิลปกรรม (Job world)  
๓) งานติดต้ังช้ินงานนิทรรศการ (ชุดลอยตัว) (4 Zones)  
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หน้า -๑๕/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

๔) งานตกแต่งโครงสร้างนิทรรศการงานนิทรรศการ (เพดานและพ้ืน)  (Job world)  
๕) รายงานความก้าวหน้างานผลิตสื่อมัลติมีเดีย  (Production Job world)  
๖) งานเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าและระบบจัดแสดงนิทรรศการ (Job world 50) 
รายงานความก้าวหน้าของงานในข้อ ๓๑.๒ ให้จัดส่งเป็นรูปเล่มพร้อมปก โดยให้เป็น
ต้นฉบับ ๑ (หน่ึงชุด) และสําเนาดิจิตอลไฟล์ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุใน
แผ่น DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
 
งวดท่ี ๓๒ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๑.๒๔ (หน่ึงจุดสองสี่) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๓๒.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

 
๑) งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕   
๒) งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕  
๓) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๔) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๕) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๖) งานติดต้ังลิฟต์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
๗) งานติดต้ังบันไดเลื่อน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
๘) งานภูมิสถาปัตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๓๒.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
 
งวดท่ี ๓๓ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๑.๒๐ (หน่ึงจุดสองศูนย์) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๓๓.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐    
๒) งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
๓) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕   
๔) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
๕) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
๖) งานติดต้ังลิฟต์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐   
๗) งานติดต้ังบันไดเลื่อน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐   
๘) งานภูมิสถาปัตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

๓๓.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
 

-รา่
งฉ
บับ
ที่ ๒

- 

(สิง
หา
คม

 ๒๕
๖๐

)



หน้า -๑๖/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

งวดท่ี ๓๔ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๑๒.๖๙ (สิบสองจุดหก
เก้า) แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

๓๔.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๒) งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓) งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
๔) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
๕) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แลว้เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
๖) งานติดต้ังลิฟต์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๗) งานติดต้ังบันไดเลื่อน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๘) งานภูมิสถาปัตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๓๔.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) ติดต้ังอุปกรณ์ Multimedia Hardware (7 Zones) 
๒) งานติดต้ังช้ินงานนิทรรศการ (ชุดลอยตัว) (Job world) 
๓) งานติดต้ังช้ินงานศิลปกรรม (7 Zones) 
๔) งานติดต้ังช้ินงานศิลปกรรม (Job world) 
๕) รายงานความก้าวหน้างานผลิตสื่อกราฟิกนิทรรศการ (art-work) (Job world) 
๖) งานตกแต่งภายใน (ร้อยละ ๕๐) 
๗) รายงานความก้าวหน้างานผลิตสื่อมัลติมีเดีย (Rough Cut) 
๘) ติดต้ังหน้ากากช่องลมระบบปรับอากาศติดต้ังหน้ากากช่องลมระบบปรับอากาศ 
รายงานความก้าวหน้าของงานในข้อ ๓๔.๒ ให้จัดส่งเป็นรูปเล่มพร้อมปก โดยให้เป็น
ต้นฉบับ ๑ (หน่ึงชุด) และสําเนาดิจิตอลไฟล์ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด บรรจุใน
แผ่น DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุด 

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เริ่มงานวันที่ ......................) 
 

งวดท่ี ๓๕ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๐.๒๘ (ศูนย์จุดสองแปด) 
แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๓๕.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานติดต้ังลิฟต์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕   
๒) งานติดต้ังบันไดเลื่อน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  
๓) งานภูมิสถาปัตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐ 

๓๕.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
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หน้า -๑๗/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

งวดท่ี ๓๖ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๐.๑๘ (ศูนย์จุดหน่ึง
แปด) แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๓๖.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานทดสอบระบบประกอบอาคาร  
๒) ดําเนินการเก็บงานและรายละเอียดต่างๆงานอาคาร ตามการตรวจงานของ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
๓) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารของ อพวช. เรื่องการใช้งาน และการบํารุงรักษาอาคาร 

อุปกรณ์ประกอบอาคาร ระบบประกอบอาคาร ครุภัณฑ์และอื่น ๆ 
๔) จัดส่งเอกสารประกอบได้ครบถ้วนสมบูรณ ์ดังน้ี 

ก.   แบบรูปรายการก่อสร้างจริง )As-built Drawings  (พร้อมแบบรูปของงาน
วิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้องทั้งหมด ประกอบด้วย  

(๑) แบบไขกันนํ้าขนาด A1 จํานวน ๑ )หน่ึง( ชุด 
(๒) แบบพิมพ์ขาวขนาด A1 อย่างละ ๔ )สี่ ( ชุด 
(๓) แบบพิมพ์ขาวขนาด A3 อย่างละ ๔ )สี่ ( ชุด   

ข.   รายการรายละเอียด (SPECIFICATION) ประกอบแบบ ตามข้อ ๑ ( )ถ้ามี (โดยให้
เป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสําเนา ๔ ) สี่  (ชุด  

ค.   รายการคํานวณทางวิศวกรรมงานทุกระบบในขั้นตอนการก่อสร้าง )ถ้ามี (โดยให้
เป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสําเนา ๔ ) สี่  (ชุด  

ง.   ชุดรายการเอกสารประกอบครุภัณฑ์และระบบประกอบอาคาร โดยให้เป็น
ต้นฉบับ ๑ ชุด และสําเนา ๔ )สี่ (ชุด ประกอบด้วย  
(๑) รายงานการทดสอบระบบ อุปกรณ์ และตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน 
(๒) แคตตาล็อก ที่แสดงรายละเอียดเฉพาะ  
(๓) คู่มือการใช้งาน (Manuals) 
(๔) ข้อแนะนําการใช้งานและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance 

Instruction )  
(๕) รายการวัสดุอะไหล่ (Spare Part List) 
(๖) แผนการซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน )Preventive maintenance)  
(๗) สรุปรายการครุภัณฑ์และระบบประกอบอาคาร ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค 

พร้อมราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการ 
(๘) เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น หลักฐานการรับประกันจากผู้ผลิตหรือจาก

เจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น   
จ.   กุญแจทั้งหมดของส่วนอาคาร และตู้จัดเก็บที่มีระบบปิดล็อคตู้ พร้อมผังแสดง

ตําแหน่งของกุญแจ โดยผังกุญแจให้จัดทําเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสําเนา ๔ )สี่ (
ชุด 

ฉ.   ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารในขั้นตอนที่สําคัญๆ โดยให้
มีขนาดที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า A1 พร้อมกรอบ อย่างน้อย ๑๐ ภาพ 
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หน้า -๑๘/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

ช.   ข้อมูล Files บรรจุใน External HDD ขนาด ๓ .๕ น้ิว ๑ )หน่ึง( ตัว 
ประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 
(๑) Auto Cad Files ของแบบตามข้อ ก.  )ไม่ตํ่ากว่า Version ล่าสุด( 
(๒) PDF files ของแบบตามข้อ ก. )ความละเอียดสูง(  
(๓) Files Word ของรายการประกอบแบบตามข้อ ข.   )ถ้ามี(  
(๔) Files scan ในรูปแบบ PDF File ของเอกสารต้นฉบับในข้อ ข. ถึง จ. 
(๕) files ของภาพตามข้อ ฉ. อย่างน้อย ๒๐ ภาพ )ความละเอียดสูง(  

๕) ปฏิบัติงานจ้างทั้งหมดได้แล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ตามสัญญา ทําการซอ่มแซมความ
ชํารุดของบริเวณพื้นที่งานที่เก่ียวข้องได้เรียบร้อย รวมถึงทําสถานที่ก่อสร้างและ
อาคารที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งาน 

๓๖.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
 
งวดท่ี ๓๗ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๙.๑๗ (เก้าจุดหน่ึงเจ็ด) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
๓๗.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) (ไม่มี)  
๓๗.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 

๑) งานติดต้ังระบบป้ายของนิทรรศการ 
๒) รายงานความก้าวหน้างานผลิตสื่อมัลติมีเดีย (Final Cut) 
๓) งานติดต้ังงานสื่อมัลติมีเดีย 
๔) งานติดต้ังงานกราฟิกนิทรรศการ 
๕) งานติดต้ังเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนิทรรศการ 
๖) งานตกแต่งภายใน (ร้อยละ ๕๐) 
๗) งานติดต้ังระบบ Integrated system for multimedia hardware 
๘) ติดต้ังอุปกรณ์ Multimedia hardware (Job world) 
๙) งานติดต้ังติดต้ังดวงโคมเเละอุปกรณ์ส่องสว่าง 
๑๐) งานติดต้ังระบบ Control System for Lighting 

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
 
งวดท่ี ๓๘ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๐.๔๖ (ศูนย์จุดสี่หก) 

แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 
๓๘.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 

๑) งานเก็บรายละเอียดงานร้ัวขอบเขตที่ดินโครงการ 
๒) งานถมปรับพ้ืนที่โดยรอบแล้วเสร็จ 

๓๘.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) (ไม่มี)  

แล้วเสร็จภายใน ..........วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา (เร่ิมงานวันที่ ......................) 
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หน้า -๑๙/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

งวดท่ี ๓๙ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างทําการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๓.๑๖  (สามจุดหน่ึงหก) 
แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๓๙.๑    งานในส่วนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 
๑) งานเก็บรายละเอียดงานพ้ืนท่ีภายนอกสําหรับส่งมอบโครงการท้ังหมด 

๓๙.๒    งานในส่วนการก่อสร้างนิทรรศการ ประกอบด้วย 
๑) อบรมเจ้าหน้าที่ได้แล้วเสร็จ 
๒) ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบนิทรรศการ 
๓) งานเก็บรายละเอียดงานนิทรรศการและทําความสะอาดพ้ืนที่นิทรรศการและส่งมอบ

งาน 
๔) จัดส่งเอกสารประกอบได้ครบถ้วนสมบูรณ ์ดังน้ี 

ก.   แบบรูปรายการก่อสร้างนิทรรศการจริง )As-built Drawings  (พร้อมแบบรูป
ของงานวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรมทีเ่ก่ียวข้องทั้งหมด กําหนดให้ส่งเป็น 
(๑) แบบไขกันนํ้าขนาด A1 จํานวน ๑ )หน่ึง ( ชุด 
(๒) แบบพิมพ์ขาวขนาด A1 อย่างละ ๔ )สี่ ( ชุด 
(๓) แบบพิมพ์ขาวขนาด A3 อย่างละ ๔ )สี่ ( ชุด   

ข.   รายการรายละเอียด (SPECIFICATION) ประกอบแบบ ตามข้อ ๑ ( )ถ้ามี (โดยให้
เป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสําเนา ๔ ) สี่  (ชุด  

ค.   รายการคํานวณทางวิศวกรรมงานทุกระบบในขั้นตอนการก่อสร้าง )ถ้ามี (โดยให้
เป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสําเนา ๔ ) สี่  (ชุด  

ง.   ชุดรายการเอกสารประกอบครุภัณฑ์และระบบประกอบนิทรรศการ โดยให้เป็น
ต้นฉบับ ๑ ชุด และสําเนา ๔ )สี่ (ชุด ประกอบด้วย  
(๑) รายงานการทดสอบระบบ อุปกรณ์ และตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน 
(๒) แคตตาล็อก ที่แสดงรายละเอียดเฉพาะ  
(๓) คู่มือการใช้งาน (Manuals) 
(๔) ข้อแนะนําการใช้งานและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance 

Instruction )  
(๕) รายการวัสดุอะไหล่ (Spare Part List) 
(๖) แผนการซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน )Preventive maintenance)  
(๗) สรุปรายการครุภัณฑ์และระบบประกอบนิทรรศการ ข้อมูลเฉพาะ พร้อม

ราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการ 
(๘) เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น หลักฐานการรับประกันจากผู้ผลิตหรือจาก

เจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น   
จ.   กุญแจทั้งหมดของส่วนนิทรรศการ และตู้จดัเก็บที่มีระบบปิดล็อคตู้ พร้อมผัง

แสดงตําแหน่งของกุญแจ โดยผังกุญแจให้จดัทําเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสาํเนา 
๔ )สี่ (ชุด  

ฉ.   สื่อวีดีทัศน์เพ่ือการนําเสนอภาพรวมของการก่อสร้างโครงการโดยรวมความยาว
อย่างน้อย ๑๐ นาที  
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หน้า -๒๐/๒๐- (ร่างงวดงาน Futurium) 

ช.   ข้อมูล File บรรจุใน External HDD ขนาด ๓ .๕ น้ิว ๑ )หน่ึง( ตัว ประกอบด้วย
ข้อมูล ดังน้ี 
(๑) Auto Cad Files ของแบบตามข้อ ก.  )ไม่ตํ่ากว่า Version ล่าสุด( 
(๒) PDF files ของแบบตามข้อ ก. )ความละเอียดสูง(  
(๓) Files Word ของรายการประกอบแบบตามข้อ ข.   )ถ้ามี(  
(๔) Files scan ในรูปแบบ PDF File ของเอกสารต้นฉบับในข้อ ข. ถึง จ. 

รวมถึงปฏิบัติงานจ้างทั้งหมดได้แล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ตามสัญญา ทําการซ่อมแซมความ
ชํารุดของบริเวณพื้นที่งานที่เก่ียวข้องได้เรียบร้อย รวมถึงทําสถานที่ก่อสร้างและอาคารท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
และส่งมอบพ้ืนที่ทั้งหมดให้พร้อมใช้งาน 

กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ )สีส่ิบ (เดือน )๑,๑๘๗ วัน ) นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญาหรือรับ
มอบพ้ืนท่ี 

หมายเหตุ :  อพวช .ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาปรับปรุงจํานวนงวดเบิกจ่าย รวมถึงจํานวนเงินและหรือรายละเอียด
งานในแต่ละงวดให้เหมาะสมกับระยะเวลา กรอบงบประมาณและหรือข้อกําหนดอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสมก่อนการลงนามสัญญา 
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