

ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง
(Term of Reference : TOR)
“งานปรับปรุงภูมิทัศน์ตามผังแม่บทองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระยะที่ ๑”
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

๑. วัตถุประสงค์ในการจ้าง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีความประสงค์จะว่าจ้างปรับปรุงตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เป็นไปตามการกรอบการออกแบบวางผังแม่บทพัฒนาพื้นที่ระยะที่ ๑ เพื่อให้การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปอย่างเป็นระบบ การจราจรมีความคล่องตัวขึ้น ผู้เข้าชมสามารถเดินทางในพื้นที่อย่างปลอดภัย ให้สภาพพื้นที่มีความสวยงาม ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโดยรวมให้มีความร่มรื่น ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับพื้นที่ เป็นสถานที่นันทนาการหรือออกกำลังกาย อันเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าชม และประชาชนทั่วไป จึงได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาและเงื่อนไขในการดำเนินงานนี้ขึ้นยื่นเสนอต่อ อพวช. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

๒. รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ

- ๒.๑ ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงภูมิทัศน์ตามผังแม่บทองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระยะที่ ๑
- ๒.๒ สถานที่ก่อสร้าง : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
- ๒.๓ งบประมาณก่อสร้าง : ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒.๔ หน้าที่ใช้สอยหลัก : พื้นที่โครงการเป็นที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ การเก็บรวบรวมตัวอย่างวัสดุอุเทศ การจัดกิจกรรมให้ความรู้และความบันเทิง (Edutainment) และสำนักงาน รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจที่มีความร่มรื่น สำหรับการออกกำลังกาย สำหรับผู้เข้าชม เจ้าหน้าที่ประชาชนในท้องถิ่น ผสานกับการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
- ๓.๕ ขอบเขตพื้นที่โครงการ ประมาณ ๓๗,๐๐๐ ตารางเมตร บริเวณพื้นที่ว่างระหว่างอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์จัดแสดงนวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) และบริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

๓. รายละเอียดของการว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ตามผังแม่บทระยะที่ ๑ ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบรูปและรายการ ซึ่งมีรายการต่างๆ ดังนี้

๓.๑ งานสำรวจพื้นที่และการรื้อถอนโครงสร้างเดิม ได้แก่ การสำรวจสภาพพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างเดิมก่อนการปรับสภาพพื้นที่และรื้อถอน เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมและอาคารเดิม และไม่ให้กีดขวางต่ออาคารที่จะสร้างขึ้นใหม่ พร้อมทั้งเก็บเศษวัสดุไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมภายนอก อพวช.

๓.๒ งานสถาปัตยกรรมและงานพื้นผิวลาดแข็ง (Hardscape) ได้แก่ งานขุดบ่อน้ำและถมกลับ ก่อสร้างการขยายถนน งานก่อสร้างทางเท้า เกาะกลางถนน ลานร่มไม้ ตามแบบรูปและรายการ

๓.๓ งานพืชพรรณ (Softscape) ได้แก่ งานปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้ประดับ และหญ้าชนิดต่างๆตามที่ระบุในแบบรูปและรายการ

๓.๔ งานวิศวกรรมโครงสร้าง

๓.๔.๑. ให้ผู้รับจ้างจัดหาวิศวกรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแบบทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับการก่อสร้างที่มีความแข็งแรง ทนทาน และลงนามรับรองในแบบ

๓.๔.๒. ก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน เสา พื้น คาน และโครงหลังคา ตามแบบรูปและรายการ

๓.๕ งานระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ก่อสร้างระบบการหมุนเวียนน้ำ ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์งานระบบให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งการระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๖ งานระบบไฟฟ้า ได้แก่ งานติดตั้งดวงโคมแสงสว่าง ปลั๊ก สวิตช์ เตรียมระบบไฟฟ้าสำหรับการใช้งานอย่างครบครัน รองรับการใช้งานในอนาคต ตามแบบรูปและรายการ

๓.๗ ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบรายละเอียดและรายการที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดพร้อมจัดทำแบบขยาย (Shop Drawing) นำส่งเพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง

ส่งมอบรายละเอียดคู่มือการใช้งานและแบบก่อสร้างจริง มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของคู่มือผู้ใช้งาน

ในการจัดทำคู่มือผู้ใช้งานให้จัดทำเป็นหมวดๆ ตามลักษณะงานที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นหมวดตามหมวดของแบบสร้างจริง ได้แก่

๑) งานสถาปัตยกรรม

คู่มือผู้ใช้งานของงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยเอกสารการรับประกันสำหรับวัสดุหรืออุปกรณ์แต่ละชนิดที่เป็นเอกสารตัวจริงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ผลการทดสอบวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ (หากมี) รวมถึงตารางสรุปแสดง ยี่ห้อ รุ่น ขนาด สี จำนวนอุปกรณ์ ชื่อผู้จัดจำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมทุกชนิด

๒) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ในหมวดนี้ให้มีตารางสรุปแสดง ยี่ห้อ รุ่น ขนาด สี จำนวนอุปกรณ์ ชื่อผู้จัดจำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ / อุปกรณ์

๑) การจัดส่งตัวอย่าง

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวัสดุ และอุปกรณ์ที่ระบุในแบบรูปรายการละเอียดประกอบแบบ ให้ผู้ควบคุมงาน เสนออนุมัติก่อนจึงจะทำการสั่งซื้อหรือนำเข้าไปในบริเวณงานก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล่านั้นขออนุมัติก่อนการใช้งานจริง ๑๕ วัน
- วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างที่จัดส่งขออนุมัติจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามทีระบุไว้ในแบบรูป และรายการละเอียดประกอบแบบ
- ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติในเวลาอันสมควร จะอ้างเหตุผลในการอนุมัติตัวอย่างในการต่อสัญญาก่อสร้างไม่ได้
- ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดต้องติดแผ่นป้ายบอกชื่อวัสดุ และอุปกรณ์ วันเดือนปี ที่ส่ง และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- ในกรณีที่รายการละเอียดระบุวิธีใช้และกรรมวิธีในการปฏิบัติ ตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุ จากบริษัทผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องแนบรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ และบริษัทผู้ผลิตไปด้วยทุกครั้ง
- ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติ
- วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น แต่ระบุไว้ในแบบรูป หรือในรายการละเอียดประกอบแบบ ให้ผู้รับจ้างจัดส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติด้วย หรือเมื่อสถาปนิก / วิศวกร หรือผู้ควบคุม งานร้องขอผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้พิจารณาอนุมัติทุกรายการ
- วัสดุและอุปกรณ์ตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติ ผู้ควบคุมงานควรเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน เปรียบเทียบกับวัสดุและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานจริง
- การตรวจสอบวัสดุที่ขออนุมัตินั้น สถาปนิก / วิศวกรหรือผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบหรือ ทดสอบ เฉพาะเท่าที่จำเป็น ส่วนที่เหลือซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ถือว่าผู้รับจ้างรับผิดชอบว่าเสนอ สิ่ง ที่ถูกต้องเหมาะสม หากปรากฏภายหลังว่ารายละเอียดดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งานผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

๒) การเทียบเท่าวัสดุ / อุปกรณ์

(ก) การขอเทียบเท่าวัสดุ

ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเทียบเท่าเพื่ออนุมัติเลือกใช้วัสดุที่มีชื่อแตกต่างจากที่ระบุไว้ในแบบรูป หรือ รายการละเอียดประกอบแบบได้ในหลักการคุณภาพเท่ากันหรือดีกว่า ราคาเท่ากันหรือแพงกว่า ผู้รับจ้าง จะขอเทียบเท่าได้ในกรณี ดังนี้

- มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเท่า” “หรือเทียบเท่า”
- วัสดุที่ได้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ไว้ในท้องตลาดมีไม่พอหรือขาดตลาด หรือบริษัทผู้ผลิตเลิกผลิต หรือผลิตไม่ทัน โดยผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารประกอบให้ชัดเจน เช่นหนังสือยืนยัน การเลิกผลิต หรือผลิตไม่ทัน และเอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคและ เปรียบเทียบราคาทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวัสดุรายการเทียบเท่า

(ข) การจัดส่งตัวอย่างเทียบเท่า

- ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติตามหัวข้อ (ก.)
- ผู้รับจ้าง จะต้องจัดส่งแคตตาล็อกพร้อมทั้งรายการละเอียดรับรองคุณภาพหลักฐานจาก หน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
- หากจำเป็น ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกต่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง หรือ สถาปนิก / วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน ในการตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ขอเทียบเท่า โดย ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ (สามร้อย) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือสั่งจ้าง

๕. ระยะเวลาส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

จำนวนงวดในการส่งมอบ ๖ (หก) งวด ดังนี้ (โดยแต่ละงวดผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารประกอบ ไม่น้อยกว่า ๘ ชุด โดยทำเป็นต้นฉบับสี่ ๔ ชุด และสำเนา ๔ ชุด พร้อมข้อมูลในรูปแบบ Electronic File โดยจัดส่งในรูปแบบ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Hard Disk) และแต่ละงวดให้มีการเฉลี่ยร้อยละการดำเนินงานได้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างทั้งสิ้น เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- (๑) งานเตรียมการ ปรับพื้นที่ และปิดกั้นพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัย
- (๒) งานรื้อถอนสภาพพื้นที่เดิม การปรับแต่งสภาพพื้นที่สำหรับการก่อสร้างปรับปรุง
- (๓) ส่งแผนหลักการดำเนินงานอย่างละเอียด และผังบุคลากร
- (๔) จัดทำแนวขอบเขตพื้นที่เบื้องต้นเพื่อกำหนดภาพรวมงานปรับปรุง
- (๕) ส่งมอบวัสดุงานพืชพรรณ ต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และหญ้าสำหรับการอนุมัติ
- (๖) ส่งมอบรายการวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ในงานจ้างนี้สำหรับการอนุมัติ
- (๗) ส่งมอบแบบรูปรายละเอียดการก่อสร้าง (Shop Drawing)
- (๘) งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๑๐
- (๙) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๑๐
- (๑๐) งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๑๐
- (๑๑) งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๒๐

หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของงานทั้งหมด

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- (๑) งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๒๕
- (๒) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๒๕
- (๓) งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๒๐
- (๔) งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๔๐

หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของงานทั้งหมด

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- (๑) งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๕๐
- (๒) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕
- (๓) งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- (๔) งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐

หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของงานทั้งหมด

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- (๑) งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๙๐
- (๒) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๘๕
- (๓) งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๙๐
- (๔) งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๙๕

หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของงานทั้งหมด

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- (๑) งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ
- (๒) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- (๓) งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จ
- (๔) งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จ

หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของงานทั้งหมด

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- (๑) ทดสอบระบบการทำงานของงานปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- (๒) ทำสถานที่และบริเวณพื้นที่โดยรอบที่เกี่ยวข้องในงานจ้างให้สะอาดเรียบร้อย
- (๓) ส่งมอบแบบรายละเอียดการก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) แบบขนาด A๑ จำนวน ๓ ชุด และขนาด A๓ จำนวน ๓ ชุด
- (๔) ส่งมอบคู่มือการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา และอะไหล่วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษา
- (๕) ส่งมอบแค็ตตาล็อกหรือรายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ์เครื่องมือ หรือครุภัณฑ์ที่ใช้ประกอบในงานก่อสร้างทั้งหมด
- (๖) ฝึกอบรมการใช้งาน และวิธีดูแล/ซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในเบื้องต้น ให้กับพนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัครของผู้ว่าจ้าง
- (๗) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Hard Disk) จัดเก็บข้อมูลของข้อ (๓) (๔) และ (๕) จำนวน ๓ (สาม) ชุด
- (๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการรับประกันครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำส่งหรือที่ติดตั้ง ประกอบชิ้นงาน (ถ้ามี)

หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ตามสัญญา

๖. เงื่อนไข

- ๖.๑ ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นและรับผิดชอบใช้จนครบถ้วน หรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเอาเงินจากค่าจ้างชดใช้ซึ่งแล้วแต่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณา
- ๖.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผน แบบรูปรายละเอียดการก่อสร้าง (Shop Drawing) ระยะเวลาในการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ตามผังแม่บท ระยะที่ ๑ เหมาะสม
- ๖.๓ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่เกิดความเสียหายหรือสูญหาย โดยการกระทำของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย
- ๖.๔ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ทำงานกับผู้รับจ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้าง
- ๖.๕ การส่งมอบงานงวดต่างๆ หรือเอกสารขอความเห็นชอบใดๆ ให้ผู้รับจ้างส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง
- ๖.๖ กรรมสิทธิ์ในแบบรูปรายละเอียดและรายการประกอบแบบเป็นของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างไม่สามารถนำไปทำซ้ำ โดยปราศจากการยินยอมของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

๖.๗ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าโสหุ้ย ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ เครื่องเขียน และค่าพิมพ์เขียวในระหว่างปฏิบัติงาน ให้ถือว่ารวมอยู่ในค่าจ้างแล้ว

๗. การรับประกันผลงาน ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้

- ๗.๑ งานภูมิทัศน์ ๖ เดือน นับจากวันที่ผ่านการตรวจรับงานโดยให้ผู้รับจ้างดูแลเป็นระยะจนกว่าต้นไม้แข็งแรงดี
- ๗.๒ งานอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และงานดาตแข็ง ระยะเวลาการรับประกันผลงาน ๒ ปี นับจากวันที่ผ่านการตรวจรับงาน