

ลำดับที่	แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม	หมวดค่าครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		กำหนด ส่งมอบ (วัน)	งบประมาณ		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง			แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งมอบ					แผนการเบิกจ่ายเงิน							งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)		หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)		งบผูกพัน ข้ามปี	งบประมาณ ปี ๒๕๖๔	ประกาศ เชิญชวน	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	TOR/Spec/ แบบรูปรายการ	ราคากลาง	ประกาศ/ เชิญชวน	ลงนาม สัญญา/P.O.	ส่งมอบพัสดุ งวดสุดท้าย	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔		งบป.ที่ได้รับอนุมัติ ในปี ๒๕๖๔	เงินนอก งบป. /เงินสมทบ
															ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
ผลผลิตยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เทียบเท่าระดับสากล (๓)																										
กิจกรรมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ (๓) บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (๓.๒)																										
๑.ค่าครุภัณฑ์ (๓.๒.๑.๑) (ไม่มี) ๒.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๓.๒.๑.๒) ก่อสร้างอื่น																										
๑) จัดทำนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพผู้มีความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ของประเทศไทย		๑ งาน	๕๔๐	✓	✓			๑๐ เม.ย.๖๔	๒๘ เม.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	๓๐ ก.ย.๖๔	ต.ค.๖๔			11.5080		29.1945							40.7025		
ผู้กั้นใหม่ รวม ๑๗๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทำสัญญา ๑๕๖.๒๗๐๐ ล้านบาท) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕.๕๐๐๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๕๑.๐๐๐๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๔๐.๗๐๒๕ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ จำนวน ๓๓.๐๖๗๕ ล้านบาท (ตามสัญญา)																										
บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (๓.๓)																										
๑. ค่าครุภัณฑ์ (๓.๓.๑.๑) (ไม่มี) ๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๓.๓.๑.๒) สิ่งก่อสร้างอื่น																										
๑) จัดทำนิทรรศการ Digital Playground		๑ งาน	๑๘๐		✓	✓		๕ พ.ย.๖๔	๑๐ ธ.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	๒๘ ม.ค.๖๕	ก.ค.๖๕			1.0000		2.0000	2.0000	4.0000	1.0000				10.0000		
๒) จัดทำนิทรรศการ Disruptive Communication		๑ งาน	๑๘๐		✓	✓		๕ พ.ย.๖๔	๑๐ ธ.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	๒๘ ม.ค.๖๕	ก.ค.๖๕			0.5550		1.1100	1.1100	2.2200	0.5550				5.5500		
๓) จัดทำนิทรรศการ Experiencing AI เทคโนโลยีอัจฉริยะ		๑ งาน	๑๘๐		✓	✓		๕ พ.ย.๖๔	๑๐ ธ.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	๒๘ ม.ค.๖๕	ก.ค.๖๕			0.7500		1.5000	1.5000	3.0000	0.7500				7.5000		
บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (๓.๔)																										
๑. ค่าครุภัณฑ์ (๓.๔.๑.๑) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์																										
๑) ชุดศึกษาสารเรืองแสงพร้อมชุดวิเคราะห์ภาพความละเอียดสูง		๑ ชุด	๑๒๐		✓	✓		๕ พ.ย.๖๔	๕ พ.ย.๖๔	พ.ย.๖๔	๑๕ ธ.ค.๖๔	เม.ย.๖๕					1.8000							1.8000		
๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๓.๔.๑.๒) (ไม่มี)																										
บริการผู้เข้าชมศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (๓.๕)																										
๑. ค่าครุภัณฑ์ (๓.๕.๑.๑) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์																										
๑) ชุดนิทรรศการเสมือน ด้าน วน. ผ่านระบบ Virtual Reality Exhibition System		๑ งาน	๓๐๐		✓	✓		๒๕ พ.ย.๖๔	๒๕ พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	๒๘ ม.ค.๖๕	พ.ย.๖๕			3.3250				13.3000				16.6250	33.2500		
๒) ชุดนิทรรศการ Smart Interactive Futurium Tour		๑ งาน	๑๕๐		✓	✓		๒๕ พ.ย.๖๔	๒๕ พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	๒๘ ม.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕			4.0000	12.0000	16.0000		8.0000					40.0000		
๓) ชุดนิทรรศการ แบบจำลองสถานการณ์ เพื่อบูรณาการการเรียนรู้		๑ งาน	๒๐๐		✓	✓		๒๕ พ.ย.๖๔	๒๕ พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	๒๘ ม.ค.๖๕	ส.ค.๖๕			4.0000	8.0000			16.0000				12.0000	40.0000		
๔) ชุดชิ้นงาน Journey into The Industrial World		๑ งาน	๑๕๐		✓	✓		๒๕ พ.ย.๖๔	๒๕ พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	๒๘ ม.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕			2.0000	6.0000	8.0000		4.0000					20.0000		
๕) ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่ง อนาคต		๑ งาน	๒๗๐		✓	✓		๒๕ พ.ย.๖๔	๒๕ พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	๒๘ ม.ค.๖๕	ต.ค.๖๕			3.0000		6.0000		9.0000			12.0000		30.0000		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																										
๑) ระบบเพื่อการจัดแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) อาคารศูนย์ นวัตกรรมแห่งอนาคต		๑ ระบบ	๑๘๐		✓	✓		๒๕ พ.ย.๖๔	๒๕ พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	๒๘ ม.ค.๖๕	ก.ค.๖๕						15.0000						15.0000		
ครุภัณฑ์โรงงาน																										
๑) รถกระเช้าไฟฟ้า (Personal Lift)		๔ ชุด	๑๕๐		✓	✓		๕ พ.ย.๖๔	๕ พ.ย.๖๔	พ.ย.๖๔	๑๕ ธ.ค.๖๔	พ.ค.๖๕					3.5000							3.5000		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ																										
๑) ระบบ Special Lighting และระบบควบคุม พร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์ นวัตกรรมแห่งอนาคต		๑ ระบบ	๙๐		✓	✓		๕ พ.ย.๖๔	๕ พ.ย.๖๔	พ.ย.๖๔	๒๕ ธ.ค.๖๔	มี.ค.๖๕			6.5000									6.5000		
๒) ระบบศูนย์กลางการบริหารงานระบบ (BAS) ศูนย์นวัตกรรม แห่งอนาคต		๑ ระบบ	๑๒๐		✓	✓		๕ พ.ย.๖๔	๕ พ.ย.๖๔	พ.ย.๖๔	๒๕ ธ.ค.๖๔	เม.ย.๖๕					5.5000							5.5000		
๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๓.๕.๑.๒) สิ่งก่อสร้างอื่น																										
๑) ก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคารศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต		๑ งาน	๑๕๐		✓	✓		๕ พ.ย.๖๔	๑๐ ธ.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	๒๑ ม.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕			0.7500		2.5000		1.7500					5.0000		
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น																										
๑) ปรับปรุงห้องประชุม ๑,๐๐๐ ที่นั่ง อาคารศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต		๑ งาน	๓๐๐		✓	✓		๒๕ พ.ย.๖๔	๓๐ ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	๔ มี.ค.๖๕	ธ.ค.๖๕				3.0000	3.0000		4.0000		10.0000			20.0000		
๒) ปรับปรุงห้อง Multi Purpose พร้อมระบบประกอบ อาคารศูนย์ นวัตกรรมแห่งอนาคต		๑ งาน	๑๘๐		✓	✓		๕ พ.ย.๖๔	๑๐ ธ.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	๒๘ ม.ค.๖๕	ก.ค.๖๕			1.5000	3.0000		4.0000	1.5000					10.0000		

